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TIIVISTELMA 
Vt 9 Lakalaiva - Alasjärvi BETONIPLLYSTEEN SUUNNITTELU JA 
 RAKENTAMINEN -raportti käsittelee  Tampereen itäisen ohikulkutien
betonipäällysteen suunnittelua  ja rakentamista. 
Betonipäällysteen suunnittelussa jouduttiin tien ylimmät rakennekerrok
-set  suunnittelemaan käytännössä kaikki uudestaan koska tie oli jo 
 kertaalleen suunniteltu asfalttipäällysteiseksi. Suunnittelutyön yhteydes-
sä tutkittiin vaihtoehtoisia kiviaineksen hankintapaikkoja  ja parhaimmas-
ta kailloalueesta tehtiin koelouhinta ja koemurskaus. Kiviaineksesta 
 tehtiin koelaattoja jotka ajettiin VTT:n koeradalla kulutustakestävimmän 
raekoon löytämiseksi. 
Suunnittelutyön yhteydessä laadittiin myös työkohtainen työselitys sekä 
alustava urakkaohjelman työkohtainen  osa. Suunnittelutyö sujui hyvin. 
Päällysrakenteen yläosan linjalaskentoja jouduttiin korjaamaan rakenta-
misen aikana. 
Betonipäällysteen rakentaminen sujui hyvin. Vaadittu aatutaso saavutet-
tiin kaikilta osin. Betonin lujuuksien ja päällysteen tasaisuuden osalta 
vaatimustaso ylitettiin kirkkaasti. 
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ALKUSANAT  
Tämä Vt 9 Lakalaiva - Alasjärvi BETONIPAALLYSTEEN  SUUNNITTELU 
 JA  RAKENTAMINEN - raportti käsittelee  Tampereen itäisen ohikulkutien
betonipäällysteen suunnittelua ja rakentamista. Tarkoituksena on ollut 
kirjata suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät erityispiirteet  ja kokemuk-
set ja dokumentoida ne niin että ne löytyvät ja ovat käytettävissä tätä 
päällystettä ylläpidettäessä ja uusia projekteja toteutettaessa. Raportti 
 on  yksi osa tämän betonipäällysteen seurantaohjelmaa.  
Vt 9 Lakalaiva-Alasjärvi BETONIPAALLYSTEEN SUUNNITTELU JA 
 RAKENTAMINEN - raportin  on laatinut Tielaitoksen Hämeen tiepiirin /
 Tampereen  itäisen ohikulkutie -projektin toimeksiannosta ins. Pekka Ala-
Tuuhonen Turun Viatek Oy:stä. Raportin laadinnan aikana  on haasta-
teltu ja kuultu seuraavia projektissa mukana olleita henkilöitä:  
Ins. Juhani Hyörinen 
Rkm. Seppo Hakala 
Rkm. Kalevi Ilkka 
Rkm. Matti Törmänen 
DI Kari Sivula 
DI Hanna Järvenpää 
Rkm. Raimo Hantunen  
DI Hans Westman 
 Ins.  Sakari Koivisto 
TIEL / TIO-projekti 
Lohja Rudus Oy  
Tampereen Viatek Oy 
Ins. Esa Siivonen 	 Turun Viatek Oy 
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1. BETONIPÄALLYSTEEN SUUNNITTELU 
 1.1 Suunnitteluaikataulu  
Tampereen itäistä ohikulkutietä on suunniteltu vuodesta 1974 lähtien, 
jolloin se merkittiin Tampereen tieverkkoon. Pääsuuntaselvitys tehtiin 
tien osalta vuonna 1978 ja tiealue merkittiin Tampereen yleiskaavaan 
 1982. Yleissuunnitelman  teko käynnistyi marraskuussa 1984 Hämeen
tiepiirin toimesta Viatek Oy:n toimiessa konsuittina. Yleissuunnitelma 
valmistui tammikuussa 1986. Tiesuunnitelmaa lähdettiin laatimaan 
lokakuussa 1987 ja se valmistui syyskuussa 1988. 
Rakennussuunnittelu käynnistyi tammikuussa 1989 Tampereen Viatek 
 Oy:n toimiessa konsulttina  ja suunnitelmat valmistuivat lokakuussa 
 1990.  Suunnitelmia täydennettiin ja muutettiin vielä työmaapaivelusopi-
muksen puitteissa rakentamisen aikana  1990-1994. 
1.2 Betonipäãllystesuunnfttelun lähtökohdat 
Aloite Tampereen itäisen ohikulkutien toteuttamiseksi betonipäällysteise
-nä  tuli Hämeen tiepiirin johdolta tieyhteyden rakentamisen aikana.
Katsottiin että tie sopisi hyvin betonilla päällystettäväksi jo pelkästään 
 sen  suurien liikennemäärien takia. Tämän lisäksi pidettiin tärkeänä
saada kokemusta tällaisen tiekokonaisuuden rakentamisesta betoni-
päällysteisenä ja sen kokonaistaludellisuudesta verrattuna astalttipääl-
lysteisiin. Aiemmat betonipäällysteosuudet Suomessa olivat olleet vain 
 lyhyitä koeosuuksia. Tarkoituksena oli nyt päällystää  koko tieosuus
betonilla mukaanlukien kaikki rampit ja liittymäkaistat.  
Päätöksenteon tueksi Tampereen itäisen ohikulkutien rakennusprojekti 
laati taloudellisuusvertailun betoni -ja asfalttipäällysteen välillä koskien 
nimenomaan kyseistä kohdetta. Taloudellisuusvertailussa otettiin 
huomioon molempien päällysteiden rakennuskustannukset sekä niiden 
arvioidut kunnossapitokustannukset 30 vuoden ajalta. Vertailun tulok-
seksi saatiin että betonipäällyste tuli vuosikustannuksiltaan noin  100 000 
mk/ajoratakilometri edullisemmaksi kuin asfalttipäällyste. 
Vertailu tehtiin syksyllä 1990, kuten myös esitys tien päällystämisestä 
betonilla. 
1.3 Suunnitelman laadinta 
 1.3.1  Työn organisointi 
Betonipäällysteen suunnittelu tapahtui työmaapalvelusopimuksen 
puitteissa Turun Viatekin toimiessa Tampereen Viatek Oy:n alikon-
sulttina. 
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Suunnittelutyössä olivat mukana seuraavat henkilöt: 
Hämeen tiepiiri 
- Projektipäällikkö Juhani Hyörinen 
- Työmaapäällikkö Seppo Hakala  
Tampereen Viatek Oy 
- Ins. Asko Sinisalo 	6.10.1993 saakka 
- DipLins. Hans Westman 6.10.1993 lähtien 
- Ins. Sakari Koivisto 
Turun Viatek 
- Ins. Pekka Ala-Tuuhonen 
- Ins. Esa Silvonen 
Asiantuntijoina, joita kuultiin tarpeen mukaan 
- Tekn.tri Anssi Lampinen, AL-Engineering Oy 
- Dipl.ins. Kurt Lundström, RU 
Suunnittelutyötä valvoi Hämeen tiepiirin osalta projektipäällikkö Juhani 
Hyörinen. Betonipäällysteen rakenteellinen suunnittelu ja mitoitus tehtiin 
Turun Viatekissa, jossa siitä vastasi ins. Pekka Ala-Tuuhonen. Suunni-
telmia käsiteltiin myös Tielaitoksen ns. BETTIE-ryhmässä. Samaan 
aikaan laadittiin ryhmässä ohjeistoja koskien mm. betonipäällysteiden 
 suunnittelua.  Bettie -ryhmän vetäjänä toimi  Dl Kari Moijanen.  
1.3.2 Työn kulku 
Suunnittelutyö käynnistyi talvella 1992 vt 9 Lakalaiva - Alasjärvi betoni-
päällysteselvityksen laatimisella. Selvityksen tarkoituksena oli selvittää 
ne toimenpiteet mitä tarvitaan, jotta ko. tieosuus voidaan päällystää 
betonilla. Selvityksen yhteydessä tehtiin betonipäällysteen mitoitus 
erilaisilla vaihtoehtoisilla alusrakenteilla. 
Työohjelmassa käytiin läpi betonipäällysteen vaatimat toimenpiteet  mm. 
 seuraaviin seikkoihin: 
Toimenpide 
Melusuojaus Ei muutoksia suunnitelmiin 
Tievalaistus Tehdään betonipäällysteen mukaan 
Pohjanvahvistus  Ei muutoksia suunnitelmiin 
Siltojen päällyste Silloille kuitubetonipäällyste 
Betonilaatan mitoitus  22 cm laatta + 7 cm BS 
Rakennevaihtoehdot Valitthn alusrakenteeksi bitumisora 70 mm 
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Selvityksessä laadittiin myös tarvittaville kiviaineksille tutkimusohjelma. 
Tarvittavat muutokset suunnitelma-asiakirjoihin käytiin myös selvitykses-
sä läpi. 
Varsinainen betonipäällyste-suunnitelman laadinta aloitettiin talvella 
 1993. Suunnittelutyö  jaettiin siten, että kaikki rakenteisiln tehtävät 
muutokset ja erikoispiirustukset tehtiin Turun Viatekissa ja tarvittavat 
muutokset linja-laskentoihin yms. Tampereen Viatekissa.  
1.4 Tien rakenne 
1.4.1 Pohjanvahvistuksefle ja tien rakenteelle asetettavat vaatimukset 
Hanke rajautul päätien paaluvälille  9200 - 20300, yhteensä 11,1 km. 
 Kokonaan uutta rakennetta  on paaluvälillä 10200 - 18700 alku- ja
 loppuosan ollessa osittain  tai kokonaan nykyisen rakenteen päällä. 
Päätien uusi osuus on rakenteeltaan leikkauksissa louhelaatikko  ja 
pengerosuuksilla vähintään vastaava laatikon vahvuinen louhepatja  tai 
 tätä massiivisempi louhepenger. Penkereiden alaosa rakennettiin maa-
penkereenä, mikäli kelvollista pengermateriaalia saatiin riittävästi,  sillä 
 suurin  osa maamassoista oli penkereisiin kelpaamatonta. 
Maaperä on pääosin E-F luokan moreenia, jossa kalliopinta paikka 
paikoin vaihtelee leikkaustasossa sekä F-luokan silttiä. Lisäksi on 
 yhtenäisiä kallioalueita sekä kaksi selvästi rajautuvaa pehmeikköä  ply
11950 - 12050 ja 17700 - 18200. Pehmeiköille oli suunniteltu pohjaan- 
täyttä ja ylipenger eikä painumia näillä osuuksilla ollut suunnittelun 
mukaan odotettavissa. 
Louhelaatikon paksuus on routivuudeltaan keskivaikeilla moreeni- ja 
silttiosuuksilla 2200 mm ja lyhyt osuus helpolla routivuusosuudella 
paksuudeltaan 1900 mm. Nämä on varustettu suodatinkerroksella. 
Osuuksilla, missä kalliopinta vaihtelee leikkaustason läheisyydessä  on 
 laatikon paksuus  2500 mm ilman suodatinkerrosta. 
Rampeilla rakenne on pääsääntöisesti pääteitä vastaava. E5:n ja E6:n 
 alueella ramppien yläpäät  on suunniteltu pohjamaan mukaisena  nor-
maalirakenteena 50 - 100 m:n matkalla. 
Louhelaatikot ja myös kallioleikkaukset on kuivattu suoto-ojiin, salaojiin 
 tai  tarvittaessa sadevesiviemäröintiä käyttäen. Siirtymäalueilla eri poh-
jamaa- ja rakennetyyppien välillä rakenteen paksuus ylittää joka paikas-
sa normaalit siirtymärakennevatimukset. 
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Suunniteltu rakenne soveltui sellaisenaan hyvin päällystettäväksi betoni-
päällysteellä. Pohjamaan laatu tuli rakentamisen yhteydessä tarkistaa 
normaalilla tavalla ja vastaavasti tarvittaessa korjata rakenteita.  Massan-
vaihtokohteissa tuli seurata pain umien kehitystä ja mikäli painurnat eivät 
hidastu odotetulla tavalla, tuli ylipenkereen vaikutusaikaa lisätä.  
1.4.2 Pããllysrakenne 
Betonipäällyste suunniteltiin lopullisesti päätielle paaluvälille 10580 - 
18700. Kaikki rampit ja liittymäkaistat sekä ko. paaluvälillä olevat sillat 
päätettiin päällystää betonilla. 
Päätiellä betonipäällyste suunniteltiin 9.0 m leveäksi jakautuen pituus-
saumalla 4.35 ja 4.65 m leveisiin laattoihin.  Laattojen pituus on 5.0 m. 
 Liittymä-  ja lisäkaista -alueilla 9.0 m leveiden 'peruskaistojen' sivuun
suunniteltiin 4.25 m leveä päällyste. Levein betonipäällystepoikkileikkaus 
suunniteltiin 16.75 leveäksi. Erilaisia betonipäällystepoikkileikkauksia 
suunniteltiin 5 kappaletta. 
Betonipäällyste mitoitettiin 220 mm paksuksi laataksi. Päällysteen 
sidotuksi alusrakenteeksi valittiin bitumisora  h=70 mm. Vaihtoehtoisina 
rakenteina tutkittiin myös maabetonin käyttöä. Maabetonirakenteina 
vaihtoehtoina olivat h=120 mm ja h=150 mm paksut kerrokset. 
Bitumisoran käyttöön päädyttiin lähinnä siitä syystä, että rakenteita oli 
 jo  tehty valmiiksi ja päällystetty bitumisoralla. Raskaan työmaaliikenteen 
 ja talvikauden  katsottiin myös vahingoittavan maabetonirakennetta
herkemmin kuin bitumisorarakennetta. Mandollisen työn aikaisten 
painumien korjaaminen on myös helpompaa bitumisoralla. 
Betonin laaduksi valittin K80 ja taivutusvetolujuudeksi K8,0. Laatan 
mitoitus tehtiin korkealujuusbetoneita varten tehdyillä mitoituskäyrästöil
-lä.  Myöhemmin laatan mitoitus tarkistettiin erityisellä tietokoneohjelmalla
 ja  päädyttiin taivutusvetolujuusvaatimukseen  K7,5. 
Betonipäällyste päätettiin tehdä 2-kerrosrakenteena 80 mm + 140 mm 
 "märkää-märälle-menetelmällä.  Sen takia, että alussa arvioitiin kulutus-
kestävän kiviaineksen riittävän  vain ylempään kerrokseen. Samalla 
toivottiin saavutettavan päällysteellä parempi tasaisuus kuin  1-kerrosra-
kenteella. 
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1.5 Betonin runkoaines 
1.5.1 Vaihtoehtoiset kallioalueet 
Vaihtoehtoisina kallioalueina selvftettiin hanketta varten seuraavat 
alueet: 
- Haukisuon kallioalue, Aitolahti 
- Syrjänsalon katlioalue, Yläjärvi 
- Kangas-Lassilan kallioalue, Hattula 
- Kahamäen kallioalue, Lempäälä 
Kallioalueiden tutkimustiedot liitteenä 1. 
Tarkempia tutkimuksia varten valittiin Haukisuon kallioalue. Alueelta 
suoritettiin koelouhinta ja koemurskaus kiviainestutkimuksia  ja mas
-sakokeita  varten. 
1.5.2 Kiviainestutkimukset / Massakokeet 
Haukisuon kallioalueelta louhitusta kiviaineksesta  tehtiin 4 kpl pesubeto-
nipintalaattoja, joiden maksimiraekoot olivat  8 mm, 12 mm, 16 mm ja 20 
mm. Pesubetonipinnat toteutettiin hiekkapuhaltamalla. Vertailun vuoksi 
tehtiin 1 laatta Haukisuon kiviaineksesta ns. tavanomaisella pintaraken-
teella sekä 1 laatta Koskenkylän kiviaineksesta  d m 18 mm. 
Koeohjelman tarkoituksena oli selvittää nastarengaskulutuksen vaikutus-
ta maksimiraekooltaan erilaisiin betonipäällysteisiin sekä näiden keski-
näisiä melutasoeroja. 
Koelaatat toimitettiin VTT:lle koerata-ajoa varten. Rata-ajo suoritettiin 
 ensin  300.000 kierrokseen asti ja kulumat mitattiin 50.000 kierroksen
välein. 300.000 kierroksen jälkeen mittaukset tehtiin  500.000, 700.000 ja 
 1000.000  kierroksen kohdalla. Kulutuskestävyydeltään  paras laatta oli
Koskenkylän tonaliitista d 18 mm valmistettu betonilaatta. Seuraavaksi 
tuli Haukisuon vulkaniltista  dm  20 mm valmistettu laatta. Kulumaerot 
parhaiden laattojen välillä olivat käytännössä pienet. Erikoisuutena oli 
 mm. se,  että Koskenkylän tonaliitista tehty laatta kesti kuivakulutusta 
huonommin kuin Haukisuon kiviaineksesta tehty laatta. 
Kulutusrata-ajojen perusteella valittiin Haukisuon kallioalue betonin 
karkean runkoaineen ottopaikaksi. Betonipäällysteen maksimiraekooksi 
valittiin 20 mm. 
Koerata-ajojen tulokset liitteenä 2. 
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1.6 Suunnitelman sisãltö 
Betonipäällysteen suunnitelma-asiakirjat sisälsivät suunnitelmakartat, 
pituusleikkaukset, tyyppipoikkileikkaukset, tunnelipiirustukset  ja tyyp-
pipiirustukset.  
1.6.1 .Betonilaatan mitoitus 
Betonilaatta mitoitettiin seuraavilla lähtäarvoilla: 
KVL 2000 = 26 000 	arvio 
KyL 2010 = 32 000 arvio 
KVL 2025 = 40 000 	arvio 
Valittiin mitoitustarkastelun lähtöarvoksi 
KyL 2010 = 32 000 
raskaan liikenteen osuudeksi 13 % 
Betonin taivutusvetolujuusvaatimus  oli 8.0 MN/rn 2 vertailulujuutena 
 ilmoitettuna. 
Louhepenkereen E2 - kevätkantavuusarvona tarkastelussa käytettiin 
arvoa 130 MN/m2. 
Betonilaatan mitoitus tehtiin tätä varten lasketuilla mitoituskäyrästöillä. 
Myöhemmin tätä varten kehitettiin oma tietokoneohjelma helpottamaan 
 ja  tarkentamaan mitoitusta. 
Sidottuna betonilaatan alusrakenteena vertailtiin vaihtoehtoisina raken
-tema  Bs 32/170 h=70 mm, Mb h=120 mmja Mb h=150 mm.  
Bitumisoran kimmornoduli oli tielaitoksen ohjeiden mukaan E=2500 
 MN/m2. Maabetonin kimmomoduli  oli vuonna 1992 voimassa olleiden
ohjeiden mukaan sama, mutta mm. ASTO-projektissa oli maabetonille 
saatu paljon suurempia kimmomodulin arvoja. Kimmomodulilla  on suuri 
merkitys valittaessa betonilaatan sidotun alusrakenteen materiaalia,  sillä 
sen päältä saavutettulla kantavuudella  on erittäin suuri merkitys beto-
nilaatan paksuusmitoitukseen.  Jos maabetonille olisi tuolloin hyväksyt-
ty suurempi kimmomoduli (E=4000 MN/m2 - paikallasekoitettu tai 
E=8000 MN/m2 - asemasekoitettu) olisi se ollut mitoitusmielessä ilman 
muuta paras vaihtoehto. 
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Betonilaatan paksuudeksi saatiin vertailussa; 
4hm = 223mm 
hmin = 182 mm 
Vaihtoehtoisia rakenneratkaisuja oUvat: 
* 	 Bs 32/170 h = 70 mm + Bet T 8.0 h = 217 mm 
* Mb h = 150 mm + Bet T 8.0 h = 194 mm 
Maabetonin kimmomodulina on käytettiin lopulta arvoa E = 4000 
MN/rn2 . Liikenteen arvelttiin jakautuvan  20/80 % (vasen-/oikeakaista).  
Vertailussa selvitettiin myös eri alusrakenteiden  plussat ja miinukset 
tuollaisen tietämyksen mukaan: 
BITUMISORAN KÄYTÖN +,- BETONILAATAN ALUSRAKENTEENA 
+ halvempi rakenne 
+ eroosion kestävä rakenne (vesi+ pakkanen) 
+ ei aiheuta niin herkästi kuin Mb heijastushalkeamia betonilaattaan, 
 jos  epätasaista painumista esiintyy 
+ parempi eriste routanousua vastaan kuin  Mb 
+ ei vaurioidu raskaan työmaaliikenteen johdosta niin helposti kuin  Mb 
+ helpompi työtekniikka 
+ kapasiteettia löytyy 
- jos Bs:n pinta tehdään liian liukkaaksi saattavat betonilaatan kutis-
tumissaumat aueta valun jälkeen vain noin joka 4. sahaukses-
ta.Tämä saattaa johtaa myöhemmin villeihin halkeamiin laatoissa. 
Tältä vältytään sillä, että tehdään Bs:n pinta mandollisimman kar-
keaksi. 
MkABETONIN KÄYTÖN +,- BETONILAATAN ALUSRAKENTEENA 
+ antaa alustalle paremman kantavuuden kuin  Bs. Tämä otetaan 
huomioon lähinnä vain lisävarmuutena kantavuusmitoituksessa 
+ ei vaaraa alusrakenteen liukkauden aiheuttamista villeistä halkeamis- 
ta valun jälkeen 
- kalliimpi rakenne 
- heikko Mb aiheuttaa eroosiovaaran alusrakenteessa tämän vuoksi 
mitoitetaan Mb hyvinkin vahvaksi 
- liian vahva Mb aiheuttaa betonilaatassa heijastushalkeamia. Tämän 
vuoksi Mb:n pinta käsitellään jollain kitkaa pienentävällä materiaalilla 
esim. bitumilla 
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Mb saattaa vahingoittua raskaan työmaaliikenteen johdosta  
veden pääsy Mb:n ja betonilaatan väliin esim. saumoista saattaa 
vahingoittaa heikoksi mitoitettua Mb:tä. 
1.6.2 Suunnitelmien muutokset 
Suunnitellun AB-päällysteen muuttaminen betonipäällysteeksi vaikutti 
jakavan kerroksen yläpinnan muotoon ja jakavan yläpuolisiin kerroksiin 
sekä silloilla kulutuskerrokseen. Muut suunnitellut rakenteet pysyivät 
ennallaan. 
Valaistus oli suunniteltu betonipäällysteen mukaisena edellä esitetyn 
rajauksen mukaisesti. Suunnitelmat tarkistettiin niin, että saatiin päällys - 
teen rakentamisen edellyttämät tiedot sekä dokumentoitiin rakennettu 
tierakenne niihin suunnitelma-asiakirjoihin, joissa päällyste esiintyi  ja 
 aiheutti muutoksia. 
Suunnitelmakartat 
merkittiin betonipäällysteen rajat ramppien päissä ja päätiellä 
 merkittiin betonipäällysteen laajuus, pituus-  ja poikkisaumat e kane-
mis- ja liittymisalueilla 
merkittiln siirtymärakenteet  siltojen yhteyteen. 
Pituusleikkaukset 
- merkittiin betonipäällysteen rajat siirtymärakenteineen 
Rakenteelliset tyyppipoikkileikkaukset 
- korjattiln betonipäällysteen mukaisiksi 
Paalukohtaiset poikkileikkaukset 
- poikkileikkauksia on yhteensä noin 900 kpl betonipäällysteosuudella, 
1:200 mittakaavaisia poikkileikkauksia  ei korjattu uuden päällysteen 
mukaiseksi. 
Erikoispiirustukset ja tyyppipiirustukset 
Betonirakenteen siirtymäkohdista, saumoista jne. laadittiin erikoispii-
rustuksetja tyyppipiirustukset tarkistettiin vastaamaan betonipäällys-
tettä. Erilaisia tyyppipiirustuksia saumarakenteista, siirtymäraken-
teista, periaatepiirustuksia raudoitetuista laatoista  ja liittymäraken-
teista tehtiin yli 16 kappaletta. Saumarakenteista tehtiin vaihtoehtoiset 
piirustukset kolmesta eri saumatyypistä. 
suunniteltiin betonipäällysteen saumajako liittymissä yms. 
tunnelipiirustukset muutettiin vastaamaan uutta päällystettä. 
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Massataloussuunnitelma 
- korjattiin massatiedot betonipäällysteen mukaisiksi 
Mittaussuunnitelma 
- Tähys-mittataulukot päivitettiin uuden päällysteen mukaisiksi. Silmuk-
karampeilla tihennettlin laskentaväli 5 metriin. 
Siltasuunnitelmat 
korjattiin yleispiirustukset ja kannen mittapiirustukset sekä mandol-
liset muut piirustukset, joissa betonipäällyste esiintyy 
laadittiin siltoja edeltäville siirtymälaatoille rakennepiirustukset. 
Muihin suunnitelman osiin ei tehty korjauksia. 
 1.7 TyOselitys 
Suunnittelutyöhön liittyvänä laadittiin työkohtainen työselitys mikä 
käännettiin myös englanniksi. Betonipäällysteen työkohtainen työselitys 
käsittelee seuraavia asioita:  
1. Yleistä 
2. Betonipäällysteen alusta 
3. Betonipäällyste 
3.1 Yleistä 
3.2 Päällystetyyppi 
3.3 Betonin osa-aineet 
3.4 Betoni 
3.5 Alusta 
 3.6 Saumarakenteet 
3.7 Betonin valmistus ja kuljetus 
3.8 Betonin levitys ja tiivistys 
3.9 Viimeistely, jälkihoito ja suojaus  
3.10 Tasaisuus ja paksuus  
3.11 Saumojen sahaus ja saumaus  
3.12 Laadunvalvonta ja kelpoisuuden toteaminen  
3.13 Päällyste siltojen kohdalla 
Työselitykseen koottiin periaatteessa kaikki ne kokemukset, mitä 
edellisten betonipäällystyskohteista oli saatavilla. Uutta tässä kohteessa 
oli varsinkin betonin korkealujuus ja pesubetonipinnan tekeminen. 
Päällysteen pintarakenteesta oli vaihtoehtoina ns. tavanomainen  pinta- 
käsittely harjaamalla ja pesubetonipinnan teko. Saumausvaihtoehtoja oli 
kolme erilaista saumaa: kapea täytettysauma, leveä pohjanauhalla 
varustettu sauma sekä ns. listasauma. Kaikista eri vaihtoehdoista 
pyydettiin tarjousvaiheessa erilliset hinnat. 
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1.8 Urakka-asiakirjat 
Suunnittelutyöhön liittyvänä laadittiin myös urakkaohjelman työkohtaisen 
osan tekstiluonnos ja tarjouslomakeluonnokset. Näiden luonnosten 
kohdalta projektiorganisaatio laati lopulliset urakka-asiakirjat, joita vielä 
urakkakyselyn aikana täydennettiin ja muutettiin. 
Urakka-asiakirjat sisälsivät lopullisessa muodossaan mm. seuraavat 
asiakirjat:  
1. Urakkatarjouspyyntö 19.7.1993 
2. Täydennyksiä ja muutoksia urakkatarjouspyyntöön  
14.9.1993 
1.10.1993 
14.10.1993 
3. Urakkaohjelma, työkohtainen osa 28.9.1993 
4. Työkohtainen työselitys  1 .9.1993 
Betonipäällyste 
+ englanninkielinen versio Concrete Pavement 
5. Murskaustöiden työkohtainen työselitys 14.10.1993 
6. Urakkatarjouskirje  
7. Määräluettelo 28.9.1993 
8. Piirustusluettelo  
9. Muita asiakirjoja 
- Kivlainesten ottamissuunnitelma Haukisuon kallioalueelta yms.  
1.9 Suunnitelman muutokset 
 1.9.1 Betonin  lujuus 
Urakan laskenta-aikana tiebetonin taivutusvetolujuusvaatirnusta alen-
nettiin K8.0 - K7.5 eli 0.5 MN/rn2 . Samoin kuitubetonin taivutusveto-
lujuusvaatimus pudotettiin Kl 1 - K7.5. Betonilaatan mitoitus jouduttiin 
siis tarkistamaan uudelleen. Mitoitus tehtiin tätä varten kehitetyllä 
tietokoneohjelmalla, mikä mandollisti mitoitusvaatimuksen alentamisen 
koska ohjelma laski tapauskohtaisesti paksuuden tarkemmin. VTT:n 
kulutuskoerata-ajosta saatujen tietojen pohjalta voitiin myös betonin 
ominaiskuluma-arvoja pienentää, mikä mandollisti alemman mitoitus-
taivutusvetolujuuden käyttämisen tässä tapauksessa.  
1.9.2 Liikuntasaumarakenne 
Lilkuntasaumarakenne muutettiin urakoitsijan ehdotuksen mukaiseksi 
rakenteeksi. 
1.9.3 Pituussaumojen paikat 
Pituussaumojen paikkoja muutettiin paremmin urakoitsijan kalustolle 
sopiviksi ramppi/ramppiliittymissä. Paikkojen vaihtoon oli myös syynä 
levitystyöjärjestyksen tarkentaminen  ko. paikoissa. 
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1.9.4 Ab-ja Betonipäällysteen väliset siirtymãrakenteet 
Rakenteita muutettiin työn aikana paremmin työjärjestyksiin sopiviksi. 
Betonipäällysteellä siirtymälattojen raudoitusverkkojen korkeusasema 
tarkenntettiin levityskalustolle sopivaksi  
1.10 Yleisarvio suunnittelusta 
Yleisarviona suunnittelusta voidaan todeta mm. että jos vastaisuudessa 
 on  pienintäkään aikomusta päällystää  tie betonilla on suunnittelu tehtä-
vä sen mukaiseksi alusta lähtien. Suunnitelmien muutos rakennusvai-
heessa johti siihen että käytännössä  koko tien ylärakenne jouduttiin 
suunnittelemaan uudestaan. 
Vastaisuudessa on laadittava tarkemmat tasauspiirustukset  mm. ramp- 
pien päissä betonipääl!ysteen ja siihen liittyvien katujen osalta. Linjalas-
kennoissa tulisi myös ramppien ja liittyvien kaistojen osalta näkyä mm. 
nokkapisteiden paikat. Urakoitsija katsoi että suunnitelmakartoissa oli 
heidän kannaltaan liikaa informaatiota mikä heikensi niiden luettuvuutta. 
Levitystyön vaatimista tarkoista mittauksista johtuen tulisi kiinnittää 
huomiota mittaussuunnitelman sisältöön. Tarvittavista linjalaskennoista 
tulisi toimittaa erilliset paketit työn toteutuksen mukaan. 
Työselitystä olisi tarkennettava mm. vaadittavien laadunvalvontakokei
-den  osalta. Niiden määrä ja vaatimukset olisi ilmoitettava yksiselitteisim
-min.  Tulevalle urakoitsijalle tulee antaa täysi vapaus kiviaineksen suh-
teutukseen. Vaatimukset rakeisuuden ohjealueista, vesisementtisuhteis
-ta yms.  tulee jättää pois. Vain päällysteen laatuvaatimukset mm. kulu-
tuskestävyyden, max. raekoon ja pintarakenteen osalta tulisi ilmoittaa. 
Tulevissa betonipäällystekohteissa arvonmuutosperusteet tulisi käydä 
läpi. Puristus-ja taivutusvetolujuuden osalta urakoitsijalle tulisi olla 
mandollista maksaa myös bonusta lujuuden ylityksestä tiettyyn rajaan 
asti. Päällysteen tasaisuusvaatimuksia ainakin tämän  projektin koke-
musten osalta voitaisiin kiristää. 
Yleisesti ottaen Tielaitoksen suunnitteluohjeet eivät huomioi betonipääl-
lysteen vaatimia erityispiirteitä. Ohjeiden tulisi olla seUaiset että ne eivät 
sitoisi suunnitteluvaiheessa mihinkään erityiseen päällysteeseen vaan 
että valinta voitaisiin tehdä vasta rakennusvaiheessa. 
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2. BETONIPAALLYSTEEN  RAKENTAMINEN 
 2.1  Rakennustyön yleinen kulku  
Tien alusrakenteen rakentaminen suoritettiin leikkauspohjasta aina 
jakavan kerroksen yläpintaan asti aivan normaalina 1. rakennusluokan 
moottoritienä. Siirtyminen tavanomaisesta AB-päällysterakenteesta 
betonipäällysterakenteeseen aiheutti muutoksia sidottujen rakenteiden 
korkeustasoihin sekä niiden harjakohtiin. 
Bitumisoran rakentaminen aloitettiin jo kesällä-syksyllä -93 Lemminkäi-
nen Oy:n toimiessa urakoitsijana. Vuoden 1994 osalta bitumisorapääl-
lysteen teki Valtatie Oy. Betonipäällysteen kiviaineksen murskaustyöt 
aloitettiin joulukuussa -93 Haukisuolla. Merkille pantavaa tässä on se, 
 että betonipäällysteen alusrakenteena toimineen Bs:n urakointi ei 
kuulunut betonipäällysteurakkaan vaan rakennuttaja teeth sen erillis-
urakkana. 
Betonipäällysteurakoitsijaksi valittiin syksyllä -93 Lohja Rudus Oy,Ympä-
ristöteknologia. Murskaustöiden aliurakoitsijana toimi Lohja Rudus Oy, 
Kiviaines, Pohjanmaan yksikkö. Levitystyössä Lohja Ruduksella oli 
aliurakoitsijana Heilit & Woerner Bau AG Saksasta, pesubetonipinnan 
teossa Robuco A/S Belgiasta, mittaustöissä Geotesti Oy, betoni!aatto-
jen sahaus-ja saumaustöissä Pikikolmio Oy ja kuljetuksissa Hämeen 
Kuljetus sekä Tampereen Autokuljetus Oy 
Murskaustyöt Haukisuolla saatiin päätökseen toukokuussa -94. Tiebeto-
nm valmistus ja levitys aloitettiin 16.5.1994 rampilta E4 R9. Päällystys- 
työn edellä tehtiin Bs -pintaa aina 3.8.1994 asti. Betonin levitystyä saatiin 
päätökseen 10.8.1994. Saumojen sahaukset sekä listojen asennukset 
 ja  muut viimeistelytyöt saatiin tehtyä syyskuun loppuun mennessä  ja
vastaanottotarkastus pidettiin 14.10.1994. 
2.2 Betonipããllysteen alustavat työt 
 2.2.1 Murskaustyöt 
Betonipäällysteeseen tulevien karkeiden kiviainesten murskaus kuului 
urakkaan. Määräluettelon (päivätty  28.9.1993) mukaan urakkaan kuului 
lajikkeittain seuraavien murskeiden teko:  
"Kova kivi":  
Kam 0. ..20 (Bet) 45.000 t 
Kam 12...14 (Bet) 8.500t 
Kam 14...20 (Bet) 35.000 t 
Kam 0...4 (Ab) 15.000 t 
Kam 4...12 (Ab) 15.000t 
Kam 12...20 (Ab) 20.000 t 
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'Liuskeisesta pintakalliosta 
Kam 	0...32 (Bs) 30.000 t 
Kam 0.. .25 (Ab) 30.000 t 
Kam 	0.. .20 (Ab) 45.000 t 
Yhteensä  313.500t 
Murskaustöiden työkohtaisen työselityksen mukaan murskauslaitoksen 
tuli olla 4-vaiheinen ja sellainen, että valmiiden tuotteiden osalta laatu-
luokaksi saadaan 1 -luokka muotoarvojen osalta  ja rakeisuudet ovat 
vaadittujen mukaisia. AB-lajikkeiden rakeisuusohjealueet tulivat olla 
Murskaustyät (TIEL 2212809, 1991) mukaisia. BET-lajikkeiden osalta 
 Kam 0.. .20 mm (BET) rakeisuusohjealueen  määritteli betonin suhteis-
taja. Lajikkeen Kam 12...14 (BET) osalta piti läpäisy-% olla 14 mm 
 seulalla  80-92 % ja 16 mm seulalla 95-100 %. Muiden lajikkeiden osalta
noudatettiin Murskaustyöt" (TIEL 2212809, 1991) mukaisia vaatimuksia. 
Murskauslaitokseen hankittiin korkean muotoarvoluokkavaatimuksen 
takia ns. kubisaattori. Betonilajikkeiden osalta muotoarvovaatimus täyttyi 
hyvin. Murskaustyön ohjealueita muutettiin työn alussa betonin suhteut-
tajan määräyksestä ja kovan kiven riittävyyden varmistamiseksi. 
Toteutuneet murskausmäärät ja lajikkeet olivat seuraavanlaiset:  
Kam 0...4 (Bet) 84.869 t 
Kam 0...8 (Bet) 25.033 t 
Kam 0...10 (Bet) 14.367t 
Kam 
Kam 
8.. .20 
10(8)...20 
(Bet) 
(Bet) 
27.676 t 
53.726 t 
Kam 4...8 (Bet) 18.557 t 
Kam 12...20 (Ab, Sma) 11.956 t 
Kam 4...12 (Ab) 18.384t 
Kam 0.. .20 (Ab) 48.954 t 
Kam 0...32 (Bs) 34.214 t  
Yhteensä 
	
337 735 t 
Murskaustölden yleisestä kulusta voidaan todeta seuraavaa: 
'Kubisaattorin" käyttö oli työssä pakollista, muuten ei vaadittuja 
muotoarvoja oltaisi saavutettu 
Pölyäminen oli yleinen ongelma, johtuen lähinnä kovasta pakkasesta 
murskaustyön aikana; kastelua ei voitu käyttää pölyntorjuntaan ja 
 yksinkertaisesti Siitä että siirtohihnoja ei oltu koteloitu. 
Vaaditut rakeisuusohjealueet saavutettiin melko hyvin. 
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Murkaustyöt sujuivat keskimäärin ottaen hyvin. Jossain määrin ei 
lopputuotteen tiukkoja vaatimuksia alussa tiedostettu. Töiden atoitus 
myöhästyi alusta noin 1,5 kk mikä aiheutti paineita työn loppuvaiheessa. 
 Ns.  kovan kiven saannista ja etsinnästä louhinta-alueella piti urakoitsija 
hyvän huolen. 
2.2.2 Bitumisora  
Rakennuttaja solmi erillisurakan Valtatie Oy:n kanssa  koko hankkeen 
asfalttitöistä vuodelle 1994. Betonipäällysteen alle tulevan bitumisoran 
levitystyöt aloitettiin 2.5.1994. Asfalttiasema, josta Bs kuljetettiin tielinjalle 
sijaitsi Haukisuolla. 
Bitumisora valmistettiin Haukisuolla murskatusta kiviaineksesta.  
2.2.3 Bitumisoran levitys 
Bitumisora levitettiin tielle VOGELE levittäjällä. Yhden työvuoron työsaa-
vutus oli n.700-800 t/työvuoro. Betonipäällysteen  alle levitetyn bitumiso
-ran  kokonaismäärä oli 65 780 t eli keskimäärin 230 kg/rn2 ja kokonais
kustannukset 27-28 mk/m2. Kustannuksissa on mukana tasausmassan 
levitystyötja Bs:n jyrsinnät sekä ylimääräisten mittausten kustannukset.  
2.2.4 Mittaukset, tasojen muutokset 
Bitumisora levitettiin tielle normaaleilla toleransseilla. Bs:n levityksen 
jälkeen tasot mitattiin 5,0 m välein, jotta betonipäällysteen vaatima 
tasotoleranssi +0- 20 mm täyttyisi. Tarkistusta ja tasojen muutoksia 
varten kehitettiin erityinen Windows-ympäristössä toimiva ohjelma 
 "Pinta". Pinta-ohjelma tehtiin helpottamaan pinnan tasaukseen tehtävien
korjausten suunnittelua. Tasauksen korjaukset suunnitellaan ohjelmassa 
annettujen rajojen puitteissa. Ohjelma lukee tiedostosta mitatun tiepin-
nan linjakohtaisesti ajorata kerrallaan. Ohjelma tekee korjausehdotuksia, 
joiden perusteella suunnittelija valitsee tarvittavat korjaustoimenpiteet, 
korjauksen jälkeen ohjelma luo uuden korjauksia vastaavan tiedoston 
sekä tiedoston tehtävistä korjaustoimenpiteistä. 
Tasojen muutoksia jouduttiin tekemään  varsin paljon. Tasausta joudut-
tiin muuttamaan joko lisätasausmassaa levittämällä  tai jyrsimällä. Ta-
sauksen muutokset koettiin erittäin hankaliksi ja aikaa vieviksi suorittaa. 
Tasauksia jouduttiin muuttamaan mm. seuraavista syistä: 
- louhepenkereen kiilauskerros oli rakennettu liian suurilla toleransseil
-la  verrattuna päällysteen vaatimiin toleransseihin. 
- Bs oli jo ehditty levittää tieosille tavanomaisilla  Ab-rakentamisen 
toleransseilla. 
Vt 9 Lakalaiva - iasjãM 
BETONIR&ÄLLYSTEEN RAKENTAMINEN 
	 19 
talven aikana oli tapahtunut penkereiden painumisia  
jo levitetty Bs-kerros oli jälkitiivistynyt raskaan työmaaliikenteen 
vaikutuksesta 
betonipäällysteen erilaisten harjakohtien vuoksi, verrattuna Ab-pääl-
lysteeseen, harjojen paikkoja jouduttiin muuttamaan. 
Ehdotuksena seuraavia vastaavanlaisia urakoita valmistellessa tulisi 
huomloida mm. seuraavia seikkoja; 
sidotun alusrakenteen levitys ja kantavan kerroksen tasaus  ja kiilaus 
 tulisi hoitaa samassa urakassa, tällöin vastuu toleransseista olisi 
samalla urakoitsijalla 
Bs:n levitys tulisi tehdä samoja ohjauslankoja hyväksikäyttäen mitä 
käytetään betonin levityksessä, muuten ei toleransseja helposti 
saavuteta 
Bs tulisi levittää hieman paksumpana esim. -  50 mm + 50 mm 
kerroksina kandella eri levityskerralla. Tämä sidotun kerroksen 
paksunnos tulee huomioida myös betonilaatan mitoituksessa.  
2.3 Betonipäãllyste 
2.3.1 Betonin laatuvaatimukset 
Urakka-asiakirjojen mukaan betonin taivutusvetolujuuden tuli olla  7.5 
MN/rn2 ja puristuslujuuden K80 vertailulujuuksina ilmoitettuina. Puristus-
jataivutusvetolujuuden vertailulujuus laskettiin seuraavasti: vertailulujuus 
= keskiarvolujuus X - 1,5 x keskihajonta S, koekappaleiden arvosteluikä 
on 28 d. 
Arvosteluerän (= 1 työvuoro) puristuslujuuden vertailulujuus ei saanut 
alittua vaatimuksesta yli 2.0 MN/rn 2 , taivutusvetolujuus ei saanut alittua 
yli 0.3 MN/rn2 . 
VTT:n ohjeiden mukaan tehdyssä pakkassuolakokeessa sai tilavuuden 
muutos olla 50 jäädytyssulatus-kerroksen jälkeen korkeintaan 3 %. Koe 
tulee tehdä 28 d ikäisillä koekappaleilla. 
Tämän lisäksi urakka-asiakirjoissa oli vaatimuksia lähinnä betonimassan 
ominaisuuksien varmistamiseksi. Vaatimuksista tärkein oli karkean 
runkoaineen 12... 20 mm määrän vähimmäisvaatimus 55 % koko runko - 
aineesta. Karkean runkoaineen jakauma tulisi myös olla seuraavan-
lainenl2...l4mm-20%jal4...2Omrn --80%. 
Betonin lujuudet täyttivät vaatimukset kirkkaasti. Koekappaleiden osalta 
arvosteltiin 6 kpl liukuvia vertailulujuuksia. Puristuslujuuden vertailulujuus 
 oli keskimäärin  94 MN/rn2 , taivutusvetolujuuden vertailulujuus  oli kes-
kimäärin 9.5 MN/rn2 . 
Betonin lujuustiedot liitteenä 3. 
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Rakenteesta porattujen kappaleiden puristuslujuus oli keskimäärin  100 
MN/rn2 . 
Pakkassuolakokeiden tilavuuksien muutos oli 50 jäädytyssulatuskier-
roksen jälkeen 0,3 %. 
Pakkassuolakokeiden tulokset liitteenä 4. 
2.3.2 Pinnan laatuvaatimukset 
Pinnan tasaisuus ei saanut ylittää päätiellä ajomukavuutta parhaiten 
kuvaavana kokonais IRI-arvoa 1,7 mm/rn ja rampeilla 2,0 mm/rn. 
Oikotaudalla mitatut yksittäiset epätasaisuudet eivät saaneet ylittää tien 
pituusuunnassa 5,0 rn oikotaudalla mitattuna 4 mm/5,0 m ja poikki- 
suunnassa 3 mm/5,0 m. Pesubetonipintavaihtoehdossa poistettavan 
sementtitiiman määrä piti olla kokonaisuudessaan  2,5...3,5 mm eli 
kivialneksen paljastumissyvyys piti olla  1,2...1,75 mm. Erillisiä kit-
kavaatirnuksia ei pinnalle asetettu. 
Saavutetut tasaisuusarvot ja pinnan ominaisuudet on esitetty kohdassa 
 2.8.2 
2.3.4 Ainesosat 
Betonin karkeanarunkoaineksena käytettiin Haukisuon kallioalueen 
tonaliittia. Betoni suhteutettiin seuraavista runkoaineista:  
Kam 8-20 
 Hiekka  0-8 
 Filten 
Sementtinä käytettiin Lappeenrannan sementtitehtaan normaalisti 
kovettuvaa Portland-sementtiä P 40/28 GEM tA 42,5. Seosaineena 
 käytettiin silikaa. Lisäaineena notkistinta. Urakoitsija hankkii runkoaineet 
itse paitsi KAM 8-20. 
2.4 Kalusto 
2.4.1 Betoniasema 
Betonimassa valmistettiin kandella Heitit & Woerner Bau AG:ltä vuokra - 
tuilla ELBA merkkisillä siirrettävillä betonisemilta,  joiden käytännöllinen 
yhteisteho oli max 260 m3/h ja käytännön teho yht 150 m /h. Asemat 
toimivat annossekoitusperiaatteella. Kiviaineksia oli varastoituna Hauki-
suotle sekä vätivarastossa Kässätän alueelta, jolta niitä tuotiin betoniase
-matte  tarpeen mukaan. Sementti kuljetettiin Lappeenrannasta pääosin 
junakuljetuksina Tampereelle Nekalan varastosiiloon  ja sieltä autokulje-
tuksina betoniasemalle. 
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Urakoitsijan betoniasema sijaitsi tielinjan läheisyydessä ns. Tampereen 
Hakan elementtitehtaan  tontilla. Asema-alue olisi saanut olla saatujen 
kokemusten valossa isompi. 
Betonimassa kuljetettiin kuorma-autoilla levityskoneille. 
 2.4.2 Levityskatusto 
Levityskalustoa oli käytössä 2 eri liukuvaluyksikköä, toinen 9.0 m 
valuleveydellä ja toinen 6.0 m valuleveydellä. Liukuvalukalusto oli Heilit 
& Wörner Bau AG:n omaa tuotantoa. Liukuvalukoneet koostuivat 
kandesta eri koneyksiköstä, joista ensimmäinen asensi myös automaat-
tisesti saumateräkset. Jälkimmäinen koneyksikkö oli varustettu  pinnan 
jälkitasaimella.  
2.4.3 Muu kalusto ja miehitys 
Muu kalusto koostui lähinnä pesubetonipinnan tekoon liittyneistä 
pintahidastimen ja muovikalvon levityslaitteista, joita työmaalla oli 2 kpl 
 sekä pintalaastin harjauskoneista  (2 kpl). Jälkihoitoaine levitettiin eril-
lisestä jälkihoitoautosta. Tämän lisäksi työmaalla oli saumojen sahaus
-ja saumauslaitteistoja,  erilaista mittauskalustoa, kauhakuormaajia,
kuorma-autoja yms. 
Yhdessä levitysyksikössä työskenteli n.10 henkilöä. Betoniasemia hoiti 
 n.5  henkilöä. Urakoitsijan kokonaismiehitys oli työn aikana 80-90
 henkilöä.  
2.5 Rakentamisvaiheet 
2.5.1 Miftaukset 
Mittaryhmä oli urakoitsijalla pääsääntöisesti 3-5 kanden miehen ryhmää 
työn aikana. Mittaus toteutettiin siten, että betonilaatan molemmille 
puolille laskettiin ohjausvaijerille korkeus ja toiselle vaijerille myös 
suunta. Molemmille puolille laatan reunaa asennettiin 5.0 m välein 
rautatangot, jotka lyötiin jakavan kerroksen läpi iskuvasaralla. Tankoon 
oli kiinnitetty liikkuva korkeustason säädin, jolla vaijerin korkeus säädet-
tiin lopulliseen tasoon. Kun nämä säädinosat olivat tasossaan, pingotet
-tim ohjausvaijeri  em. säätimiin. 
Mittaustyöt etenivät joskus jopa vain 60 m levityskoneen  edellä. Pääosin 
 n. 200-300 m levityskoneen  edellä Tulevissa projekteissa on kiin-
nitettävä siihen huomiota, että mittaustöihin varataan riittävästi miehiä 
 ja  kalustoa ja että mittatiedot saadaan ryhmille riittävän ajoissa ennen 
töiden aloitusta (minimiaika 1 viikko). Aiottua työjärjestystä ei pidä 
mennä muuttamaan äkkinäisesti koska tällöin työn valmistelevat työt 
kärsivät. 
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2.5.2 Massan valmistus  
Massan valmistus tapahtui kandella siirrettävällä annossekoittajalla. 
Kiviaineksen syöttä tapahtui aseman välittömässä läheisyydessä olleista 
kiviainesvarastoista pyöräkuormaajalla, varastoja täydennettiin useita 
kertoja päivässä. Sideainetta tuotiin asemalle päivittäin useita kuormia 
sementin kuljetusautoilla. 
Betoniasemilla oli käyttöhenkilökuntaa yhteensä 4 henkilöä ja työnjoh-
toa 1 henkilö. Ongelmia massanvalmistuksessa ei ilmennyt. Erillistä 
 vara-asemaa ei massanvalmistuksessa tarvittu vaan toinen asemista oli 
aina toimintakunnossa.  
Massan kuljetus evitysyksiköille tapahtui kuorma-autoilla, joiden kuor-
makoko vaihteli 8 - 9 m3 . Autojen määrä vaihteli riippuen siitä miten 
levitystyö eteni, keskimäärin autoja oli  4 kappaletta. 
2.5.3 Massan levitys ja viimeistely 
Massan esilevitys tapahtui kaivinkoneella ennen ensimmäistä liukuvalu-
konetta. Toisen kerroksen betonimassa nostettiin ensimmäisen levittä
-jan  yli kuljetushihnalla. Liukuvalukoneiden esitasaimet jakoivat betoni
-massan  tasaisesti koko tien leveydelle. Voimakkaat tärysauvat tiivistivät 
betonin ja liukuvalumuotti ja tasauspalkki painoivat sen oikeaan korkeu-
teen ja tasoon. 
Betonin levityksessä ei tarvittu erillisiä sivumuotteja vaan liukuvalu-
koneen jäljiltä päällysteen reuna oli tasainen ja suora. 
Kutistumissaumojen saumateräkset  asennettiin koneellisesti oikeaan 
asemaan. Ramppi- ja liittymäkaistoilla alle  6.0 m osuuksilla saumateräk-
set asennettiin erityisten saumakorien avulla. Saumakorit ammuttiin 
kiinni bitumisora-alustaan. 
Toisen liukuvalukoneen jälkitasain tasoitti päällysteen pinnan. Tasain 
 liikkui sivusuunnassa  ja tien pituussuunnassa edestakaisin hiertäen
päällysteen pinnan tasaiseksi. 
Koneen takana kulkevat betonimiehet viimeistelivät laatan reunat mihin 
ei koneen oma jälkitasain ulottunut. 
2.5.4 Pesubetonipinta 
Päällysteen pinnalta poistettiin ylimääräinen sementtiliima pesubetoni-
tekniikkaa ja erikoiskalustoa käyttäen. Kalusto oli aliurakoitsijan 
(Robuco) omaa tuotantoa. 
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Liukuvalukoneen jälkeen tuoreen betonipinnan päälle ruiskutettiin 
välittömästi pintahidastin. Pintahidastimen ruiskutus tapahtui erillisestä 
levitysvaunusta, joka samalla suoritti hidastinta suojaavan muovikalvon 
levityksen. Muovikalvo ulottui n. 1 .5 m laatan reunojen yli. Kalvon tiiveys 
 ja  paikalla pysyminen varmistettiin lapioimalla pientareilla hiekkaa kalvon
päälle. 
Pintahidastimen vaikutuksesta ohuen noin 1 .0 - 1 .5 mm paksun laas-
tikerroksen sitoutuminen estyy ja se poistettiin noin 24 h kuluttua 
koneharjoilla. Paijastuneen kiviaineksen syvyys ns. Sandpatch-menetel-
mällä mitattuna oli noin 1.6 mm. 
Sementtiliiman harjaustyö vaatii paljon vettä. Vesi kuljetettiin työkohtei
-sun tankkiautoilla. Sementtiliiman  poisto sujui muuten ongelmitta paitsi
joskus ero jälkikäsittelyn ja levityskoneen välillä pääsi "karkaamaan'. 
2.5.5 Jälkikäsittely 
Sementtiliiman poiston jälkeen päällysteen pinnalle ruiskutettlin jälkihol-
toaine. Jälkihoitoaineena käytettiin parafiinipohjaista VAHAPARMIX-
ainetta. Jälkihoitoaineen jäljiltä päällysteen  pinta muuttui liukkaammaksi. 
Aine kului ajokaistoilta pois työmaaliikenteen vaikutuksesta. Maalimer -
kintöjen kohdalta jälkihoitoaine poistettiin suurpainepesulla. Samalla 
irtosi myös hieman sementtiliimaa. Tällä pyrittiin varmistamaan, että 
maalimerkinnät tarttuivat päällysteeseen.  
2.5.6 Saumojen teko 
Kutistumissaumojen sahaus tehtiin pintahidastinta suojaavan muovikal
-von  läpi noin 6 - 24 tuntia päällysteen levityksen jälkeen. Sahauksen 
ajankohta riippui betonin sitoutumisen etenemisestä  ja tätä kautta 
ulkolämpötilasta. Sahaus jakautui kahteen vaiheeseen; ohuen noin  70 
mm syvän ja 3 mm leveän sauman sahaukseeen, joka siis tapahtui 6 - 
12 tunnin kuluttua päällysteen levityksestä sekä ns. avarrussahauksen 
tekoon, joka on 8 mm leveä ja 40 mm syvä. Avarrussahaus tehtiin 
aikaisintaan noin 1 kuukauden kuluttua päällysteen levityksestä. 
Avarrussahauksen jälkeen saumoihin asennettiin EPDM-kumista valmis-
tetut saumalistat. Saumojen sahaus tapahtui raskailla timanttisahakoneil
-la.  Listojen asennus tehtiin tätä varten valmistetulla MEYER nimisellä
laitteella.  
2.5.7 Siltojen päällystäminen 
Siltojen päällysteenä käytettiin kuitubetonia. Kuitubetonin paksuus 
vaihteti 70 - 120 mm. Puristus- ja taivutusvetolujuus vaatimukset olivat 
kuitubetonilla samat kuin muullakin päällystebetonilla. 
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Siltoja edelsivät siltojen raudoitetut siirtymälaatta ja ankkuripalkistot. 
Raudoitetut laatat ja siltojen kuitubetoni valettiin 9.0 m leveän levitys- 
koneen jälkimäisellä yksiköllä. Raudoitetut laatat valettiin normaalipääl-
lystebetonilla. Betonimassa vaihdettiin ns. vauhdissa kuitubetoniksi  ja 
valutyö eteni lähes pysähtymättä. Siltojen poikkileikkausta ei oltu suun-
niteltu betonipäällystämiseen sopivaksi vaan esim. sisäpiennar jouduttiin 
valamaan käsityönä (0.5 m väli pää!lysteesn reunan ja reunapa!kin 
 välissä). Tämän työn hitaus aiheutti Loukkaan Sb sillalla kuumalla  ja
 tuulisella säällä  sen, että kanteen syntyi plastisia halkeamia. Halkeamien 
synty johtui myös siitä, että tuoretta betonia ei heti suojattu muovikalvol
-la.  
Siltojen kuitubetonipäällystys koettiin hankalaksi. Tulevaisuuden kohteis-
sa täytyy pyrkiä siihen, että siltojen päällystys tehdään betonipäällysteen 
yhteydessä täyspaksuina raudoittamattomina laattoina jolloin työtapaa 
ei jouduta muuttamaan kesken levityksen. Siltojen reunapalkit tulee 
sijoitaa tarvittavan kauaksi, jotta levityskoneen vapaa kulku sillan yli 
varmistetaan.  
2.6 RakennustyOn eteneminen ja menekit 
Keskimääräinen levitysteho oli rampeilla  36,4 m2/h, päätiellä 77 m2/h 
 eli keskimäärin  52,8 m2/h. 
Levitystyö jouduttiin keskeyttämään ainoastaan yhden kerran rankkasa
-teen  vuoksi. Mittaustöiden takia jouduttiin pitämään yksi rokulipäivä. 
Konerikkoja oli töiden alussa sekä levityskoneissa että betoniasemilla. 
Rakennustyössä työvuorot venyivät todella ylipitkiksi varsinkin perjan-
taisin. Tämä ei voinut olla vaikuttamatta työn kokonaislaatuun.  
2.7 Laadunvarmistus  
Urakoitsija laati ennen työn aloittamista laadunvalvontasuunnitelman, 
joka hyväksytettiin rakennuttajalla. Tämän lisäksi urakoitsijalla oli oma 
laatujärjestelmä jota sovellettiln tähän urakkaan. 
Laatua valvottiin työn aikana mm.; 
tekemällä kiviainestutkimuksia, 
koestamalla koestuslaitoksessa betonin puristus- ja taivutusvetolujuudet 
ja rakenneporakoekappaleiden puristuslujuudet  
mittaamalla päällysteen paksuutta ja pesubetonipinnan syvyyttä 
ajamalla piirin tRI-autolla tasaisuusmittaukset 
Rakennuttajalle toimitettujen koetulosten lisäksi urakoitsija teki tuotan-
non ohjausta varten koekappaleita joista koestettiin työmaalla lujuusar
-voja  1,3 ja 7 vrk:n ikäisinä. 
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2.8 Valmiin päällysteen arvostelu 
 2.8.1 Työvirheet  
Villejä halkeamia ei päällysteessä esiinny.  Sillan SiD kansi halkeili riittä-
mättömän jälkisuojauksen puutteessa. Liikuntasaumojen sahaustyön 
yhteydessä muutamia saumoja lohkeili, koska sahausta ei tehty aivan 
oikealle kohdalle. Avarrussahausten yhteydessä ei muutamissa sau-
moissa sahaus osunut kohdalleen. Lohjenneet saumat korjattiin "muu-
raamafla" sauma umpeen epoxibetonilla ja sahaamalla se uudestaan 
auki epoxin kuivuttua. 
Halkeillut sillan kansi korjattiin injektoimalla halkeamat umpeen NANTEN 
JH epoxihartsilla. 
Joitakin työsaumakohtia tasaushiottiin yleisen tasaisuuden parantami-
seksi. 
2.8.2 Tasaisuus 
Päällysteen tasaisuus on erinomainen. Kokonaistasaisuutta ilmentävä 
IRI-arvon keskiarvo on päätiellä 1.0 ja rampeilla 1.18. 
IRI-mittaustulokset liitteenä 5. 
Ramppi- ja lisäkaistaosuuksilla pituussaumojen kohdilla esiintyy pientä 
epätasaisuutta. Syynä tähän ovat saumoihin asennetut järeät pituus-
saumateräkset. Tällä ei ole merkitystä ajomukavuuden kannalta. 
Päätien paaluvälillä 3900 - 4400 IRI-arvot/lOD m kohoavat yli  1.2 
mm/rn. Tämä johtunee tien suuresta pituuskaltevuudesta ko. kohdalla 
/ liian suuresta massamäärästä koneen edessä. Päätien koneesta 
voidaan ehkä arvioida että se oli liian kevyt kone käytettyyn massaan 
verrattuna. 
Huolimatta ramppi- ja lifttymäkaistoilla tarvitun käsityön määrästä 
päällysteen tasaisuus on myös näillä kaistoilla erinomainen.  
2.9 Yleisarvio päällystystyosta 
Yleisarviona voidaan todeta että betonipäällystystyö onnistui erinomai-
sesti. Vaaditut betonin lujuudet ja tasaisuudet saavutettiin ja ylitettiin 
kirkaasti. Verrattuna maassamme toteutettuihin betonikoeteihin puhu-
taan jo aivan eri sukupolven betonitiestä. 
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3. BETONIPÄALLYSTEEN SEURANTA 
 3.1 Yleistã 
Betonipäällysteen seurantaohjelma laadittiin silmällä pitäen tiedon 
hankintaa uusista teknisistä ratkaisuista sekä päällysteen kestävyydestä 
 ja palvelutasosta.  Näitä tietoja tarvitaan mm. kohteen kunnas-
sapitotoimenpiteitä ohjelmoitaessa ja uusia betonipäällystekohteita 
suunniteltaessa. 
Betonipäällysteen seurantaohjelma on laadittu kattamaan vuodet  1994-
2005 eli päällysteen arvioituun ensimmäiseen timanttihiontaan asti. 
Ohjelmassa mitattavaksi  ja seurattavaksi asioiksi on otettu mm. 
- tasaisuus 
- urautuminen 
- kitka 
- valon paluuheijastavuus 
- melu 
Syksyllä 1994 tehtiin päällysteen ns. 0-mittaukset joiden tulokset liittee-
nä. 
VTT:n tutkimusselostus ns. 0- mittauksista liitteenä 6. 
3.2 Jatkoraportointi  
Ensimmäinen varsinainen seurantaraportti julkaistaan vuonna 1997-
1998. 
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4. LII1TEET  
1. Kallioalueden tutkimustulokset  
2. Koerata-ajojen tulokset 
3. Betonin lujuustiedot  
4. Pakkassuolakokeiden tulokset 
5. IRI-Mittaustulokset  
6. VTT:n tutkimusselostus ns. 0 -mittauksista  
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ALUENO. 	 1 	 2 	 3 	 4 
NÄYTE NO. 1 2 	1 2 	1 2 	1 	2 	3 
K: INTOTHEYS 
LOS ANGELES - LUKU 
?ARANNETTU HAIJRAUSARVO 
UOTOARVO 
HIOUTUVUUS 
 KIVILAJI 
LAATULtJOKKA 
2.76 2.86 
10.6 10.6 
8.1 7.6 
2.47/1.60 2.32/1.56  
	
2.91 	2.82 
11 	11.6 
12.7 	14.2 
2.77/1.81 	2.53/1.64 
1.56 	1.7 
lepti.itti 1eptiitt  
A 	 A  
2.9 	2.94 
8.8 	8.4 
9 	9.7 
2.70/1.66 2.65/1.72 
2.06 	1.91 
tuffi.itti tufflitti  
A-I 	A-I  
2.92 	2.91 
18.5 	21.9 
14.5 	15.8 
2.59/1.79 	2.57/1.79  
diorHtti diori.itti  
A-I 	A-I 
2 .93 
18.6 
19.7 
2.6/1.7 
2.28 
I 
ALUE 1 	HAUKISUO, AITOLAHTI 
ALUE 2 SYRJÄ}SALO, YLOJARVI 
ALUE 3 	KANGAS-LASSILA, HATTULA 
ALUE 4 KAHAMAKI, LEMPAALA 
-3r- 	-i r4 -3 
I- 	 ti 
p-. cir4 
o 
LuTE 2. 
 KOERATA-AJOJEN 
TULOKSET 
HÄMEEN TIEPIIRI  
Tampereen itäinen ohikulkutie 
T9 	1½L I 'SJP - I½L11 JF'.T I 
I'DrT I 
cD.JEt.T 'I' I E1DDP 
Laatan 	Puns- Karkea Karkean 	Lisäselvityksiä 
tunnus 	tuslu- kiviai-  osuus 
juus nes koko kl - 
28d:n viaines- 
iässä mm määrästä  
1.7= 	91 4-20 69% 	Karkean lakauma: 
jäi- 
jitel- 
mä 
Vt3 : sta 
2Vt3 95 max. 	18 55% 
3 80<90 4-8 75% 
4 80<90 8-12 64% 
5 80<90 8-14 65% 
6 	(s') 	12-20 	60% 
4 -8mm, 8% 
8-12mm, 8% 
12 -14mm, 7% 
14-20mm, 77%. 
Karkean jakauma: 
 8-12mm, 50% 
12-14mm, 50% 
Karkean jakauma: 
 12-14mm; 17% 
14 -20mm, 83% 
Kaikki laatat suihkupuhallettu niin, että sementtiliimaa 
poistettu pinnasta 1,5-2 mm. 
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VT 9 LAKALAIVA - ALASJÄRVI PAALLYSTEBETONIN KOETIEKONETUTKIMUS  
Tilaaja 	Tampereen itäinen ohikulkutie  
PL 376 
33101 TAMPERE 
Tilaus 	Tielaitoksen Hämeen piirin kirjeet no Tio-172/31.3.1993 ja 
Tio-1 84/333/89/13.7.1993 
Tutkimuksen suorittaja 
Kulumistutkimuksen suoritti VTT:n tie-, geo- ja liikennetekniikan laboratorio (TGL) 
 ja melumittaukset  tehtiin VTT:n LVI- ja TGL-laboratorioiden yhteistyönä. 
Tutkimuksesta vastasi VTT:ssa erikoistutkija Kyösti Laukkanen. 
Näytteet 	Lohja Oy:n valmisti ja toimitti 6 betonilaattanäytettä VTT:n koetiekoneajoa varten. 
Näytteet oli merkitty tunnistekoodein  3 -7 ja vt 3. 
Tavoite 	1. 	Tutkitaan betonipäällystekoekappaleiden kulutuskestävyys V1'T:n 
kulutuskoeradalla. 
2. 	Suoritetaan kulutusajon yhteydessä kokeiluluonteisesti betonipäällystei - 
den melumittauksia 
Laitteet ja varusteet 
Kulumistutkimus suoritettiin VTT:n tie-, geo- ja liikennetekniikan laboratorion 
koetiekonelaitteistolla, joka koostuu mm. pyöritysmoottorista, neljästä kulutus- 
pyörästä ripustusvarsineen ja kulutettavasta koeradasta.  Vaakatasossa oleva ympy-
ränmuotoinen koerata on jaettu 6 sektoriin, joihin kuhunkin sijoitettiin yksi koekap - 
pale. Kulutusajo suoritettiin käyttäen neljää henkilöauton nastarengasta: 
- 	pyöräpino 0,4 t 
- renkaat Nokia M+S Hakkapeliitta 10 
165 R 13 82 Q 
- 	rengaspaine 0,21 MPa 
- nastat Kometa P8-110/1,8 (90 kpl/rengas) 
- 	nastaulkonema (tavoite) 1,2 mm 
Optinen laserprofilometri 
Renkaiden nastojen ulkoneman ja pistovoiman mittauslaitteet 
Melunmittauslaitteisto 
VTF, 	 Uxnpömiehcnkuja 2 	 Puh.vaihde (90) 4561 
TIE-, GEO- JA LIIKENNE- 	 PL 110, 	 Telekopio (90) 463251  
TEKNIIKAN LABORATORIO 02151 ESPOO 
V 	TIE-, GEO- JA LIIKENNE- 	 TUTKIMUSSELOSTUS Nro: TGL1255/93 
TEKNIIKAN LABORATORIO  
18.8.1993 
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Menetelmät  
3. 
2. 
Kulutuskoe 
Betoninäytteitä kulutettiin koetiekoneella 1 000 000 kierrosta. Betonipinnan poikki- 
profiilit mitattiin määrätyin väliajoin kunkin sektorin 5:sta poikkileikkauksesta 
laserprofilometrillä. 
Pinnan poikkiproflilit mitattiin ennen ajon aloittamista  ja sen jälkeen 11 kertaa. 
Mittausten väli 10 000 - 300 000 kierrosta. 
Ensimmäiset 300 000 kierrosta ajettiin vuoroin kuivana ja vuoroin märkänä 50 000 
 kierroksen jaksoina kuivasta aloittaen.  Sen jälkeen ajettiin 200 000 kierrosta kuiva-
na ja 500 000 kierrosta märkänä (eli märkäajon osuus oli 65 %). 
Märkäajon osuus kasvatettiin 650 000 kierrokseen kulumiserojen kasvun nopeutta-
miseksi, kuiva-ajoa ajettiin 350 000 kierrosta. 
Kuluminen laskettiin proflilimittausten perusteella ja ilmoitetaan näytteen poikki- 
leikkauksen pinta-alan keskimääräisenä muutoksena, kulumishäviönä (cm 2). 
Pinnan karkeuden määritys  
Kunkin betonilaatan pinnan karkeus (mm) ennen ajoa laskettiin myös profiilimit-
taustuloksista. Esitetty karkeustulos perustuu suodattamattomaan, kaltevuuskorjat-
tuun aineistoon. Valumuotin reunan betonilaatan reuna-alueelle aiheuttaman pinta-
karkeuden epähomogeenisuuden  vaikutusten poistamiseksi laskettin karkeus poikki-
leikkausproflileista väliltä 6. ..24 cm. 
Melumittaus 
Melunmittausmikrofoni  asennettiin pehmustettuun mittauslaatikkoon, joka oli yhdel-
tä sivulta avoin. Mittauslaatikko sijoitettiin vuoroin kunkin päällystesektorin kohdal-
le, lähelle pintaa. Kunkin päällystesektorin kohdalta melu mitattiin koetiekoneen 
pyöriessä kuiva-ajon aikana sekä pyörä maassa että pyörä ilmassa. Pyörä ilmassa 
kuvasi kunkin sektorin kohdalla koetiekonehuoneen taustamelua, joka vaihteli  radan 
 eri kohdilla huoneen muodosta  ja heijastuspinnoista johtuen. Päällysteen ja renkaan 
välinen melu laskettiin vähentämällä kokonaismelusta taustamelu. Melunmit- 
tausajankohdat olivat 10 000 kierroksen ja 250 000 kierroksen jälkeen. 
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Tulokset 
1. Kulumiskestävyys  
Parhaiten kesti kulutusta päällystekooclilla "vt3" merkitty betonilaatta, jonka  koko-
naiskuluma oli 26 % alhaisempi kuin toiseksi parhaan (nro  6) tulos ja noin puolet 
eniten kuluneen (nro 3) tuloksesta. Kokonaiskuluminen 1 000 000 kierroksen jäl-
keen on esitetty sekä kierrosmäärän funktiona  (kuva 1) että poikkileikkausprofiuliku
-vana (kuva  2) 
Kuvaan 3 on koottu ajon eri vaiheista märkänä ajettujen ajovaiheiden kulumat 
jättämällä niiden väleistä pois kuivakulumat. Kuvaan  4 on vastaavasti yhdistetty 
kuivana ajettujen ajovaiheiden kulumat jättämällä tästä pois märkäajot. Kulumispin
-ta-alatulokset  numeroina eri ajovaiheiden on esitetty taulukossa 1. 
Liitteessä 1 on esitetty koetiekoneen renkaiden nastojen ulkonemien ja pistovoimien 
 muuttuminen ajon aikana.  
2. Pinnan karkeus 
Betonilaattojen pinta oli ennen kulutusajon aloittamista karkein laatoilla nrot  6 ja 7. 
 alhaisin oli karkeus laatoilla nrot  3 ja 4, kuva 5. 
3. Meluisuus 
Ajon alkuvaiheessa, 10 000 kierroksen jälkeen olivat betonilaattojen meluisuudet 
välillä 89-9 1 dB(A). 
Kuluneilla pinnoilla oli suuremmat erot (vaihteluväli 87 - 99 dB(A): alhaisin melu- 
taso betonilla vt 3 ja korkein betonilla nro 3. Betoneilla vt3 ja 7 melutaso oli kulu-
misen myötä laskenut, muilla se oli noussut. 
Taulukossa 2 on esitetty melumittaustulosten A-painotettu maksimitaso sekä pyörät 
maassa ja pyörät ilmassa mitatun melun erotus. 
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TUTKIMUSSELOSTUS Nro: TGL1255/93  
18.8. 1993  
Tulosten tarkastelu  
Betoninäyte "Vt 3" oli parhaiten kulutusta kestävä ja se oli vähiten meluisa kulunee-
na. Ajon alkaessa sillä oli pienin karkeus. Tämän näytteen kulumisero muihin 
nähden oli erittäin merkittävä.  
Märän betonin kulumisnopeus oli 1,4 - 3,5 kertaa kuivan betonin kulumisnopeus. 
 Merkille pantavaa oli  koko ajossa parhaiten kestäneen päällysteen "vt3" erityisen 
hyvä märkäkulutuskestävyys ja sen sijoittuminen vasta kolmanneksi  kuivakulutus
-kestävyydessä. Kun tien  märkänäoloaika nastojen käyttökaudell  a tunnetaan, voidaan 
saatujen märkä- ja kuivakulumisnopeuksien perusteella laskea tarvittaessa tarkem
-minkin  vertailtujen betonien suhteellisia kestävyyseroja todellisuutta vastaavissa 
 kosteusoloissa. 
Melumittaustuloksia ei tule käyttää päällysteen absoluuttisen melutason arviointiin 
 tieolosuhteissa.  Tutkittujen materiaalien suhteelliseen, keskinäiseen  meluisuusverta
-luun niitä voidaan kuitenkin soveltaa. 
Laboratorion johtaja 
Professori 
(/ (J_r - 	---- 
Esko Kankare 
Erikoistutkija 	 Kyosti Laukkanen 
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Kuva 1. 	Betonin kokonaiskulumispinta-alat (cm2) kierrosmäärän funktiona.  
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A 
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Kuva 2. 	Betonilaattojen keskimääräiset kulumisprofiliit  1000 000 kierroksen jälkeen. 
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Kuva 3. 	Betonin märkäkulumispinta-alat (cm2) kierrosmärän funktiona. 
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Kuva 4. 	Betonin kuivakulumispinta -alat (cm2) kierrosmäärän funktiona. 
Taulukko 1. Betonin kulumispinta-alat (cm2) kierrosmäärän funktiona.  
7 VT3 3 	4 5 6KIERROS 
X 1000 
KUIVA KULUMINEN  
0 0 0 	0 0 0 0 
1.2 1.4 1.6 	1.6 1.3 1.2 50 
1.7 2.4 2.8 	2.4 2.2 1.4 100 
1.8 2.6 3.4 	3.2 3.5 1.7 150 
3.2 4.4 5.8 	5.7 5.3 2.9 350 
MÄRKA KULUMINEN  
o o 0 	0 0 0 0 
2.5 1.5 3.5 	2.9 3.5 2.3 50 
4.7 2.8 5.9 	5.2 6 4.3 100 
6.4 3.7 7.8 7 8.1 5.6 150 
12.1 6.8 16 	14.8 16.2 11.2 350 
19.9 11.5 27.8 	25.3 26.7 18.7 650 
KOKONAISKULUMINEN 
0 0 0 	0 0 0 0 
1.2 1.4 1.6 	1.6 1.3 1.2 50 KUIVA 
3.7 2.9 5.1 4.5 4.8 3.5 100 MÄRKA 
4.2 3.9 6.3 	5.3 5.7 3.7 150 KUIVA 
6.4 5.2 8.7 	7.6 8.2 5.7 200 MÄRKA 
6.5 5.4 9.3 	8.4 9.5 6 250 KUIVA 
8.2 6.3 11.2 	10.2 11.6 7.3 300 MÄRKA 
9.6 8.1 13.6 	12.7 13.4 8.5 500 KUIVA 
15.3 11.2 21.8 	20.5 21.5 14.1 700 MÄRKA 
23.1 15.9 33.6 	31 32 21.6 1000 MÄRKA 
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Taulukko 2. Betonilaattojen melutasot koetiekoneajon  aikana. 
Betoni Pyörän 
asema 
Uusi pinta 
lo 000 kierr 
Kulunut pinta 
250 000 kierr 
LAmaL/dB(A) Erotus/dB(A) Amlz(A) Erotus/dB(A) 
7 Maassa 92,1 91,2 
_____________ 
90,5 89,6 
______________ 7 Ilmassa 85,5 84,0 
vt3 Maassa 91,2 90,3 89,4 86,9 
______________ vt3 Ilmassa 85 88,4 
3 Maassa 91,8 91,2 
______________ 
99,0 98,6 
______________ 3 Ilmassa 84,1 88,7 
4 Maassa 91,0 89,9 94,9 93,6 
______________ 4 lImassa 85,4 90,1 
5 Maassa 91,7 90,8 
_____________ 
94,5 93,3 
______________ 5 Ilmassa 85,0 89,5 
6 Maassa 90,2 89,3 95,4 94,5 
______________ 6 Ilmassa 83,8 89,2 
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_  TIE-, GEO- JA LIIKENNE-
TEKMIKAN LABORATORIO TUTKIMUSSELOSTUS  N:o 901/93 
Tilaaja 
Tilaus 
Näytteet 
Tehtävä 
Tulokset 
Tampereen itäinen ohikulkutie 
 PL 376, 33101 Tampere 
20.8.1993/J. Hyörinen  
18 kpl porauslieriöitä koeradan betonilaatoista 
 SRK-kulutuskoe (+ 5°C/märkä)  
Laatta no. SRK-arvo,_cm3 Tiheys kg/rn3 
Koetulos Keskiarvo 
3 	1 - (x 36,1 2584 
2 36,3 
3 35,8 _______________ _________________ 
4 	1 - (x 33,9 2588 
2 32,2 
3 35,6 _______________ _________________ 
5 	1 36,9 38,6 2577 
2 39,9 
3 39,1 _____________ _______________  
6 	1 28,1 30,0 2603 
2 -(x 
3 31,9 ______________ ________________  
7 	1 29,4 29,4 2635 
2 28,9 
3 30,0 _______________ _________________ 
V1'3 	1 21,4 20,5 2526 
2 17,6 
3 22,6 _______________ _________________ 
x) tulos hylatty jousen katkeamisen takia. 
VT 3:n laatta osoittautui kokeessa kulumisarvoltaan parhaaksi. 
Espoo, 18.10.1993  
Erikoistutkija 
	 Kyösti Laukkanen / 
Apulaistutkija 
	 Leena Saarinen  
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) nimen käyttäminen mainonnassa  tai tämän selostuksen osittainen 
julkaiseminen on sallittu vain Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta saadun kixjallisen luvan perusteella. 
uP.!uIrr  Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT)  
Tie-, geo- ja liikennetekniikan laboratorio (TGL)  TELEFAX  
Vastaanottaja: 	Tampereen itäinen ohikulkutie 	Telefax 	93 1-560 862  
Projektipäali. Hyörinen 
Lähettäjä: 	Kyösti Laukkanen 	Päiväys: 	02.09.93 	Sivuja: 
Oheisena lahetän vi 9 Lakalaiva - Alasjarvi päällystebetonilaattojen makrokarkeuden mittaustulokset 
 1000 000  kierroksen jälkeen. 
Ennen ajoa tehtyjä karkeusmittauksia voidaan verrata keskenään ja vastaavasti ajon jälkeen tehtyjä 
 makrokarkeusmittauksia  voidaan verrata keskenään. Toisin sanoen oheisesta kuvasta voidaan päätellä 
 esim.,  että betonilaatat vt3 ja 7 olivat karkeimmat ajon jälkeen, kun taas ennen ajoa olivat  vt3 ja 3 
 sileimmät  laatat (tutkimusselostuksen TGL1255/93  kuvan 5 mukaan) käytetyt menetelmät huomioon 
ottaen. 
Ajon jälkeen mitatut makrokarkeudet eivät ole suoraan vertailukelpoisia ennen ajoa tehtyyn 
 suodattamattomaan karkeusmittaukseen,  koska karkeudet on mitattu eri menetelmillä. 
Terveisin 
aukkanen 
LIITFEENÄ: 	 Makrokarkeustulokset ajon jälkeen  
Post iosoi te: 	 Käyntiosoite: 	 Puhelin ja telefax:  
FL 110 	 Lärnpömiehenkuja 2 	 suoraan +358 0 4564927 
02151 ESPOO 	 Espoo/Otaniemi 	 keskus +358 0 4561 
telefax +358 0 463251 
V 	TIE-, GEO- JA  
TEKNIIKAN LABORATORIO 	 1.9.1993 
Kyösti Laukkanen  
BETONILAATTOJEN  KESKIMÄÄRÄINEN MAKROKARKEUS 
 1000 000  KIERROKSEN JÄLKEEN  
VT 9 LAKALAIVA - ALASJÄRVI PÄÄLLYSTEBETONIEN KOETIEKONETUTKIMUS 
Makrokarkeuden mittausmenetelmä 
Karkeus mitattiin optisella Iaserprofilometrillä kulumisuran pohjan keskialueelta ympyränmuo-
toisen ajolinjan tangentin suuntaan. Karkeus mitattiin pitkin kolmea yhdensuuntaista mittauslin
-jaa,  joiden väli oli 5 cn. Jokainen mittaus tehtiin samasta kohdasta kolme kertaa. Mittauslaite 
tulosti suoraan pinnan makrokarkeuden. 
Tulokset 
Karkeusmittaustulokset on esitetty oheisessa taulukossa ja betonilaattakohtaisesti lasketut keskiar-
vot seuraavassa kuvassa.  
Is' 
Li 
(I) 
o. 
E 
E 
(fl O. 
a) 
O. 
0 
aiO. 
Is! 
Ii! 
näyte 7 VT3 näyte 3 näyte 4 näyte 5 näyte 6 
Laatia  
Kuva. 	Betonilaattojen keskimääräinen makrokarkeus  1000 000 kierroksen jälkeen. 
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V 	TIE-, GEO. JA LIIKENNE- 
TEKNIIKAN LABORATORIO 	 1.9.1993 
Kyösti Laukkanen 
Taulukko. 	Betonilaattojen makrokarkeuden mittaustulokset mittauslinjoittain (1000 000 kierr).  
Näyte 7 
mittaus sisempi keski ulompi 
1 0.59 0.47 0.48 
2 0.57 0.47 0.48 
3 0.57 0.47 0.48 
vr 3 
mittaus sisempi keski ulompi  
1 0.65 0.54 0.57 
2 0.65 0.54 0.57 
3 0.65 0.54 0.57 
Näyte 3 
mittaus sisempi keski uompi 
1 0.24 0.31 0.24 
2 0.27 0.3 0.26 
3 0.26 0.3 0.24 
Näyte 4 
mittaus sisempi keski ulompi  
1 0.31 0.35 0.47 
2 0.31 0.34 0.42 
3 0.31 0.34 0.43 
Näyte 5 
mittaus sisempi keski ulompi 
1 0.43 0.43 0.44 
2 0.43 0.42 0.44 
3 0.43 0.43 0.44 
Näyte 6 
mittaus sisempi keski ulompi 
1 0.43 0.43 0.44 
2 0.43 0.43 0.44 
3 0.43 0.43 0.44 
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4R9OP1435 1 108. ______ ______ ____________ 
4R90PL560 104. ______ ______ ____________ 
4R90PL700 109 _____ _____ __________ 
499PL820 101 ______ ______ ____________ 
4R9PL910 1 97 ______ ___________ 
4R9PL1O1O 1 1 Te 45 96 
PL 15800 1 •iö 100 u 6 91 
P1.15680 102 100 - 4 91 
0PL15610 2 101 92 
OPI 15540 _2 9 98. - 92 
OPI 15475 2 9 98 4 92 
OPL 15435 2 9 97. 4 __________ 91 
4R9PL1130 3 • i7 27 __________ 
OPL 15285 - 98. - 
E4R9PL1215 - 97 1 __________  
0P115200 - 1 97 _2 
OPL 15050 - 1 i _4 
0P115015 1 1, - 
E2R2PL420 47 11 1 - 5 ___________ 9 
I 0 PL 14915 - I 1 4 9 
R2PL320 1 1 - I 
0PL14830 11 1 - 1 
R2PL265 11 1091 2 1 
PL14765 - 107.8 51 1 
R2PL 185 - 97,5 105.8 . 	8 __________ 96 
PL14665 100.0 1046 6 _________ 
PL14570 95,5 102.3 73 __________ 
2R2PL515 970 998 __________ 
I 	PL14490 7 99.0 978 _________ 
R2PL450 7 1050 990 - 
0 	L14410 1 102 998 __________ 
R1PL38O 96. 99 ________ 
I 	114380 7 104. 100, 38 __________ 
I 	RIPL300 1 97, 100. 38 __________ 
PL14295 84 103 101 18 __________  
I 	2R1PL380 1T. 102. ________ 94 
PL 14235 102 102. . ____________ 9.4 
I 	2RSPL17O 104 103 47 _________ 
1 	PI 14165 - 109 ____________ 
I 	PL14070 - T, 'i - 10 
I OPI 14030 1 - lo 
1 	P113955 1 102, _________lO 
PL 13800 1 97, 103. - 4 _____________97 
I 	R5PL 370 1 - 1013 6 ___________ 9  
PL13715 1 1 99 4 9 
O PL 13690 _1 - 98. - 4 9 
r 	R5PL260 1 98. 4 ________ 
3 	PL13580 1 7 97 4 _________  
i 	PL13535 _1 1 __________ 
3E2R5PL385 I 1 1 - 
I 	R5PL385 1 1 i 3 ________  94 
2 	P113410 121 1004 1 __________ 
3 	P1.13290 123 105 100.7 .5 __________ 
4 	113290 126 108. 102.5 3 _________ 
5 0 PL 13220 127 T.o 102. - 3 ___________ 
SOPI 13200 131 106 103 6 __________ 
7 	R7PL 785 137 ThÖ 1031 - 6 __________ 
8 	PL12865 139 103.9 - 
9 	PI 12805 140 109. 1046 4.1 __________ 
0 	R7P1975 144 115. 1057 8 __________ 
1 	PL12665 146 Ti. 1072 - 
2 	P112620 149 112. 1082 - 
3 	P1 12515 152 99 1081 4 ___________ 
4 	PL12455 155 94 1070 .1 __________ 
5 	3R2PL 150 157 102 1058 2 _________ 
6 	PL12380 159 97 1028 4 
LuTE 3. 
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KAIKKI KOEKAPPALEET 
Koekpl Yks4taoen 6 kpl 	6 kpl 	6 kpl LIUkUVa 
Snamli tiessa 	tunnus tulos 	hukuua tia liukuva haj VertailulujuUs 
PL 12025 161 1000 1010 53 9 ___________  
PL12290 164 985 987 27 __________ 9 
3R3PLS1O 1 1050 996 38 __________ 94 
3R3PL385 1 1010 100 29 __________ 9 
PL121SO 1 960 996 - 2 __________ 
OPL 12020 17 985 998 0 __________ 
OPL 11975 17 1120 1018 - 8 __________ 
3R4PL370 1 107.0 1033 9 
144 PL 275 1 98 102 2 6 1 
144 PL 160 1 950 101 2 68 ___________ 
144 PL 115 - 100 101 9 63 92 ___________ 
PL 11845 1020 102.5 - 1 
PL 11845 104 101 3 43 ____________ 
PL11775 1 - 95 37 __________ 
PL11675 95 102 T6o 
PL11620 97 - 99 1007 3 __________ 
PL 11560 99 - 110 1023 49 
P611490 01 107 1031 53 __________ 
PL 11340 03 101 1026 5 ___________ 
PL112SO - 06 101 1035 4 7 
PLII19O 208 1027 48 __________ 
PL11075 1 _2 1021 55 __________  
P611070 - 95 997 44 
4R1PLI9S 990 33 _________ 
0PL10840 105 996 40 _________ 
PL10840 103 1000 43 __________ 
PL10755 98 1001 43 __________ 
4R1 PL285 - 96 1002 __________ 
0PL10615 92 997 49 __________ 
4R1PL4SO - 105 100 5 _________ 
PL10630 102 99 49 __________ 
P6 10720 - 99. 5 ____________ 
PL10720 107 101 5 __________ 
PL 10910 - 101 102 ___________  
PL 10955 - 101 1037 1 
4R3PL250 - 98 102 __________ 
VPL1113O 101 102 - 
P6 11200 104 102 7 
PLI1200 103 101 __________ 
4R9PL820 - 89 99 1 __________ 
P611350 95 98 __________ 
PL11440 94 97 __________ 
PL11440 96 - __________ 
PL11530 95 __________ 
PL1570 1 953 47 __________ 
P6 	1665 1 97,2 _3 ____________ 
VPL 	1765 : _1 981 3 __________ 
VPL 	1910 - 1 994 3 ___________ 94 
V PL 12000 1 100 1 
V PL 12045 27 1 101 1 ____________ 
VPL 12125 27" 1 103 3 ___________  
V PL 12235 27 102 4 9 
VPL 12235 27 1 103 3 __________ 97 
PL 12285 277 7 - 102, 4 95 
4R3PL275 101, 4 9 
PL 12410 279 1 101 3 4 ____________ 
PL12490 282 1 100 2 _________ 
VPL 12540 283 1 1013 2 __________ 
VPL 12620 286 1 1014 - 7 __________ 
PL 12700 287 - T 	3 2 7 ___________ 
VPL 12820 290 1 101 - 7 
I V PL 12820 291 1 101 1 7 
VPL12930 292 3 _________ 6 
V P6 13120 297 1 101 0 ____________ 7 
V PL 13120 1 _1 100 6 6 7 
V PL 13220 300 1060 T2 5 - 8 
V P613425 980 1018 .0 - ___________ 7 
VPL 13525 303 950 TS 0 __________ 
V PL 13525 304 97 100,3 __________ 
83R0P6 11600 306 96, 99 0 _________ 
V PL 13600 307 - 970 98 3 9 ___________ 
SVPL 13760 86 8 0 _________ 
1VPL13830 - 100 97 7 
I VPL 13830 1 93 96 - 
I 	P613955 3 106 4 _________  
S 	PL13955 3 103 99 4 __________ 
PL13955 34 106 __________ 
FL 14080 105 102. __________ 
PL14155 103 102 4 
5 V PL 14155 108 105 1 
7 	3R0PL11215 - 111 106 1 
PL 14330 - TÖ Th , 1 
I 	PL14530 96 __________ 
P6 14610 98 103 ___________ 
I 	P2 14665 97 102 ____________  
2 	P614800 98 1004 _________  
1 	PL 14880 103 99 ___________ 
I 	PL14965 - 100 99 _________  
PL 14965 93 98 - ___________ 
S 	PL 15680 Th3 A 101 __________ 
7 	PL15115 97 99 4 __________ 
S 	PL15230 98 i. 3 __________ 9 
PL15310 101 98 3 9 
2 	P215425 97 99 23 9 
1 VPL 15600 96 98 24 _________ 9 
2 	PL15600 - 93 971 2 __________ 9 
3 	PL 15680 96 96 2 __________ 
4 	PL 15800 97 96 2 ____________  
5 	PL 15910 3 102 97 3 1 
5 	PL 15910 )3 105 98 45 92 
67 
68 
6 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
7 - 
77 
76 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
66 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
96 
106 
101 
106 
105 
105 
107 
108 
105 
lic 
ill 
ii; 
ii: 
114 
115 
iis 
117 
118 
115 
126 
121 
12 
123 
124 
125 
125 
127 
128 
125 
136 
131 
13 
135 
131 
13I 
131 
131 
141 
14' 
14I 
1 4I 
14 
141 
141 
14' 
141 
141 
151 
15 
15, 
15. 
15 
15. 
l5 
15 
15 
l5 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16/ 
1 63 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
162 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
-'3 
A 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
281 
262 
263 
264 
265 
268 
FL 16040 36 1100 1007 63 	 91 
FL 16175 - 92 1005 66 91 ___________ 
FL 16300 - 1000 71 __________ 
FL 16300 - 91 98 9 0 ____________ 
VPL 16400 7 91 971 82 __________ 
V FL 16400 90 947 76 ___________ 
PL16530 - 95 922 16 _________ 
FL 16530 71 97 931 2 ____________ 
3RVPL11225 99 941 __________ 
PL16705 95 948 33 __________ 
PL16805 - 99 961 12 __________ 
FL 16805 - 77 96 970 8 94 __________ 
PL16975 - 100 979 9 95 __________ 
3 R V 11460 - 91 968 ____________ 
3RVFL11460 - 94 961 - 4 
FL 17095 - 92 955 38 __________ 
FL 17320 - 94 948 34 __________ 
FL17320 - 95 
PL17425 99 94 28 __________ 
PL17425 - 97 954 24 
3R0PL11300 - 104 97 2 __________ 
FL 17640 105 99 45 
FL 17745 105 101 44 9.4 
V PL 17745 104 102 5 
FL 17925 - 95 101 46 ___________ 
FL18040 00 95 lOI 5 
PL18040 87 987 75 6 __________ 
UNNELI F V FL 12285 - 94 96 69 ___________ 
FL 18350 94 95 56 __________ 
PL18350 4 98 93 3 __________ 
PL18485 4 98 94 40 __________ 
FL 18485 - 98. 95, 44 __________ 
FL 18660 - 101. 97. 2,6 __________ 
PL18620 4 96 97. 2.2 __________ 
0PL18620 4 98 __________ 
PL18510 4 101, 98 18 _________ 
3R3PL190 - 103 997 24 __________ 
3R3PL 190 7 102. 100, 26 __________ 
FL18300 - 102, 100 27 97 
FL 18160 105 102 23 98 
PL17965 - 95 101 34 96 
FL 17865 - 92 100 52 92 
PL17865 - 96 98 5 91 
0PL17735 96 979 49 91 
FL 17735 - 97 97 43 91 
TUNNEU RO FL 12005 4 93 95 2 1 92 
OPL 17530 431 96 95 22 92 
0FL17530 4 , 96 1,4 94 
0PL17285 98 96, 1,7 94 __________ 
4R9FLI1O - 89 95 35 __________ 
4R9PL11O - 92 94. 36 __________ 
PL17090 - 91 941 39 
PL17OI5 - 940 37 __________ 
FL 17015 - 97 940 3,7 ____________ 
PL16925 - 93,1 30 __________ 
PL16925 - 99 948 30 
FL16605 - 945 33 __________ 
PL16545 - 98 957 33 __________ 
PL 16545 - 96 95,7 33 ____________ 
RVPL1331O - 93 951 33 _________ 
FL16320 4 94 953 32 __________ 
FL 16320 61 89 93 7 3 5 ____________ 
OPL16250 91 938 33 _________ 
0FL16180 4 96 93 27 __________ 
OFLI618O 64 98 93 3 __________ 
FL 15960 4 94 93 3 __________ 
FL 15900 91 93 3, ____________ 
VPL13665 - 92, 94 28 _________ 
V FL 13665 71 - 96 94. 2,6 ¶ __________ 
RiO FL 1400 4 96 94 26 __________ 
R1OPL124O  4 97 94 2 __________ 
FL1095 - 98 95 27 _________ 
0FL610 98 96 2 _________ 
FL 525 - 98 97 1,0 __________ 
4FL350 - 93 96 1,9 __________ 
4 FL 315 - 95 96 1 9 
4PL315 - 94 96 2 __________ 
4 FL 320 - 90 94 2 9 1 
PL31O - 89 93 3 __________ 
R2PL365 - 1 98 93 33 __________ 
R2 FL 225 - 103 95, 5,2 7 ____________ 
O FL 17050 - 95, 95 52 7 __________ 
OPLI7OSO 94 95 52 7 __________ 
4R7FL390 34 100 96 49 __________ 
4R7PL270 94 97, 38 __________ 
4R7PL270 - 98 97 38 __________ 
SF2 FL 245 - 95 960 24 __________ 
5 R2 FL 130 - 92 95 2,9 ___________ 
4 F V FL 15130 94 95 29 ___________ 
FL 15760 - 98 95 2,5 ___________ 
FL15975 101 96 34 __________ 
FL 15975 101 97 39 ___________ 
FL16570 99 97 38 __________ 
6H2PL290 98 98 2o _________ 
8 R2 FL 290 98 99 1 97 
VPL18490 100 99 1 98 
6R4PL515 571 97 99.1 1, 97 
6 R4 FL 420 573 94 97 9 1 9 95 
6 R4 FL 420 574 94 97 2 2 3 94 
OFL 16060 6 966 23 93 
267 
266 
269 
27C 
271 
27 
277 
274 
27 
27€ 
277 
27€ 
279 
281 
26; 
2& 
284 
28€ 
287 
286 
289 
29( 
5R3PL295 _5 96, 98,2 2.1 __________ 
5R3PL 385 5 94, 95,3 10 _________ 
VPL17450 58 920 94.4 1,3 __________ 
V PL 17575 5 95 946 1 4 ___________  
V PL 17575 5 7 95 948 1 4 
R V PL 18005 s ie __________ 
RVPL1800S 5 109 995 8. 1 _________ 
V PL 18005 5 108 101 8 8.3 __________ 
V PL 17810 5 95 102. 76 ___________ 
VPL1781O 5 101 103 69 __________ 
RVP7.17810 5 97 1035 66 __________ 
RVPL 18370 57 96 101, 6 _________ 
VPL18370 5 95 98 5 ________ 
7R5PL685 600 96 96 24 ________ 
7R3PL185 6 94 96 2 __________ 
7 R3 PL 290 6 101 96,7 2. ____________ 
7R3PL290 814 93 98 2,6 __________ 
97 R3 PL 420 615 97 96 2 7 ____________ 
6R3PL 165 617 96 2,6 __________ 
8R3PL165 618 100 97. 30 __________ 
8 R3 PL 60 621 98 98 27 ___________ 
7R2PL215 822 97 23 __________ 
7 R2 PL 130 ____2 97 98 1.3 ___________ 
SILTAOPL 15130 630 98 1.3 97 
LOHJA RUDUS  '[19 	PURISTUSVERTAILULUJUUS 17.05.-09.08.1994 BJOC 
IuuIIIIIIuuIuIIInhIuhI  
Ii flhiIiiNllIIIiiu  
6 
7 
8 
9 
10 
 il  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
3 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
66 
61 
62 
63 
84 
65 
66 
620 
590 
580 
590 
570 
590 
590 
580 
560 
590 
580 
560 
580 
9.80 
570 
590 
590 
580 
570 
570 
580 
590 
590 
560 
580 
580 
570 
580 
9.80 
570 
580 
580 
570 
560 
570 
590 
590 
560 
560 
580 
570 
590 
570 
570 
590 
570 
580 
570 
580 
580 
570 
580 
570 
570 
570 
590 
570 
600 
590 
590 
590 
570 
580 
570 
590 
570 
KAIKKI KOEKAPPALEET 
	
Koekpl Yks4ta,nen 	Iokuua Lukuva 	Liukuva 
Srau'tflessa 	- turmus 	tulos ka jjrrta 	VertailuLujuus 
4R90PL435 1 108 108 ______ _________ 
4R9OPL 560 2 104 106 ______ _________ 
4R9OPL 700 5 109 107 _____ 
_______ ___________ 4 R9 PL 820 9 101 105 
4R9PL910 10 97 i ______ _______ 
4R9PL 1010 11 101 103 48 ________ 
PL15800 90 101 67 _______ 
PL 15680 102 101 7 
PL 15613 101 101 7 5 ________ 
PI 15540 98 101 4 Co ________ 
P115475 98 101. ________ 
PL15435 95 100 _______ 
4R9PL1130 100 - 
PL15285 100 - 
4R9PL1215 99 0 _______ 
PL15200 1 100 _______ 
P115050 1 100 _______ 
PI 15015 1 100 
2R2P1420 110 101 4 ________ 
PI 14915 - 107 101 4 94 
2R2PL320 103 lot 94 ________ 
P114830 112 1024 94 _______ 
2R2PL265 - 110. 102 - 94 
PL 14765 - 98 102 94 _________ 
2R2PL185 _6 97 102 _______ 
PL 14665 6 100 102 7 ________ 
PL14570 _6 95 102 - 
2R2PL515 6 97 101 7 
PI 14490 99 101.7 - 7 
2R2PL450 - 105 101 
PL14410 73 102 101 94 
2R1 PL380 - 96 101 93 
PI 14380 - 104 101 4 94 
2R1PL300 97 101. - . 94 
DPI 14295 - 103 1017 94 
2 Ri PL 380 111 102 34 
OPL 14235 102 102 94 
2R5P1170 104 102 94 
OPL 14165 93 109 102 4 94 
0PL14070 - 104. 102 - 4 94 
0PLl4030 1 103 102. - 3 94 
o PL 13955 1 102 1023 - 52 94 
OPI13800 1 97 1022 52 94 
2R5PL370 1 101. 54 94 
o PL 13715 1 1 101 53 94 
0PL13690 1 - 101.7 54 94 
2R5PL260 1 1 101 54 94 
OPL 13580 1 	8 7 1017 54 94 
o PI 13535 1 1 101 7 53 94 
R5PL385 i 1 
. 
53 94 
R5PL385 1 1 101.7 52 9.4 
PL 13413 1 - 52 94 
PL 13290 1 1 101 - 5 94 
PI 13290 1 - 101 5 9.4 
OPI 13220 1 	7 - 101 - 5 34 
PL 13200 131 1065 101 5 94 
R7PI785 137 1000 101 51 94 
o PL 128.65 139 101 0 101 51 94 
OPL 12805 140 1095 101 51 94 
2R7PL975 144 1150 ¶022 5 . 4 94 
OPI 12665 14b 1110 1023 54 94 
PI 12620 149 1025 5 94 
PI 12515 152 99 1024 5 - 	94 
PL 12455 155 94 1023 5 9.4 
3R2P1150 157 102 1023 5 94 
0PL12380 159 970 1022 5 94 
ARVOSTELUERAN KOEKAPPALEET 
Yks4tanen Lukuua 	Uukuva 	Liukuva 
tulos - 	ka 	hajosta Vertallulujuus 
108 1085 _________ 
__________ 104 1063 
109 1073 _________ 
101 1059 _________ 
97 1041 ________ 
101 1038 48 _______ 
90 1016 6 _______ 
102 101 7 62 ________ 
101 1017 58 _______ 
101. 56 _______ 
101 54 ________ 
100 54 _______ 
100 5 ________ 
100 5 
99 50 _______ 
1 1001 9 _______ 
1 100 ____ 
1 100 
0 _i1 101 3 3 
- 7 101 4 94 _________ 
101 5 9.4 ________ 
1 1024 34 ________ 
1 - 1028 9 34 _______ 
- 1026 9 94 _______ 
7 - 1024 94 ________ 
1023 7 94 
102 0 _________ 
970 1018 ______ 
990 1011 7 
105.0 101 9 . 9 _________  
1025 1019 . 94 _______ 
96 101.7 - 9 
104 1018 94 
970 1016 4 94 _______ 
103 1017 3 
111 1020 55 94 _______ 
1020 1020 4 
104 1020 u4 ________ 
109 1022 54 _______ 
104 1023 54 94 
103 1023 53 94 
102 1023 52 94 
97 1022 52 94 
92 1019 54 94 
100 1019 53 94 
__J.9.L7 54 94 
104 101 8 54 94 
7 ._191 54 94 
103 1017 53 94 
101 101.7 53 94 
100 1017 52 94 
96 101 52 94 
105 101 5 94 
108 101 5 94 
102 101 8 _____5 94 
196 5 94 
100 1 51 94 
101 1 5.1 94 
109 51 94 
115 102. 54 94 
111 1023 54 94 
112 1025 5 94 
99 1024 5 94 
94 1023 5 94 
102 102.3 5 94 
97 102 5 94 
560 
600 
580 
580 
590 
580 
590 
560 
570 
590 
590 
580 
570 
580 
600 
580 
590 
590 
580 
590 
590 
580 
580 
590 
600 
590 
570 
580 
570 
600 
600 
600 
590 
590 
580 
590 
600 
600 
590 
580 
580 
57° 
590 
590 
610 
570 
580 
580 
570 
590 
580 
580 
590 
590 
580 
590 
600 
610 
570 
580 
600 
59° 
590 
590 
580 
580 
580 
590 
600 
600 
610 
580 
600 
580 
580 
590 
580 
600 
580 
590 
580 
580 
580 
580 
580 
570 
600 
580 
590 
600 
570 
590 
800 
570 
590 
580 
570 
590 
580 
580 
02L12025 161 100 1022 55 94 
0 PL 12290 164 98 102 1 5 5 94 
3R3PL510 —•g5 ____12 1022 54 94 
R3PL385 168 101 102.2 54 94 
PL12150 170 102,1 54 94 
PL 12020 178 5 1020 5 4 94 
0PL11975 ii 1022 55 94 
3 R4 PL 370 180 1 	7 102 2 55 94 
3 R4 PL 275 182 1022 5 4 94 
3R4PL160 1021 55 94 
3R4PL 115 186 100 102,1 5,4 94 
PL11845 188 102 1021 54 94 
P1 11845 189 104 102 1 5 4 94 
PL 11775 191 95 1020 5 4 94 
PL11675 -- 1020 _54 94 
PL11620 —Ia 1020 3 94 
PL11560 _ 1100 1021 4 94 
PL11490 102 4 94 
PL11340 101 102 53 94 
PL11280 101 102 3 94 
PL11I9O 102 3 94 
PL 11075 1 95 1020 3 94 
PL11O1O 95 1019 3 94 
4 Ri PL 195 103 101 9 3 94 
PL10840 105 1020 3 9.4 
PL1OB4O 103 102.0 2 94 _______ 
PL 10755 _ 98 101 9 2 94 _________ 
4R1PL285 —i 1019 2 _______ 
0PL10615 92 1018 3 _______ 
4 Ri PL 450 105 101 8 3 __________ 
PL 10630 102 101 8 3 _________ 
PL 10720 105 101 2 _________ 
PL10720 107 1019 _______ 
PL1O91O 101 101 _______ 
PL 10955 _ 101 101. 94 ________ 
4 63 PL 250 —is 101 9.4 ________ 
Pt 11130 101 101 94 ________ 
Pt 11200 104 101 94 ________ 
PL11200 103 1019 - 94 _______ 
4R9PL820 89 101 ________ 
PL 11350 95 101 7 
2L11440 94 101 ________ 
Pt 11440 92 101 ________ 
Pt11530 2 99 101 _______ 
PL 11570 102 101. __________ 
PL 11665 2 100. 101 ________ 
Pt 11765 T loi. _______ 
PL1191O - T 101 _______ 
Pt 12000 101 101 ________ 
Pt 12045 7 1050 101, 5, ________ 
PL 12125 72 109 101 94 
Pt 12235 7 98. 101 ________ 
Pt 12235 7 103 101 _________ 
VPL12285 7 97 101 - _______ 
4R3PL275 78 99 101 ________ 
PL 12410 79 101 101 1 
Pt 12490 1 	5 101 - 
PL12540 - 1 101 1 94 
Pt 12620 - 1 1 - 94 
Pt 12700 - 287 - 101 1 94 
Pt 12820 290 1 101 5 1 94 
Pt 12820 291 1 101, 5 1 - 94 
PL12930 292 - 101 94 
PL13120 297 1 101 5 94 
PL13120 298 1 101 5 94 
V PL 13220 300 1 101 5 94 
V Pt 13425 301 - 101 5 94 
VPL 13525 303 - 101 5 94 
V PL 13525 304 - 94 
E3ROPL 11600 306 - T4 5 9.4 
VPL13690 307 7 101,4 5 94 
VPL 13760 309 965 1014 5 94 
V Pt 13830 310 1000 101 3 5 94 
VPL 13830 311 930 1013 5 94 
VPL 13955 1960 1013 - 94 
VPL 13955 31 1035 101,3 94 
VPL 13955 314 1060 1014 94 
VPL 14080 1050 101 4 94 
V Pt 14155 3 1030 101 4 94 
VPL 14155 3 108.0 1014 - 94 ________ 
E3ROPL 11215 3 1110 1015 ________ 94 
I V PL 14330 3 101 0 101 5 94 ________ 
V Pt 14530 3 96 1015 ________ 94 
V Pt 14510 3 98 id 	5 - 94 
V PL 14665 97 101 4 94 
VPL 14800 3 980 1014 94 
VPL 14880 3 1030 1014 _______ 94 
VPt 14965 100, 101,4 
V Pt 14965 3 93 101 4 
V Pt 15680 33 . 	101 101 4 _________ 
VPt 15115 97 1013 - ________ 
V Pt 15230 3 98 101 3 ________ 
V Pt 15310 lOi 101 49 _________ 
V Pt 15425 97 101 9 94 
I V Pt 15600 - 5 96 101 9 94 
Pt 15600 - -. T 50 94 
I VPL 15680 - 101 50 94 
I V Pt 15800 - 97 101 1 50 94 
VPt 15910 102, 101 2 49 94 
I VPt 15910 = 101 2 9 94 
100 1022 5 94 
1021 5 94 
1 1022 4 94 
I 102 2 4 
1021 4 94 
1020 4 94 
11 1022 5 94 
1 	7 1022 5 94 
1O2. 4 94 
9 1021 94 
!7 i Ti 4 94 
1020 1020 __________ 
104 1033 _________ 
95 1007 _________ 
1025 101,1 __________  
990 1007 _________ 
1100 1 49 95 
1070 1 ______45 96 ________ 
101 1 45 9 ________ 
loi 1 43 ________ 
97. 1 _4,3 _________ 
95 1 46 ________ 
95 1 47 ________ 
1030 i 4 ________ 
105 1 	14 4 95 
103 1 4 5 _________ 
98 1 	1 ______43 5 ________ 
96. 1 	id 43 5 ________ 
92 1 47 94 ________ 
105 1 4 94 _________ 
102 1 4 94 _________ 
105 1 _4 94 _______ 
107. 1013 4 94 _______ 
101 101 3 _________ 
101 101 3 ________ 
98 101 _________ 
lOi 101 5 _________ 
101 3 5 __________ 
103 1014 4 
89 100 47 94 _______ 
95 100 4, 94 ________ 
94, 100 48 _______ 
100 49 _______ 
100 49 _______ 
1 100 4 
1 100 47 
1 100 47 93 
1 1004 45 93 
1 100 45 94 
1 100 45 94 - i T. 7 4 7 94 
98 _________ _____________ 
1 10 ______ _________ 
1 0 ______ 
i 1 	1 2 96 
1 2 96 
4 1 2 97 
1 3. 96 
1 1 3 96 
1 1 2 96 _________ 
1007 2 6 ________ 
1035 100,9 2 7 
lOi, 100.9 2 7 ________ 
1060 1013 2 7 ________ 
980 101 2 7 ________ 
95 100 6 _________ 
97 1005 6 _______ 
96 100, 5 ________ 
97, iOO.2 2 _________ 
96 1000 3 _______ 
100 1000 2 _______ 
93 997 4 
106 999 ,6 _______ 
103 100 0 _________ 
106, 100. 7 5 ________ 
105 1005 _______ 
103 iOO,b 7 ________ 
108 1008 9 _______ 
lii, 101 ________ 
101 lOi 42 _______ 
96 1010 42 ______ 
98 1009 42 _______ 
97 100 4 
98 100 41 
103 100 41 
100 100, 4,0 
2587 93 100 4 1 94 
101 101 __________ 
97 99 ___________  
98 98 _______ ___________  
101 99 ______ _________ 
97 99 ________ __________ 
96 98 24 9 _______ 
93 977 30 9 
96 97 29 9 _______ 
97 97 27 9 _______ 
102 98 30 94 
105 98 35 93 
87 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
-'3 
.14 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
 ,  31 
"33 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
145 
150 
151 
152 
15? 
154 
i5 
156 
15? 
151 
155 
161 
182 
l6 
1 6 
1 6 
1 & 
580 
800 
600 
580 
600 
590 
600 
590 
590 
580 
590 
570 
610 
600 
590 
620 
600 
600 
590 
580 
610 
610 
590 
590 
580 
600 
590 
590 
590 
590 
800 
580 
600 
600 
580 
590 
600 
810 
580 
580 
590 
580 
5943 
580 
580 
600 
590 
600 
580 
580 
590 
590 
610 
800 
590 
580 
570 
590 
590 
580 
580 
580 
600 
590 
590 
590 
570 
590 
590 
590 
600 
590 
590 
580 
610 
590 
590 
600 
590 
570 
590 
590 
570 
580 
590 
600 
590 
590 
590 
590 
580 
580 
800 
590 
600 
580 
590 
580 
560 
590 
VPL16O4O 361 110 101 0 94 
VPL16175 362 92 101 0 94 
V PL 16300 ___4 ______2 101 0 94 ________ 
PL16300 365 91 i _______ 
PL 16400 367 91 101 1 _________ 
PL16400 368 90 101 2 _______ 
PL 16530 370 95 100 2 ________ 
'I PL 16530 371 97 100 2 __________ 
RVPL1122S 372 99 100 1 _______ 
PL 16705 373 95 _________ 
PL 16805 37 99 100 1 ________ 
PL 16805 377 96 1 1 
VPL16975 ___2Z 100 100 1 
3RV11460 382 91 100 _______ 
3RVPL1I4SO ___• 3 94 1007_ _______ 
PL 17095 ___4 92 100 ________ 
PL17320 366 94 100 
PL17320 387 95 100 9 _______ 
Pt17425 ___9 99 100 _______ 
V PL 17425 390 97 100 ________ 
3ROPL11300 391 104 100 ________ 
PL 17640 _ 105 100 ________ 
PL17745 _ 105 1007 
PL 17745 104 100 7 
PL17925 __ 95 100 _______ 
PL18040 _ —1; - ______ 
PL16040 —i - 3 
TUNNELI R V PL 12285 4 94 
PL 18350 4 
PL 18350 ________ 
PL 18485 __________ 
PL18485 1004 ________ 
OPL1&660 1 04 _______ 
0PL18620 2 _4 1 	4 
0 PL 18620 4 3 1 	4 5 ________ 
0PL18510 4 4 1 1 04 52 ________ 
3R3PL190 5 _ 1 52 ________ 
3R3PL190 7 ___l 4 52 _______ 
0PL18300 4 1 51 _______ 
0PL18160 1 51 _______ 
0PL17965 Si _______ 
0PL17865 - 52 3 _______ 
0 PL 17865 - - 100 4 52 _________ 
0PL17735 4 5 1004 52 ________ 
0PL17735 4 97 1004 5.1 _______ 
TUNNELI R 0 PL 12005 4 93 100,3 52 ________ 
0 PL 17530 _4 1003 51 ________ 
0PL17530 4 —i 1003 51 ________ 
0 PL 17285 4 98 100 3 5 1 ________ 
4R9PLI1O 4 89 100,2 52 _______ 
4R9PL11O 437 92 1002 _______ 
0PL17090 438 91 100 _______ 
PL 17015 441 94 100 _________ 
0 PL 17015 442 97 100 _________ 
0PL16925 443 - 1001 ________ 
0PL16925 444 1001 
0PL16605 445 1 5 _______ 
PL 16545 455 _1 5 __________ 
PL 16545 45d 1 5 __________ 
V PL 13310 458 1 5 
PL 16320 480 4 1 5 _________ 
PL 16320 461 53 ________ 
0PL16250 462 53 _______ 
PL16180 __! 0 3 _______ 
PL16180 464 985 3 
0PL15960 465 940 
OPLIS900 468 9i _______ 
VPL13665 470 925 9 ________ 
VPL13665 965 99 9 _______ 
4RIOPLI400 473 960 997 9 
4R10PL1240 477 970 997 3 9 _______ 
4R1OPL109S 47 -. 997 - 3 9 _______ 
4R1OPL61O 4 980 097 - 2 9 
E4R1OPLS25  4 8 ,0 99.7 - 9 
E4R4PL350 4 93 997 - 2 9 _______ 
E4R4PL315 4 	) 95 997 - 9 
94R4PL315 4 996 9 _______ 
5R4PL320 50 90 996 9 
E4 R6 PL 310 5 - 5 996 
E4R2PL365 11 - 98 995 - 9 ________ 
4 R2 PL 225 1 - go o - o __________ 
ROPL17OSO 950 996 3 9 _______ 
ROPL 17050 995 3 9 _______ 
E4R7PL390 1000 995 3 9 _______ 
4R7PL270 7 - 940 995 - 9 _______ 
R7PL270 980 995 9 
R2PL245 95 995 9 _______ 
R2PL 130 54 92 99 53 9 
RVPL1513O 547 94 99 3 9 
V PL 15760 - 98 99 3 - 9 ________ 
VPL15975 lOi 99 2 9 _______ 
V PL 15975 lOi 99 5 2 9 _________ 
V PL 16570 2 99 99 52 9 ________ 
R2 PL 290 5 98 99 5 2 92 __________ 
R2PL290 98 99 5 _______ 
V PL 16490 100 99 5 ________ 
94 PL 515 571 97 994 52 ________ 
94 PL 420 573 94 99 4 5 2 ___________ 
S 94 PL 420 574 94 99 4 5 2 __________ 
0 PL 16060 576 994 5 ________ 
110 99 47 S ________ 
92 99 50 _______ 
93 98 50 
91 98 2 
91, 977 3 
97 4 
971 3 
971 1 
97 50 _______ 
971 4 _______ 
97 48 
97 47 
- 97 __ 
97 47 
97 47 
96 47 
967 46 _______ 
967 45 
967 45 
7 967 44 
97 45 
972 47 
97 48 _______ .___2 97 49 0 _______ 
97 48 
97 48 
7 97 50 _______ 
97 50 _______ 
97 49 _______ 
97 49 
97 48 _______ 
97 48 _______ 
97 47 
9T 47 
97 45 
97 46 _______ 
97 4b _______ 
46 I _______ 
97 4 
97 4 
977 47 
97 47 
97 4 
97 4 
7 97 4 
97 4 
97 4 _________ 
7 97 4 
97 4 
0 - 97 4 1 
97 4 
97 4 90 
97 4 9 
97 4 9 __________ 
971 4 9 _______ 
97,1 4 9 
90 97 4 9 _________ 
98 97 4 9 _________ 
960 97 4 9 
93 97 44 9 
94 _97 _44 9 _______ 
89 _____4 9 
91. 4 
_____ 
98 96,8 4 
98 968 4 
94 968 4 9 
91 967 44 0 
92 966 44 
96 96s 44 _______ 
98 966 4 
97 96 4 _________ 
98 967 3 
98 967 3 
98, 96,7 43 
93 93 ___________ 
95 94 ___________ 
94 94 ___________ 
90 93 ___________ 
89 926 _______ 
98 936 33 9 _______ 
103 95,0 48 _______ 
95 95,0 44 
94 949 42 
100 954 42 
94 953 1 9 
98 95 _________ 
95 95 _________ 
92 95. 0 _________ 
94 95_____ 0 ____ 
98 95 _________ 
101, 95 ________ 
101, 96 ________ 
99 96 _________ 
98 96 91 
98 96 7 91 
100 96 91 
97 96 -s 91 
94 96 3s 91 
94 96 35 91 
95 96 3S 91 
167 
188 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
215 
205 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
21/ 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
2586 
5R3PL295 _5 98 99 - 
5R3PL385 94 99 _______ 
VPLI74SO 92 99 _______ 
VPL17575 58 95 99 _______ 
VPL17575 5 95 99 _______ 
VPLI8005 91 110 99 _______ 
VPL1800S 109 994 _______ 
VPL18005 108 994 _______ 
VPL17B1O 94 95 99.4 52 _______ 
VPL17810 101 99 5 _______ 
VPL17810 97, 99 5 _______ 
V PL 18370 994 5. _________ 
VPL1837O _______ 994 5 _______ 
7R5PL685 96 99 5, _______ 
7R3PL185 - 94 99 52 _______ 
E7R3PL290 101 99 5 ______ 
7R3 PL 290 - 614 93 99 5 - _________ 9 
7 R3 PL 420 615 97 99 5 91 _________ 
6R3PL165 617 i 993 5 9 ________ 
6R3PL165 618 100 993 52 9 ________ 
8R3PL6O 621 98 993 52 9 ________ 
7R2PL2IS 622 98 99.3 _52 9 ________ 
ER2PL13O 970 993 5.2 92 
RSILTAOPL1513O  630 99,5 993 52 92 
810 
590 
600 
600 
590 
580 
800 
600 
800 
610 
610 
610 
600 
610 
580 
600 
580 
600 
580 
580 
580 
600 
800 
590 
960 96.4 34 91 
94 5 983 4 
920 2 91 
955 981 3 91 
955 961 3 91 
1105 966 __•__.1 90 
1090 969 4. 90 
108.0 97,3 4 90 
95.0 97,2 4, 90 
101 5 973 4 90 
97,0 97,3 4 90 
96 i3 4,7 90 
95,0 72 4 sa 
96,0 97,2 4 90 
94 971 4 90 
101 2 4 90 
93 971 4 90 
97 I, 4 90 
97, i, 4 4 91 
100, 97,2 44 91 
98, 97,2 44 91 
98 973 13 91 
' 	97,0 i,3 91 
995 973 T2 91 
287 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
278 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
288 
287 
288 
289 
290 
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KAIKKI KOEKAPPALEET 
Koekpl 	Yksittàinen 	6 kpl 	6 kpl 	 6 kpl Liukuva 
Silainti tiessa 	 tunnus 	tulos 	liukuva ka 	tukuva haj 	Vertailulujuus 
4R90P1560 Ti 9,7 9,7 ________ _____________ 
4R9PL820 	 13 10.60 101 ________ ______________ 
4R9PLIO1O T4 105 10,30 ________ ______________ 
PL15880 	 17 11.4 1058 _________ _______________ 
PL155.40 9 10.3 105 ________ ______________ 
PL 15435 	 rio 10.3 1050 05 9. 
4R9PL1130 ris 96 104 08 96 
4R9PL1215 	 16 11. 106 0 96 
P115050 117 11. 10 0 96 
PL14915 	 119 11.90 1080 08 96 
2 R2 PL 320 T20 12,4 11, 1,0 9.6 
2 R2 PL 265 	 T46 11. 11,3 1,0 9,9 
2R2PL185 149 Ii, 1, 0.5 11.1 
0PL14665 	 - 12 1 	66 0 Ii, 
2R2PL515 - 11, 11.8 0 11, 
0PL14490 	 - 12 11.9 0 11, 
2R1PL380 - 11, 11, 0, ii, 
2RIPL300 	 - 9, 11 0, 10, ___________ 
2R1P1380 - ii. 11. 0 ___________ 
2RSPL17O 	 - 11. ii. 0. ____________ 
OPL 14070 - 9. 11 Ou 1. ____________ 
0PL13955 	 - 10 10. 1. _____________ 
2R5PL370 - 9. lo 1. _____________ 
0PL13690 	 - 9 10 1 ____________ 
OPI 13580 17 - 10. 10. 1 8 
OPL 13410 	 - 10, 10.0 0. ____________- 1 
0P113290 - 11. 10, 07 ____________ 
OPI 13200 	 17 - 11, 10. 0, ____________ 
2R7PL 785 - 10, 10, 0, ___________ 
0PL12805 	 - 11, Ii, 0 ____________ 
0P112665 ii. Ii. 0, ______ ____________ 	4 
0PL12620 	 - 11. 11. ______ ____________ 
OPI 12515 18 - 11 11 ______ ____________ 	7 
0PL12455 	 91 11, 11.4 ______ ____________ 
0PL12380 - 11. ii, 	7 
R3 P1 510 10. ii, 7 ______ ____________ 
R3P1390 	 98 11,3.0 Ii. ______ ____________ 
PL12150 T00 10, - 9 
lL12020 	 . T 11. - 9 
PL11975 i5r- ii. - 9 
R4PL275 il. - 9 
164 PL 160 	 1 5 ii. - 
OPI 11775 1 ö• 10 - 1 
P111675 	 1 10, - 1, 0 ______ ___________ 
0P111620 11, .1 0 _____ 1 
0PL11490 	 14 0 1 
P111340 15 ______ ____________ 
PL1I19O 	 18 iu,7 ______ ____________ 
10P111075 11 960 - 7 
IOPL11O1O 	 20 10 - 7 ___________ 
P110755 1121 950 0 ______ ____________ 
4R1P1285 	 1123 9,2 - 9 0 ______ ____________ 
OPI 10615 1124 930 984 07 ______ ___________ 
4R1P1450 	 1125 1020 97 0 ______ ___________ 
V 	L10630 1126 9,4 97 _______ _____________  
L 10910 	 r127 10.2 - 9 ________ _______________ 
L10955 rl2g 1050 9 _____ _________ 
R3 P1 250 	 r13o 12. 1 
1VP111130 1131 10 1 ' 9. 
)VPL11200 	 1132 10, 1050 _____ 9. 
R9 PI 820 1133 9. 10.4 ______ 9.1 
P111350 	 1135 9, 102 1,1 _____________ 8,7 
I 	PI 11440 1138 10 10.22 1.1 _____________  
I 	PL11530 	 1137 9 98 08 ____________ 
P111665 t139 9 96 06 ____________ 
1 	P111910 	 T142 10 960 0.5 ____________ 
8 
9 
lo 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
I •( 
 1k 
1k 
21 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
36 
39 
4C 
41 
4; 
4 
41 
45 
41 
47 
41 
41 
si: 
51 
5: 
5: 
si 
5: 
si 
51 
8' 
6: 
6: 
87 
61 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
7 - 
76 
77 
78 
7 
8C 
81 
82 
84 
& 
8? 
& 
9'; 
91 
92 
9 
94 
9' 
92 
91 
9' 
10( 
10 
lo: 
10; 
1 0 
10 
101 
io: 
101 
101 
111 
11 
ii: 
ii: 
11 
iv 
ill 
 il  
ill 
111 
121 
12 
1 2 
12: 
12 
12: 
12 
12 
12 
12 
13' 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
11 
11 
 iI 
 Il 
il 
 iI 
 ii 
VPLI2000 	 T144 1100 9 07 8.9 
VPL12O4S 1145 11 	1 10 0.7 92 
VPL12235 	 1148 101 10 ______ 92 
VPL12285 r149 113 10 93 
E4R3PL275 	 1150 11 1 10 100 
VPL1241O 1151 1095 10 ______ 103 
VL12540 	 1154 113 11 103 
VPL12700 1156 10,7 10 0 ______ 10,2 
VPL12820 	 1158 1060 11 ______ 105 
PL12930 159 103 10 0.4 103 
P113120 	 1163 lOo 1077 03 10.2 
PL13220 1164 105 107 03 10 
PL 13425 	 T165 12, - 0,6 9,9 
P113525 167 99 - 0,7 96 
0P111600 	 168 985 08 9 
PL13690 1169 9 1042 0.9 9.0 
PL13830 	 1172 1085 10,45 1.0 90 
PI 13955 1173 1170 1064 1. 9 
P114080 	 1175 11, 104 09 9 
PI 14155 T176 11 107 0.9 9.4 
P114330 	 ur It 109 0.8 97 
PL14405 - lO, 11,2 0. 10.7 
VPL 14530 	 '118; 11, 11.3 0, 10 
VPL 14665 1184 11. 112 0. 10 
VPI14800 	 - 10.75 112 0 107 
VPL 14880 - 11.4 11,2 0. 10, 
V PI 15115 	 91 9 10,8 0, 9 
VPL 15230 11, 108 0, ____________ 9 
VPL 15310 	 5 10. 10, 0, ____________ 
VP115600 6 11. 10, 0. ___________ 
VPI 15680 	 8 10 10 0. ____________ 
VPL 15800 T 	9 10 10. 0.7 ______ ___________ 9 
VPL1591O - 10 10, _____ __________ 
)VP116040 	 3 11, 10 ______ ___________ 
VP116175 4 11. 11, ______ ____________ 
VPL 16300 	 1206 10. 11, ______ ____________ 
I VPL 16400 1 	7 11. II. ______ ____________ 
VPL 16530 	 1 	9 11 11. ______ 10,3 
E3RVPI 11225 	1 - 10 11. ______ 100 
I VPL 16705 	 12 11 111 100 
VPI 16805 4 11 11 7 99 
I VPL 16975 	 5 10,7 111 7 10 
1E3RVPL114S0 	 7 106 10 100 
I VPL 17095 	 - 112 10 100 
VPI 17320 - 9.8 10 07 ______ 98 
V PI 1745 	 12 9,7 _______ 0 9.6 
I 	3ROPI 11300 	12 11.0 _______ 9.6 
I VPL 17640 	 - 9,4 - 30 ______ 9. 
I V P117745 7 - 10,6 - 29 9 
I 	PL17925 	 - 11,00 - 2 0,7 9 
PL18040 - 10,4 0.7 9. 
I 	URVPL 12285 	 1 11 0. 9 
P118350 	 - 10 0 9 
PI 18485 - 11 1 05 1 
I OPI 18660 	 - 10. 	5 1 0 1 
OPI 18620 T238 10,10 I 06 ____________ 
I OPI 18510 	 1239 8 1 1. ____________ 
I 	3R3P1190 1241 11. 1 	53 1 ______________ 
5OP118300 	 T243 9 1 1 ___________ 
P118160 1244 11, 1 	.2 0, _____________ 
PI 17965 	 1245 10 1 0. ______________ 8 
3 	P117865 1247 10, 1 ______ 0 _____________ 8 
OPI 17735 	 1248 ______10, _1 
1IJROPL 12005 	1249 1 1 	, ______ ____________ 9 
I 	PL 17530 	 T251 1 	7 - _______ 	4 1 
PI 17435 1253 _______ - 
3 OPI 17285 	 1254 10 ______ ____________ 
4 	R9PLIIO T256 9 ______ 4 ______ 0 94 
5 	117090 	 1258 10 - 1 0 _______ 93 
B 	L16925 1260 10 0 _______ 9,3 
7 0 	1 16605 	 1261 9,3 - 07 9.0 
8 OPI 16545 1263 11.8 4 0 _______ 9 
9 	VP113310 	 1264 96 2 - 8 
0OPL16320 6 990 - ______ 9 
1 	PI 16250 	 7 10 - ________ 9. 
2 	P116160 70 1080 _1 ______ 9, 
3 	P115960 	 7 - 105 104 07 9 
4 	P115900 12 11,00 103 0,5 9. 
5 	V PL 13665 	 12 	- 10.6 104 0,4 9, 
6 	4 RiO P11400 - 9,9 10,4 0, 9 
7 	4R10P11095 10 10.50 0, ____________ 9 
8 4R10P1610 	 - 10 104 0. ____________ 
9 	R10PL525 12 	- 10, 104 0. ____________ 
O 	R4PL350 	 12 10.4 1031 0 ____________ 
1 	R4P1315 12 10, 102 0, ____________ 
2 	R4 P1 320 	 - 10. 103 0, 10,1 
3 E4R2P1365 1 	- 10. 104 0. 10.1 
4 	R2PL225 	 I 	- 9 10 0 98 
5 	OPL 17050 1 	- 9 10 	7 0. 93 
8 	R7PL390 	 - 11. 10 0, 9,1 
7 	R7P1270 - 11. 10 0 9.2 
8 	R2PL245 	 - 8.1 1014 1 Bl 
9 	RVPLI513O 3 9, 9, 1 80 
10 RVPL 15780 	 1308 10, 10 1 8.2 
il 	VP115975 1310 10 10 1, 8,4 
12 	VPL16570 	 311 10 10 1.1 84 
13 	6R2P1290 1313 10 9 10 8,5 
14 	VPL16490 	 1314 101 103 0,4 97 
35 	6R4PL515 1316 11,80 lOo 07 97 
36 	OPI 16060 	 1317 11 5 1077 07 9? 
5R3PL295 1319 11 1098 0,7 100 
V PL 17450 1320 10 1095 07 99 
VPL17575 1322 11, 11,1 07 102 
VPL18005 T323 11, 11,4 0,4 ______ 108 
V PL 18005 1324 102 11 20 103 
VPL1781O 1325 11,1 11. ______ 102 
VPL17B1O 1326 11, 11. 102 
VPL 18370 1327 1035 11. 7 _______ 101 
7R5PL685 1339 9 10, ______ 93 
7R3PL185 1340 11. 10, ______ 94 
7R3PL290 T342 10 10 95 
1R3PL420 t3.43 9, 10 9,. 
6R3PL165 r3.44 10 10 
8R3PL6O 1345 11 10 3 
7R2PL215 1347 1005 1055 0 
SILTAOPL1513O 1349 1085 1052 0 _____________  
187 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
175 
179 
1 8C 
1 8 
R9 0 PL 560 Ii 9.75 9, __________ ______________ 
4R9PL820 13 106 10 
4R9PL1010 14 10.5 1030 ________ ____________ 
0PL15680 17 11.4 105 
OPL1SS4O 19 10. 105 ________ ____________ 
OPL 15435 110 10. 10.50 0,5 9,7 
4R9P11130 115 9 10 06 9 
4R9PL1215 116 11 10 07 9. 
P115050 117 11, 10 06 9 
OPI 14915 119 11 107 07 9 
R2PL320 120 12.4 10 0. 9 
R2PL265 11. 10.9 0,9 9 
R2P1185 ______ 11. 110 0. __________ 97 
PL14665 ______ 12 11. 0 __________ 
R2PL515 ______ 11 11. 0. __________ 
P114490 4 ______ 12, 11,8 0 
R1PL380 ______ 11, 11.19 0 _________ 9 
R 1 PL300 _____ 9 11. 0 ________ 
81 P1380 ______ 11. 11. 0. _________ 
R5PL170 ______ 11, 11 0. __________ 
0P114070 - 4 11, 0 __________ 
PL13955 7 11 0, __________ 
2R5P1370 11 1. ___________ 9 
113690 7 10 1 _________ 9 
113580 17 10 1 __________ 9 
1 13410 17 10 1, _______ _____________ 
L13290 17 10 _____ _________ 
0PL13200 17 10 _________ 
2R7P1785 ______ 10 ______ __________ 
PI 12805 8 118 10 ______ __________ 
0PL12665 ______ 1 	7 10 0 _______ 96 
0PL12620 ______ ______I 11, 0 _______ 9.7 
0PL12515 9 ______ 1 	2 11 0 _______ 97 
PI 12455 ______ 1 	30 ______ 11, 0 _______ 9, 
PI 12380 193 ______ 1 11, 0 _______ 9.7 
3R3P1510 197 ______ 1 ______ 11 0 _______ 9. 
R3P1390 T98 1 11 0 9 
PI 12150 TOO 100 10 0 9 
PI 12020 04 115 1101 0 _______ 97 
9 	P111975 - 11,2 1101 0 _______ 9,7 
3R4PL275 - 11.35 11 0 _______ 98 
3R4P1 160 - 113 11, 0 _______ 9.8 
PL11775 09 1050 11 0 _______ 98 
P111675 T112 105 11. 0 _______ 9.8 
PL11620 1113 11.6 11 0 98 
P111490 1114 1080 1 8 98 
P111340 1115 1000 1 _______ 98 
PL11190 1118 10, 1 ______ 98 
0P111075 1119 9 1 97 
iOPIll0lO 1120 10 1 97 
0P110755 1121 9 1 97 
4R1PL285 1123 9 1 9. 
10PI10615 1124 9 1 9 
4R1 PI 450 1125 10, 10,85 ______ 9. 
I VPL 10630 1126 94 108 09 9, 
I V PI 10910 1127 102 108 0.9 9, 
VPL 10955 1129 1050 t08 0.9 9 
E4R3PL 250 1130 12.1 10 ______ 9 9 
VPL 11130 131 102 10, . ______ 9 
)VPI11200 132 lOb 10 ______ 9 
I E4R9PL820 1133 92 10 ______ 9 
2 VPL 11350 1135 9,1 1076 . ______ 94 
IVPLII44O Tl38 101 1075 94 
VPL 11530 1137 98 1074 ______ 9.4 
VPL 11665 139 92 1071 0 93 
VP111910 142 101 1071 0 93 
97 9,75 ________ _____________  
10.60 1018 
10,5 10,30 _________ _______________ 
11.4 1058 _________ 
103 10.53 ________ ______________ 
10.3 1050 05 97 
96 10,38 00 95 
11 1051 07 
11, 1058 00 9b 
119 1071 0,7 90 
12, 0.9 ______________ 
11,80 0.9 9u 
11. 1 	, 0.9 9 
12. 11 09 9.8 
11 111 0,9 
______________ 
 - 
12, 111 09 9 
11. 11 09 
9, 11, 1 0,9 _____________ 
11, 11, 	4 09 
11, 11, 0 ____________ 
9 110 0 97 
107 11,08 0. 9.7 
94 1100 1 9 
9 109 1 9 
10.3 10 1. _______________ 
10 , 10 1. ______ _____________ 
11. 10 
11 10 
10 10 
11 10 0 ______ 96 
11, 10 0 ______ 96 _____________ 
11 11, _______ 97 ______________ 
11, 11 	2 _______ 97 
11,3.0 11 	2 7 
11 114 7 
10. 11. 7 
11 11 	2 _______ 
10 109 0 7 
11, 11 	1 0 97 
11 11, 0 _______ 97 
3 _____1 11 0 ______ 93 
1 11 0 98 
1 10 ________ 
1 1 
11 117 
1 1.1 _____________ _______________________ 
10,7 0.5 99 
960 4 06 96 
10,7 - 0,6 97 
950 - 04 0.7 94 
9,2 - 0 9.2 ______________  
93 - 08 ____________ 
10 - 0 ____________ 
9 0 101 0.7 ___________ 
10 10,17 0,7 ________________ 
10, 1019 0 2 
12, 1031 0,8 _____________ 
10, 1031 0,8 _____________ 
lO 103.2 0,8 2 ____________ 
9 1020 08 ____________ 
9, 1021 08 C ____________ 
10 1020 08 ____________ 
9 1018 08 . 	C 
9 1014 0 C ____________ 
10, 10,14 0 ______________ C 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
$3 
34 
35 
32 
39 
40 
41 
4; 
4: 
4 
4 
4 
4 
49 
50 
51 
5; 
5: 
5 
 SI 
 59 
5 
51 
59 
69 
6 
69 
69 
69 
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67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
5<; 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
 los 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
1 2C 
121 
122 
1 2J 
124 
1 2 
126 
127 
128 
129 
1 3C 
131 
132 
1 3i 
134 
13 
13€ 
137 
136 
139 
1 4C 
141 
14 
I 4 
1 4 
I 4 
14€ 
14 
14 
149 
15< 
15 
15< 
15< 
I 5 
15< 
151 
15< 
15 
15 
169 
18 
16 
I6 
16 
16 
169 
PL12000 	144 11.00 1071 09 9 
VPL 12045 145 11.1 1072 09 _____________  
P112235 	1148 10.1 1071 09 9 
PL12285 149 11.3 107 09 9 
E4R3PL275 	 1-Iso 11.1 107 09 9 
VPL12410 1751 10.95 10,7 09 94 
VPL12S4O 	1154 11,3 10.7 09 9 
VPL12700 T156 10,7 107 9 ______ 9 
VPL12820 158 1060 107 ______ 9. 
VPL12930 	159 10.3 10 9 
VPL13120 T163 10.6 10,7 ______ 9 
VPL13220 	1164 105 107 ______ 9. 
VPL13425 T165 12, ______ 9. 
V2L13525 767 99 9. 
ROPLII600 	1168 98 7 0 9 
VPL13690 1169 940 7 0 9 
VPL13830 	1172 10.8 0 	1 0 9,4 
VPL13955 1173 11, 0 94 
VPL14O8O 	1175 11, 0 9 
VP114155 1176 11.30 0 9. 
VPL14330 179 11.5 7 0 9 
VP114405 	180 10.90 7 0 9 
VPL14530 1181 1140 0 9 
VPL14665 	1184 11.5 107 O 9 
VPL14800 1185 10, 0 9 
VPLI488O 	T187 11,4 0 9. 
VPL15115 1191 9. 0 9. 
VPL15230 	1193 1100 7 0 9 
VPL1531O 1195 108 0 9 
VPLISÔOO 	T196 1100 107 0. 9, _________ 
VPL1S88O T198 10,8 1 0 
VPL15800 	1199 10,6 1 0 __________ 
VPL1S91O 1201 1050 1 0 
VPL16040 	1203 11,8 10,7 0 ______ 
VPL 16175 1204 1190 1077 _______ 0 ___________ 
VPL16300 06 10,4 1077 ______ _________ 
VPL16400 	07 11. 1077 ______ __________ 
VPL16530 09 11. 10.7 ______ _________ 
E3RVPL11225 	1 1000 10.7 ______ _________ 
VPL167OS 2 11,9 10,7 ______ __________ 
VPL16805 4 11. 10,7 ______ __________ 
VPL16975 	5 10. 107 
RVPL1146O 	 7 10. 10 ______ __________ 
L17095 	 - 11 10. ______ 9 ___________ 
L17320 	 - 9. 107 9 __________ 
L17425 2 9. 1077 9 __________ 
ROPL11300 	T223 it 10 9 
VPL17640 	1225 9 10 _________ 9 
PL17745 T227 10. 10 9 
PL17925 	1228 11. 10, ______ __________ 
PL18040 1230 10.4 10 0 _________ 
URVPL12285 	T231 11,4 10 
PL18350 	T233 10.7 10. ______ __________ 
P118485 1235 11.7 1077 ______ __________ 
0PL18660 	1236 10.7 10.77 ______ __________ 
0PL18620 1238 10,1 1077 ______ _________ 
PL18510 	 1239 8.8 10. ______ 9.5 
IR3PL19O r241 11,00 10 ______ 9,5 
0PL18300 	r243 9.o 10 ______ 9.5 
0 PL18160 r244 11,20 10 _______ 9.5 
0PL17965 	1245 101 10. ______ 95 
0PL17865 1247 10 ______ 9 
OPI 17735 	1248 10 9 
TUROPL1200S 	1249 10 10,7 ______ 9 
0PL17530 	T251 lo 107 0.8 9 
0PL17435 r253 94 _______ 10,7 0.8 9, 
0 PL17285 	 r254 lo 10,7 0.8 9. 
4 R9PL Ilo 9 7 10.? 0.8 9 
0PL17090 -  10 10.1 0.8 9. 
0PL16925 	-  1090 10,7 0 9 
0PL16605 I 9 10,71 0. 9. 
10PL16545 -  1 10.7 0. 9. 
VPL1331O 	 T2 9 _______ 10.71 0. 9. 
OPL 16320 72 9 ______ 10,71 0, 9. 
0PL16250 	 7 1 0 9. __________ 
0PL16180 -  I 0. _________ 
10PL15960 	 -  I 0 _________ 
0PL15900 2 1 7 0. 
VPL13665 	7 - 1 
:::::: 
0 __________ 
q1OPLI400 -  107 0, __________ 9 
R1OPL1O95 	12 10.20 0. __________ 
9 	R1OPL61O T2 10.2 0, __________ 
I 	R1OPLS2S 10.5 0. ______ __________ 
I 	R4PL3SO 	- 104 ______ __________ 
R4PL315 -  102 ______ __________ 
9 	5 R4PL320 10,4 1 _______ ____________ 
I 	4 R2 PL385 	 1291 10.90 1 ________ 9 _____________ 
I 	4R2PL225 129 9. 1 
9 	0PL17050 	12 9. 1 
9 	4R7PL390 1 11,6 1 
r 4R7PL270 - 11. ______ __________ 
I 	5 R2PL245 8. 1 
I 4RVPL15130 	 - 9 1 94 
2 	VPL15760 8 10 _1 _______ 9,4 
I 	VPL15975 	 0 10. 1 ______ 9,4 
^ 	VPL16S7O 1311 10 lOo 0 94 
3 	6R2PL290 	T313 10 106 0 _______ 94 
VPL16490 1314 10 106 0 _______ 94 
5 	6R4PL515 	1318 II, 10o6 0 _______ 94 
3 	0PL16060 T317 11, 106 0 9.4 
11 00 10.17 0.8 9.0 
11 1021 0.8 _______________ 
10 1010 ________ 
11.3 10.73 
11. 1087 
I0,9 __________ __________________ 
11, ___________ _______________________ 
lo. - _______ 0 10 
lo. - _______ 0 10 
10 _ _______ 0 lO 
10. _l 04 ______ ____________lO, 
lo. i _________o 1 
12. 1.90 ____ 0 101 
9 1,8 ____ 0 
9 1 _______ 0 
9.40 1 	.6 0 _______ ______________  
10. 1.6 07 ____ 
11. 1 	.7 _______ 	7 97 
11. 1 	7 7 _______ 97 
11. 1 	7 7 7 
11. I 07 9 _____________ 
10. 1 0,7 ________ 8 _______________ 
11.0 1 0 
11, 1 0 9 
10.75 1 	7 0 ________ _______________ 
11, 1 0 9 ____________ 
9 , 9 __________ 
11. ____________ 
lo i 
Il. 10 
10. 1 	7 
10 1 0 95 
10 1 0 _______ 9,6 
11, 10,7 _______ 96 
11. 10,86 _______ 9.7 
10.4 10,8 _______ 9,7 
11. 10,8 _______ 9,7 
11,4 10,9 0. 98 
10. 10.8 08 9 
Il. 109 0.8 9,8 
il. 10.9 0.8 9.8 
10, 10, 0,7 98 
10, 10, 0,7 9 
11.2 10, 0,7 9 
9,8 10 0,7 9 
9,1 lO. 0,7 97 ____________ 
11.0 lO 0,7 7 _______________ 
9.4 10. 0.8 _______________ 
10.60 1075 08 ____________ 
11,00 10,76 0,7 _______________  
10,4 10.74 0.7 9 _______________ 
11,4 77 0,7 7 _______________ 
10,7 77 0,7 7 ________________ 
11,7 0,7 _______ ______________  
10 ,7 ______ _____________ 
10 , _______ _______________ 
11,00 ___ _______ 
9.90 _______ 9 ______________  
11. 7 _______ 9 ______________  
10 7 9 
10 . _______ ______________  
10 0,7 _____________ 
10,90 0,7 _____________ 
10,70 0,1 6 _____________ 
9, - 0,7 ______________  
lo. - 0,7 _____________ 
9. - 0.7 ____________ 
10 , 0, _____________ 
lo - 0, _____________ 
9 - 0,7 95 
11, 1 0.8 9,5 
9, 1 	61 0.8 9,5 
9, 1 0,8 9.5 
10. l 0,8 9, 
lo. 1 0. 9, 
10 1 0 9 
11. 1 0 9 
1 1 0. 9 
I 0, 9, 
1 0. 9. 
1 0. 9. 
-  
I 0,7 95 
-  
10,4 ________ ______________ 
10.3 1 
10.3 _________ _______________  
10,50 __________ __________________ 
4 10,2 _________ ___________________ 
10. 0.6 93 
- 
 1. 10,3 0,7 9,3 ______________  
-
 1 10,4 0,8 _______________ 
I 10,2 1, ______________  
10, 1.0 7 
-  
10 . 1.0 _______________ 
10. 09 88 
-  
lo 09 89 
-  
10 0 90 
10,1 lO 0 90 
11.80 lO 0 90 
115 104 0, 90 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
EcR3PL295 1319 1130 T 0 9 
R V PL 17450 1320 10 10 0 
RVPL17575 322 11 10 0 
RVPL1SOO5 323 11 10 0 
RVPL1800S 1324 10 10 0 
RVPL178IO 1325 11.10 10 0. 5 
RVPL17S1O 1326 11,1 10 0 
RVPL1837O 1327 103 10 0 
E7R5PL685 1339 9.2 10 0 __________ 
E7R3P1185 340 11. 10 0 __________ 
E7R3PL290 1342 10 10 0 
E7R3PL420 1343 9 10 0 ___________ 
E6R3PL165 T344 10 10 0 
E6R3PLoO 1345 11, 10 0 
E7R2PL215 347 10 10 ________ ____________ 
RSILTAOPLI5I3O  1349 10, 1067 0 95 
11, 104'! 0 - 
10 1045 
11 1054 
11 	5 1060 
10 	5 1059 
11,1 1061 
11,1 1063 
10, 1062 
9. 1 0,57 _______ _______________ 
11 10,58 _______ _________________ 
10 	5 1059 ______ 9. 
9. 10,57 _______ 9 
10, 1056 0.8 9 
11, 1058 0.8 9 
10 lOSb 08 93 
10 10,57 0 9,4 
LOHJA RU9 	'119  PORAKAPPALEVERTAILULUJUUS  17.05.-09.08.1994  
i2O, 	 i 
28d —•-91 d 
110 
04 
[j ] 10° 
90 
80 I 	I 	 I 	I 	 I 	I 
	
1 	3 	5 	7 	9 	11 	13 	15 	17 	19 	21 	23 	25 
Koekpl 	Yksttainen 	Liukua 	Liukuva 	Liukuva 28 d 	Yksttatnen 	Liukuva 	Liukuva 	Liukuva 91 d 
-- ......... —. .,,,,, , 	 fl, 	 fl 	 01 d 	Vafl IiiIiiliC 
sijainn nessa 
o PL 15600 
tunnus 
P242 105,5 105.5 
-. 
____________ 
__________  
_________ 0,0 ____________ ____________ 
OPLI4000 P243 1055 ___________ 1160 1160 ___________ ___________ 
E2R2PL220  P244 105.5 105,5 ____________ _________ 1160 ____________ 
0PL12982 P344 __________ 105,5 ____________ 1155 115.8 ____________ 
E3R3PL452  P345 104,5 105,2 ___________ ____________ _________ 115.8 ____________ 
0PL12007 P348 _________ 105,2 ___________ 1045 112,0 ____________ 
E4 Ri PL 207 P347 109,0 1061 _____________ __________ 112.0 _____________  
o PL 10642 P3.48 __________ 106,1 ___________ ____________ 110,0 111,5 ____________ 
OPL 11610 P449 100.0 104.9 _____________ _________ Ill 5 _____________  
VPL 12750 P450 __________ 104.9 ___________ 112,0 111,6 ___________ 
VPLI3900 P451 1135 106.3 4,5 100 ________ 111,6 ___________ 
VPL 14160 P452 __________ 106.3 4,5 100 127,0 114.2 7,6 103 
VPL 15460 P453 101,0 105.6 4,6 99 ________ 114.2 7.6 103 
VPL 16600 P454 __________ 105.6 4,6 99 117.5 114.6 7.0 104 
VPL 16802 P498 107,0 1058 4,3 99 ________ 114.6 7,0 104 
VPL 18002 P499 1050 105.7 4,0 100 114,0 114.6 
6.5 105 
OPL 18002 P500 115,5 106,7 4,9 99 ________ 114,6 6,5 105 
OPL 17502 P501 108.0 1068 4,7 100 114.6 65 105 
OPL16102 P502 115,0 1075 5,1 100 103,5 113,3 7,1 103 
E4 RIO PL 1202 P601 ___________  1075 5,1 100 112.0 113,2 6.7 103 
I E4R8PL222  P802 100,0 106,9 5,3 99 ________ 113,2 6,7 103 
E5RI PL447 P803 _________ 1069 5,3 99 120,0 113.8 6.7 104 
E5R3PL312  P604 101.0 1065 5,3 99 ________ 113,8 6.7 104 
4 E6R1 PL302 P605 __________ 106.5 5,3 99 119,5 114.3 6.6 104 
5 E8R2PL 104 P628 100,0 106,0 5,4 98 ________ 114.3 6.6 104 
5 E6R3PL 168 P829 83,0 104.6 7,7 93 ________ 114.3 66 104 
LLITE 4. 
VT9KALVO.XL5 
PAKKAS SUOLAKOKEIDEN 
LOHJA RUDUS OY AB 	 TULOKSET  
Ympäristöteknologia 912.1994 
VT 9 TAMPEREEN ITÄINEN OHIKULKUTIE 
PAKKASSUOLAKOE  
TUNNUS TIHEYS  1OR 25R 50R 
P30 2600 0,1 -0,1 0,2 
P74 2600 0,1 0,1 0,1 
P105 2590 0,1 0,1 -0,1 
P163 2600 0,1 0,2 0,4 
P207 2590 _________ -0,1 0,1 
P235 2600 0,3 -0,1 -0,1 
P260 2600 0,2 0,2 -0,2 
P276 2590 0,2 0,2 0,2 
P288 2600 _________  -0,5 -0,5 
P312 2590 -0,2 0,0 -0,2 
P351 2600 0,1 0,0 0,1 
P374 2600 -0,3 -0,1 0,1 
P398 2600 -0,4 -0,5 -0,3 
P422 2610 -0,3 0,0 -0,2 
P410 2620 -0,4 -0,3 -0,3 
P434 2600 -0,3 0,0 -0,2 
P446 2590 -0,2 -0,1 0,2 
P474 2620 -0,3 -0,3 -0,1 
P466 2590 0,0 -0,2 0,7 
P508 2590 0,1 0,0 0,6 
P509 2590 0,3 0,0 0,4 
P510 2580 0,2 -0,1 0,1 
P541 2610 -0,4 -0,2 0,4 
P589 2620 -0,3 0,0 0,3 
P619 2610 -0,3 -0,3 -0,3 
P631 2600 0,1 -0,1 -0,2 
KESKIM  2600 -0,06 -0,08 0,05 
"MIINUS" 	 = TILAVUUS LISÄÄNTYNYT % => PAISUNUT %  
"PLUS" =TILAVUUSVÄHENTYNYT% => RAPAUTUNUT% 
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LuTE 5. 
 IRT-MTTTAITSTTJT.OKSET 
BETONIPAALLYSTE U - 147 
Vt 9 Lakalaiva - Alasjärvi 	 Päätien IRI 
rivi 
_____ 
tie 
__________ 
suunta 
__________  
Paaluväli 
alku 	loppu 
IRI 
_________ 
IRI ka. 
[mm/m/kml 
Mittaussuunta 
(kaista) 
1 Vt9 - 	ii 100 200 0.97 ____________ Lakaiva - Alasji  
2 Vt 9 11 200 300 0.91 ____________ (oikea kaista) 
3 Vt9 11 300 400 0.97 __________ _______________  
4 Vt9 11 400 500 0.92 __________ ________________  
5 Vt9 11 500 600 1 __________ _______________  
6 Vt9 11 600 700 0.9 __________ ________________  
7 Vt9 11 700 800 0.99 __________ _______________  
8 Vt9 11 800 900 1.01 __________ ________________  
9 Vt9 11 900 1000 0.89 ___________ _______________ 
10 Vt9 11 1000 1100 1.37 0.99 ________________  
11 Vt9 11 1100 1200 0.93 0.99 ________________  
12 Vt9 11 1200 1300 1.2 1.02 ________________  
13 Vt9 11 1300 1400 1.04 1.03 ________________  
14 Vt9 11 1400 1500 0.76 1.01 ________________  
15 Vt9 11 1500 1600 0.86 1.00 ________________  
16 Vt9 11 1600 1700 1.05 1.01 _________________ 
- 	17 Vt9 11 1700 1800 1.2 1.03 _________________ 
18 Vt9 11 1800 1900 1.14 1.04 ________________  
19 Vt9 11 1900 2000 1.07 1.06 ________________  
20 Vt9 11 2000 2100 1 1.03 ___________  
21 Vt9 11 2100 2200 1.1 1.04 -____________ 
22 Vt9 11 2200 2300 1.06 1.03 _______ ________________  
23 Vt9 11 2300 2400 0.89 1.01 _____________  
24 Vt9 11 2400 2500 0.86 1.02 ________________  
25 Vt9 11 2500 2600 1.09 1.05 ________________  
26 Vt9 ii 2600 2700 1.1 1.05 ________________  
27 Vt9 11 2700 2800 0.72 1.00 ________________  
28 Vt9 11 2800 2900 1.07 1.00 _____________  
29 Vt9 11 2900 3000 ______ioT 0.99 -_____________ 
30 Vt9 11 ______ 3000 3100 1.15 1.00 __________ 
31 Vt 9 11 3100 3200 141 1.04 ___________________  
32 Vt9 11 3200 3300 1.56 1.09 ________________  
33 Vt9 11 3300 3400 145 1.14 _____________  
34 Vt9 11 3400 3500 1.55 ___________ ________________  
35 Vt9 11 3500 3600 _____L49 1.25 ________________  
36 Vt9 11 3600 3700 1.73 1.31 ________________  
37 Vt9 11 3700 3800 _____t64 1.41 _______________  
38 Vt9 11 3800 3900 1.63 146 __________ 
39 Vt9 11 3900 4000 1.54 152 ________________  
40 Vt9 11 4000 4100 ______L55 L56 ________ _________ 
41 Vt9 11 _____ 4100 4200 1.28 1.54 __________ 
42 Vt9 11 4200 4300 1.18 1.50 ______________  
43 Vt9 11 4300 4400 - 	1 1.46 __________ 
44 Vt9 11 4400 4500 0.98 _______lAO ________________  
45 
46 
Vt9 
Vt9 
11 
11 
4500 ____ 4600 109 136 
-- 
4600 4700 1.44 1.33 
47 Vt9 11 4700 4800 0.98 1.27 ____ ________  
48 Vt9 11 4800 4900 1.08 1.21 -________ 
49 Vt9 11 4900 5000 1.13 1.17 - 	 _______ 
50 Vt9 11 5000 5100 - 1.44 1.16 --_______  
_____ 51 Vt9 11 5100 5200 1.59 1.19 
52 Vt9 11 5200 5300 1.4 1.21 
1.22 
- _____ 
53 Vt9 11 5300 5400 1.08 
0.78 54 Vt9 11 5400 5500 1.20 
1.18 
1.14 
55 Vt9 11 ______ 5500 5600 0.92 
0.95 - 56 Vt9 11 5600 5700 _____________ 
57 Vt9 11 5700 5800 0.95 1.13 _______ 	____- 
58 Vt9 11 5800 5900 0.75 1.10 
59 Vt9 11 5900 6000 0.77 1.06 
_________ 
 - 
60 Vt9 11 6000 6100 0.82 1.00 ____________  
61 Vt9 11 6100 6200 0.77 0.92 ________________  
62 Vt9 11 6200 6300 0.89 0.87 _______________  
63 Vt9 11 6300 6400 0.74 0.83 _______________  
64 Vt9 11 6400 6500 0.78 0.83 ________________  
65 Vt9 11 6500 6600 0.67 0.81 _________________ 
66 Vt9 11 6600 6700 0.63 0.78 ________________  
67 Vt9 11 6700 6800 0.77 0.76 ________________  
68 Vt9 11 6800 6900 1 0.78 _______________  
69 Vt9 11 6900 7000 0.76 0.78 _______________  
70 Vt9 11 7000 7100 0.91 0.79 ________________  
71 Vt9 11 7100 7200 0.78 0.79 ________________  
72 Vt9 11 7200 7300 0.74 0.78 ________________  
73 Vt9 11 7300 7400 0.85 0.79 ________________  
74 Vt9 11 7400 7500 0.96 0.81 ________________  
75 Vt9 11 7500 7600 1.12 0.85 _________________ 
76 Vt9 11 7600 7700 0.75 0.86 ________________  
77 Vt9 11 7700 7800 0.9 0.88 ________________  
78 Vt9 11 7800 7900 0.85 0.86 ________________  
79 Vt9 11 7900 8000 0.84 0.87 ________________  
80 Vt9 11 8000 8100 0.91 0.87 ________________  
81 Vt9 11 8100 8200 0.64 0.86 ________________  
82 Vt 9 12 100 200 0.78 0.86 Lakalaiva - AIasjy 
83 Vt 9 12 200 300 0.88 0.86 (vasen kaista) 
84 Vt9 12 300 400 0.94 086 ________________  
85 Vt9 12 400 500 085 0.83 ________________  
86 Vt9 12 500 600 0.9 0.85 ________________  
87 Vt9 12 600 700 0.81 0.84 _______-_________ 
88 Vt9 12 700 800 0.89 __________ ________________  
89 Vt9 12 - 	800 900 1 0.86 ________________  
90 Vt9 12 900 1000 0.98 0.87 ________________  
91 Vt9 12 1000 1100 1.32 0.94 ________________  
92 Vt9 12 1100 1200 1.02 0.96 ________________  
93 Vt9 _______1 1200 iäOö 0.92 0 _______________  
94 Vt9 12 1300 1400 0.94 0.96 ________________  
95 _________ _______1 1400 1500 0.68 0.95 _________________  
96 Vt 9 12 1500 1600 0.86 0.94 _________________  
97 Vt9 12 1600 1700 0.92 0.95 ________________  
98 Vt 9 12 1700 1800 0.96 0.96 ________________  
99 Vt9 12 1800 1900 1.11 0.97 -______________ 
100 Vt9 12 1900 2000 1.05 0.98 ________________  
101 Vt9 12 2000 2100 0.88 0.93 ________________  
102 Vt9 12 2100 2200 0.99 0.93 ________________  
103 Vt9 12 2200 2300 0.78 0.92 ________________  
104 Vt9 12 2300 2400 0.74 0.90 ________________  
105 Vt9 12 2400 2500 0.73 090 ________________  
106 - Vt9 12 2500 2600 1.44 0.96 ________________  
107 Vt9 12 2600 2700 1.29 1.00 _________________ 
108 V 12 2700 2800 067 0.97 _________________  
1 09 Vt9 12 2800 2900 0.88 0.95 ________________  
110 Vt9 12 2900 3000 0.96 0.94 ________________  
111 Vt9 12 3000 31Oö 0.97 0.95 ______ ________________  
11 Vti 1 3100 3200 0.94 __________ ________________  
113 Vt9 12 3200 3300 1.13 0.98 ________________  
114 Vt9 12 3300 3400 1.23 1.02 ________________  
if Vt9 12 3400 3500 1.28 1.08 _____________  
iii Vt9 12 35öö 3600 1.08 1.04 ____ 
117 Vt 9 12 3600 3700 1.02 1.02 - 
118 Vt9 12 3700 3800 1.04 1.05 
119 Vt9 
Vt9 
Vt9 
12 
12 
12 
3800 3900 
4000 
9 
1.16 
1.06 
1.08 
_________  
________________  120 
121 
3900 
4000 ____ 4100 ____ 0.8 1.06 ________________ 
122 Vt9 12 4100 4200 1.34 1.10 ____ ___________  
123 Vt9 12 4200 4300 1.19 1.10 ____________  
124 Vt9 12 4300 4400 0.88 _______ ______ 
125 Vt9 12 4400 4500 0.82 .02 _______ _______________  
126 Vt9 12 4500 4600 1.2 104 ________________  
127 Vt9 12 4600 4700 1.17 _______ ________________  
128 Vt9 12 4700 4800 0.96 1 _________ ____ 
129 Vt9 12 4800 4900 1.15 _______1ö -____ 
130 Vt9 12 4900 5000 0.81 1 ________________  
131 Vt9 12 5000 5100 0.96 _______iö ________________  
132 Vt9 12 5100 5200 1.15 103 _______________  
133 Vt9 12 5200 5300 1.2 1.03 ________________  
134 Vt9 12 5300 5400 1.05 _______1. ________________  
135 Vt9 12 5400 5500 0.72 1.04 ________________  
136 Vt9 12 5500 5600 0.92 1.01 ________________  
137 Vt9 12 5600 5700 0.82 0.97 ________________  
138 Vt9 12 5700 5800 0.96 0.97 ________________  
T39 Vt9 12 5800 5900 0.74 0.93 _______________  
140 Vt9 12 5900 6000 0.68 0.92 ________________  
141 Vt9 12 6000 6100 0.68 0.89 ________________ 
Vt9 _______1 6100 6200 0.8 0.86 ________________ 
Vt9 _______1 6200 6300 0.89 0.83 ________________  
144 Vt9 12 6300 6400 0.74 0.80 ________________  
145 Vt9 12 6400 6500 0.73 0,80 ________________  
146 Vt9 12 6500 6600 0.74 0.78 ________________  
147 Vt9 12 6600 6700 0.72 U.nT ______________  
148 Vt9 12 6700 6800 0.83 0.76 -______________ 
Vt9 12 6800 6900 0.97 0.78 -_______ 
150 Vt 9 12 6900 7000 093 0.80 _______ _________  
151 Vt 9 12 7000 7100 0.93 0.83 - 
152 Vt9 - 	12 7100 7200 0.93 0.84 - 
153 Vt9 12 7200 7300 0.83 0.84 ________________ 
_____ Vt9 12 7300 7400 1.03 0.86 
155 Vt 9 12 7400 7500 0.95 0.89 
_______________- 
_________________  
156 Vt 9 12 7500 7600 081 0.89 ____ 	_____ 
15 V1i - 	12 7600 7700 - 0.81 0.90 ______ __________  
158 Vt 9 - 12 7700 7800 0.85 0.90 -__________ 
159 Vt 9 12 7800 7900 0.78 - 0.89 _________________  
160 Vt9 12 7900 8000 0.73 0.87 _____ __________ 
161 Vt 9 12 8000 8100 0.94 0.87 _________________  
162 Vt 9 12 8100 8200 0.77 0.85 _________________  
163 Vt 9 21 100 200 1.28 0.90 .AJasjärvi_- Lakalaiva 
164 Vt 9 21 200 300 0.97 0.89 (oikeakaista) 
165 Vt9 21 300 400 1 0.89 ________________  
166 Vt9 21 400 500 1.05 0.92 ________________  
167 Vt9 21 500 600 1.05 0.94 ________________  
V 21 600 700 0.98 0 ______ 
169 Vt9 21 700 800 0.83 0.96 
170 Vt9 21 800 900 0.97 0.98 - 	
____________  
-_________ 
171 Vt9 21 900 1000 0.92 0.98 ________________  
172 Vt9 21 1000 1100 1.12 1.02 ________________  
173 Vt9 21 1100 1200 1.1 1.00 
174 Vt9 21 1200 1300 0.92 0.99 
___________-- 
- 
175 Vt9 21 1300 1400 - 1.01 1.00 ________________  
176 Vt9 21 1400 1500 1.44 1.03 
177 Vt9 21 1500 1600 1.25 1.05 
178 Vt9 21 1600 1700 1 1.06 
179 Vt9 21 1700 1800 1.31 1.10 
180 Vt9 21 1800 1900 1.02 1.11 
181 Vt9 21 1900 2000 1.37 1.15 
182 
183 
Vt9 
Vt9 
21 2000 2100 0.96 
1.13 
1.14 
1.14 ____ 
____ _________ 
21 2100 2200 
184 Vt9 21 2200 ____ 2300 1.38 1.19 
185 Vt9 21 2300 2400 0.85 1.17 ______________ 
ii Vt9 21 2400 2500 1.15 1.14 
187 Vt9 21 2500 2600 1.16 1.13 
188 Vt9 21 2600 2700 1.49 1.18 __________  
189 Vt9 21 2700 2800 1.49 1.20 ________________  
190 Vt9 21 2800 2900 0.93 1.19 ________________ 
Vt9 21 2900 3000 1.12 1.17 _______________  
192 Vt9 21 3000 3100 1.24 _______ ________________  
193 Vt9 21 3100 3200 1.16 _______ ________________  
194 Vt9 21 3200 3300 1.58 _______1  ________________  
195 Vt9 21 3300 3400 1.1 _______ ________________ 
Vt9 21 3400 3500 1.32 _______ ________________  
197 Vt9 21 3gö5 3600 1.14 _______ ________________ 
____ ____ 2f 3600 3700 1 ii _______________ 
199 Vt 21 3700 3800 0.94 i.f _________________ 
200 Vt9 21 3800 3900 1.03 1.16 _______________  
201 Vt9 21 3900 4000 0.77 1.13 ________________  
202 Vt9 21 4000 4100 1.14 1.12 ________________  
203 Vt9 21 4100 4200 0.97 1.10 ________________  
204 Vt9 21 4200 4300 1.04 1.05 ________________  
205 Vt9 21 4300 4400 0.77 101 ________________ 
- Vt 21 4400 4500 0.87 0.97 __________________  
207 Vt9 21 4500 4600 1.19 0.97 ________________  
208 Vt9 21 4600 4700 1.43 1.02 ________________  
209 Vt9 21 4700 4800 0.79 1.00 _______________  
210 Vt 9 21 4800 4900 0.91 0.99 _________________  
21 Vt9 21 4900 5000 0.78 0.99 _______________ 
Vt9 21 5000 5100 0.93 0. ________________ 
Vt9 21 5100 5200 0.97 0.97 ________________  
214 Vt9 21 5200 5300 0.75 0.94 ________________  
215 Vt9 21 5300 5400 0.99 0.96 ________________  
216 Vt9 21 5400 5500 0.72 0.95 ________________  
217 Vt9 2 5500 5600 0.78 0.91 ________________  
218 Vt9 21 5600 5700 0.84 0.85 ________________  
219 Vt 9 21 5700 5800 0.9 0.86 _________________  
220 Vt9 21 5800 5900 0.71 0.84 ________________  
22 - Vt9 21 5900 6000 0.82 0.84 ________________  
222 Vt9 21 6000 6100 0.75 0.82 ________________  
223 - Vt9 21 6100 6200 0.8 0.81 __________-____  
224 Vt9 21 6200 6300 0.8 0.81 ________________  
225 Vt9 21 6300 6400 0.7 0.78 ________________  
226 Vt9 21 6400 6500 0.88 0.80 ________________  
227 Vt 9 21 6500 6600 0.97 0.82 __________________  
228 Vt9 21 6600 6700 0.99 0.83 ________________  
229 Vt9 21 6700 6800 0.99 0.84 ________________  
230 Vt9 21 6800 6900 0.83 0.85 ________________  
231 Vt9 21 6900 7000 0.97 0.87 ________________  
232 Vt9 2 7000 7100 0.96 0.89 ________________  
233 Vt 9 21 7100 7200 0.85 __________ ___________________  
234 
235 
V19 
't 9 
____ 	21 
21 
______720 7300 1 oil __________________  
7300 7400 1.03 0.5 __________________  
236 Vt9 21 7400 7500 0.9 0.95 _________________ 
237 Vt 9 21 7500 7600 0.95 0.95 __________________  
238 Vt 9 21 7600 7700 0.97 0.95 __________________  
239 Vt9 21 7700 7800 1.04 0.95 ________________ 
Vt9 21 7800 7900 0.99 0.97 ____________  
241 Vt9 21 7900 8000 1.06 0.98 
242 Vt9 
Vt9 
____ 21 
21 
8000 8100 1.02 0.98 
243 8100 8200 0.87 0.98 
__________- 
________________  
244 Vt9 22 100 200 097 --____ a98 AIM - Lakalaiva 
245 Vt 9 2? ____ 	200 300 87 0.96 (vasen kaista) 
246 Vt9 22 300 400 0.98 0.97 _____ ________- 
247 Vt 9 22 400 500 0.97 0.97 -_________  
248 Vt9 22 ____ 	500 600 1.09 0.99 _______________  
249 Vt9 ____ 	22 600 700 1.06 ____ 	0.99 ____ __________ 
250 Vt9 22 700 800 0.92 0.98 ____ 	__________ 
251 Vt9 22 800 900 1.21 1.00 ________ 
252 Vt9 22 900 1000 0.99 0.99 ________________ 
253 Vt9 22 1000 1100 1.07 1.01 _________________  
254 Vt 9 22 1100 1200 1.21 1.04 __________________  
255 Vt9 22 1200 1300 1.03 1.05 ________________ 
256 Vt9 22 1300 1400 1.08 1.06 ________________ 
257 Vt9 22 1400 1500 1.51 1.12 _______________ 
258 Vt9 22 1500 1600 1.22 1.13 _________________  
259 Vt9 22 1600 1700 1.12 1.14 ________________ 
260 Vt9 22 1700 1800 1.23 1.17 ________________ 
261 Vt9 22 1800 1900 0.83 1.13 _______________  
262 Vt9 22 1900 2000 1.24 1.15 ________________ 
263 Vt9 22 2000 2100 0.82 1.13 ________________ 
264 Vt9 22 2100 2200 1.38 1.15 ________________ 
265 Vt9 22 2200 2300 1.06 1.15 ____________ 
266 Vt9 22 2300 2400 0.86 1.13 ________________ 
267 Vt9 22 2400 2500 1.1 109 ________________ 
268 Vt9 22 2500 2600 1.3 109 ________________ 
269 Vt9 22 2600 2700 1.44 1.13 ________________ 
270 Vt9 22 2700 2800 1.23 1.13 ________________ 
271 Vt9 22 2800 2900 0.84 1.13 _______________  
272 Vt9 22 2900 3000 1.05 1.11 
273 Vt9 22 3000 3100 0.98 1.12 ________________ 
- 274 Vt9 22 3100 3200 1.22 _______ifi ________________ 
275 Vt9 22 3200 3300 1.19 1.12 ______________ 
276 Vt9 22 3300 3400 0.98 1.13 _______________  
277 Vt9 22 3400 3500 1.24 _______1  ____________ 
278 Vt9 22 3500 3600 0.84 1.10 ________________ 
279 Vt9 22 3600 3700 0.73 1.03 ________________ 
- 280 Vt9 22 3700 3800 0.84 0.9 __________________ 
- 	281 Vt9 22 3800 3900 0.73 o.ä ________________ 
282 Vt9 22 3900 4000 0.89 0.96 ________________ 
283 Vt9 22 4000 4100 1.1 0.98 _____________ 
284 Vt9 22 4100 4200 1.08 0.96 ________________ 
285 Vt9 22 4200 4300 1.13 0.9 ________________ 
286 Vt9 22 4300 4400 0.86 0.94 ________________ 
287 Vt9 22 4400 4500 1.13 0.93 ________________ 
288 Vt9 22 4500 4600 1.31 0.98 ________________ 
289 Vt9 22 4600 4700 1.66 1.07 ________________ 
290 Vt9 22 4700 4800 0.95 1.08 ________________ 
291 Vt9 22 4800 4900 0.87 1.10 _____________  
292 Vt9 22 4900 5000 0.89 1.10 ________________ 
293 Vt9 22 5000 5100 0.93 1.08 ____________ 
294 Vt9 22 5100 5200 1.06 1.08 ________________ 
295 Vt 9 22 5200 5300 0.76 1.04 _______________ 
296 Vt9 22 5300 5400 0.83 i.ö ____________  
297 
298 
Vt9 
Vt9 
22 5400 
5500 
- 	5500 
5600 
0.85 - ______ 1.01 
0.96 
___________ 
22 0.79 ________________ 
299 Vt9 22 5600 5700 1.1 0.90 ________________  
300 Vt9 22 5700 5800 1.1 92 ________________ 
301 Vt9 22 5800 5900 0.7 0.90 ________________ 
302 Vt9 22 5900 6000 0.77 0.89 ______________ 
303 Vt9 22 6000 6100 0.63 0.86 ________________ 
304 Vt 9 22 6100 6200 0.88 04 ___________________  
305 Vt 9 22 6200 6300 0.79 0.84 _____ ____________ 
306 Vt9 22 6300 6400 0.75 0.84 ____ 
307 
308 
Vt 9 
Vt 9 
22 
22 
6400 
6500 
6500 0.82 
0.96 
0.83 
______ 	0.85 
- 
_____ ____ 6600 
309 Vt 9 22 6600 6700 0.98 0.84 _____ _________ 
310 Vt9 22 6700 6800 1.03 0.83 _____________ 
311 Vt9 22 6800 _____ 6900 1.02 0.86 ______________- 
312 Vt 9 22 6900 7000 1.12 0.90 __________________  
313 Yt 9 22 7000 7100 0.86 _____ 	0.92 _____________ 
314 Vt9 22 7100 7200 0.95 0.93 ________________ 
- 	315 Vt9 22 7200 7300 0.98 0.95 ________________  
316 Vt9 22 7300 7400 1.17 0.99 _______________  
317 Vt 9 22 7400 7500 0.86 0.99 __________________  
318 Vt9 22 7500 7600 0.84 0.98 ________________  
319 Vt9 22 7600 7700 0.86 0.97 ________________  
320 Vt9 22 7700 7800 1.02 0.97 ________________  
321 Vt9 22 7800 7900 0.87 0.95 ________________  
322 Vt9 22 7900 8000 1 0.94 _______________  
323 Vt9 22 8000 8100 1.08 0.96 ________________  
324 Vt9 22 8100 8200 0.92 0.96 _______________ 
_____ _________ _________ _________ ________ 1.00 1.00 ________________ 
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BETONIPAALLYSTE U - 147 
Vt 9 Lakalaiva - Alasjårvi 	 Ramppien ja Iisãkaistojen RI 
rivi 
 ______ 
ETL 
____________ 
ramppi 
____________  
Paaluvãli 
alku 	loppu 
IRI 
___________ 
lAI ka. 
[mmlmlkmj 
tRI ka. 
koht. 
uomautuksia 
___________  
1 2 1 100 200 1.76 ___________ ___________ ___________  
2 2 1 __________  200 300 1.37 ___________ ___________ ___________ 
3 2 _________ 300 400 1.31 __________ __________ __________ 
4 2 __________  400 500 0.79 ___________ ___________ ___________  
S 2 __________  500 600 1.16 ___________ ___________ ___________ 
2 _________ 600 700 1.31 __________ 1.28 __________ 
7 2 2 400 500 0.81 ___________ ___________ ___________  
8 2 _________ 2 500 600 1.93 __________ __________ __________ 
9 __________  2 600 700 1.18 ___________ ___________ ___________ 
__________  2 700 800 0.94 1.26 ___________ ___________ 
11 __________  2 800 900 1.05 1.19 1.18 ___________  
12 __________ S __________  100 200 0.9 1.14 ___________ ___________ 
13 __________ __________  200 300 1.25 1.13 ___________ ___________ 
14 2 __________  __________  300 400 0.79 1.13 ___________ ___________ 
- 
5 400 500 0.94 1.11 ___________ ___________ 
6 __________ __________  500 600 1.19 1.10 ___________ ___________ 
_____ _________ 5 _________ 600 700 1.36 1.15 1.07 __________ 
18 2 __________  7 __________  100 200 0.73 1.03 ___________ ___________  
19 __________ 7 __________  200 300 0.97 1.01 ___________ ___________ 
20 __________ 7 __________  300 400 0.7 ________ 0.99 ___________ ___________  
21 __________ 7 __________  400 500 1.44 ________ 1.03 ___________ ___________  
22 __________ 7 __________  500 600 1.32 _______ 1.07 ___________ ___________ 
23 _________ 7 _________ 600 700 .29 _______ 1.07 __________ __________ 
24 __________ 7 __________  700 800 0.96 1.09 _______  ___________ ___________ 
25 ___________ 7 ___________ 800 900 .04 ________ 1.10 ____________ ________ 
26 2 7 __________  900 1000 _______ 1.10 ___________ ___________ 
27 2 7 __________  1000 1100 .33 _______ 1.10 ___________ ___________ 
28 2 7 __________  1100 1200 .15 _______ 1.14 ___________ ___________ 
29 2 7 __________  1200 1300 - .05 _______ 1.15 ___________ ___________ 
30 2 7 __________  1300 1400 .39 _______ 1.22 1.12 ___________ 
31 3 1 __________  00 ________ 200 ________  1.24 ________ 1.20 ____________ ___________  
32 3 _________ 2 3 .92 _______ 1.26 ___________ __________ 
33 3 __________  3 4 ________ .84 _______ 1.31 ___________ _________  
34 3 _________  4 5 _______ .28 1.34 ______ __________ _________  
35 3 __________ 5 0 ________ 6 ________  1.54 1. ________ 1.56 ___________  
36 3 __________ 00 ________ 200 1.33 .41 _______  ___________ ___________ 
37 3 ___________ ___________ 200 300 0.96 .37 ________ ____________ 
38 3 _______ _______ 30 400 0.7 .33 
_________ 
- _______ 
39 ___________ ___________ 400 500 1 .32 ________ ____________ ____________ 
40 _________ 2 5 600 0.79 _______ ___________ __________ 
41 __________  2 6 700 0.87 1.22 ___________ ___________ 
42 _________ 2 7 800 0.89 _______i.f 0.93 __________ 
43 3 _________ 3 100 200 1.22 1.06 ___________ __________ 
44 3 _________ 3 200 300 1.02 1.03 ___________ __________ 
45 3 __________  3 300 400 0.87 0.97 ____________ ___________  
46 3 __________  3 400 500 0.83 0.92 ____________ ___________  
47 3 __________  3 500 600 0.93 0.91 0.97 ___________  
48 _________ 4 100 200 1.71 _______ ________ __________ 
49 _________ 4 200 300 1.53 1.07 ___________ __________ 
50 _________  4 300 400 0.77 1.06 ___________ ___________ 
51 3 4 400 500 0.74 1.05 ____________ ___________  
52 3 4 500 600 1.28 _______1. ___________ __________ 
53 3 4 600 700 1.28 _______ ___________ __________ 
54 3 4 700 800 1.31 _______ ___________ __________ 
55 3 4 800 900 1.71 1.21 1.29 __________ 
56 4 1 100 200 1.38 _______1. ___________ __________ 
57 4 1 200 300 2.05 ________ ___________ ___________ 
58 4 1 300 400 1.2 _______1. ___________ __________ 
59 4 1 400 500 0.93 1.27 ___________ __________ 
60 4 1 500 600 1.24 i.i ___________ ___________ 
61 4 1 _________  600 700 1.32 1.37 1.35 _______  
62 4 _________  100 200 1.06 1.35 -_______ 
63 
64 
4 
4 _________  
_____ 
_________  
200 
300 
300 
400 
1.22 
1.67 
1.34 
1.38 
-________ 
1.32 
_________  
_________  
65 4 _________ 100 200 _____ 1.62 t37 _______ __________ 
66 4 200 300 1.63 1.39 ___________ _________- 
67 4 _______ 300 400 1.77 -_______ 
68 4 _________ 400 500 1.49 ______ 1.40 1.63 _________- 
69 4 4 100 200 1.11 -- 1.41 ___________ _________  
70 - 	4 4 200 300 0.8 _____ 1.37 - 
71 4 4 300 400 1.36 1.37 ___________ _____ 
72 4 4 400 500 1.44 1.41 _________  
73 __________ 4 4 500 600 ___________  1.37 iTi 
74 4 5 100 200 1.2 1.33 ___________ ___________ 
75 4 5 200 300 1.01 1.26 __________ __________ 
76 4 5 300 400 ______ 	1.26 1.23 ___________ ___________ 
77 4 5 400 500 1.44 1.19 ___________ ___________ 
78 4 5 500 600 2.03 1.25 ___________ __________ 
79 4 5 600 700 1.72 1,31 1.44 ___________ 
80 4 6 200 300 1.76 1.41 ___________ __________ 
81 4 6 300 400 1.82 1.45 ___________ __________ 
82 4 6 400 500 _______ 1.34 1.44 1.64 __________ 
83 4 7 100 200 _______ 0.98 1.46 ___________ __________ 
84 4 7 200 300 .37 _______  1.47 ___________ ___________ 
85 4 7 300 400 .01 _______ 1.47 ___________ __________ 
86 4 7 400 500 .35 _______ 1.48 ___________ __________ 
87 4 7 500 600 1.38 1.48 1.22 __________ 
88 4 8 100 200 1.63 1.44 ___________ ___________ 
89 4 8 200 300 1.52 1.42 ___________ __________ 
90 4 8 300 400 1.34 1.37 1.50 ___________ 
91 4 9 100 200 1.67 1.36 ___________ __________ 
92 4 9 200 300 1.8 1.41 ___________ ___________ 
93 4 9 300 400 1.6 1.47 ___________ ___________ 
94 4 9 400 500 1.22 1.45 ___________ ___________ 
95 4 9 500 600 1.4 ________ 1.49 ___________ ___________ 
96 4 9 600 700 1.32 1.49 ___________ __________ 
97 4 9 700 800 1.46 1.50 ___________ __________ 
98 4 9 800 900 1.26 1.46 ___________ ___________ 
99 4 9 ________ 9 1 000 1.36 1.44 ____________ ____________ 
100 4 9 1000 1100 1.51 1.46 1.46 ___________ 
101 4 9 1100 1200 1.05 1.40 1.40 __________ 
102 4 9 1200 1300 1.29 1.35 1.35 ___________ 
103 4 9 1300 1400 _______ 1.16 1.30 1.30 ___________ 
104 4 _________  9 1400 1500 _______ 1.41 1.32 1.32 ___________ 
105 ___________  9 1500 _______ 1600 1.04 1,29 1.29 ___________ 
106 4 9 1600 1700 _______ 1.88 1.34 1.34 ___________ 
107 4 9 1700 1800 _______ 1.88 1.38 1.38 ___________ 
108 4 10 100 ________ 200 0.86 1.34 ___________ ___________ 
109 4 ________  10 2 300 1.54 1.36 ___________ ___________ 
110 4 10 3 400 0.86 1.30 __________ __________ 
111 4 . 10 4 500 0.95 1.29 ___________ ___________ 
4 10 5 600 0.78 1.24 __________ __________ 
113 4 10 6 0 700 0.66 1.19 ___________ ___________ 
114 4 _______  10 7 0 800 0.72 1.12 ___________ ___________ 
4 10 8 900 0.68 1.08 ___________ ___________  
116 4 10 900 1000 0.76 0.97 ___________ ___________ 
117 4 10 1000 1100 ______ 0.89 0.87 0.87 ___________ 
iL 4 10 1100 1200 1.02 0.89 0.89 ___________ 
119 4 10 1200 1300 0.94 0.83 0.83 __________ 
120 4 10 1300 1400 0.86 0.83 0.83 ___________ 
121 4 10 1400 1500 0.82 0.81 0.81 ___________ 
122 4 10 1500 1600 1.17 0.85 0.85 ___________  
23 4 10 1600 1700 1.64 0.95 0.95 ___________  
124 4 10 1700 1800 1.46 1.02 
________ 
i.'ö _______ __________ 
125 4 10 1800 1900 1.44 1.10 1. 	0 _______  ___________ 
126 4 10 1900 2000 1.04 
________ 
1.13  ________ _______ ___________ 
127 4 10 2000 2100 1.28 1.17 . 	7 ______- ___________ 
128 4 10 2100 2200 1.73 
________ 
1.24 .24 _____ ___________ 
129 4 __________  10 2200 2300 1.37 1.28 -- 	1. ___________ 
130 5 1 300 400 1.38 
________ 
1.33  ________ - ___________ 
131 5 1 400 500 0.87 1.34 ________  ___________ ___________  
132 5 __________  500 600 0.89 1.31 ___________ ___________ 
133 5 __________  600 700 0.91 14  ________ ___________ ___________ 
134 5 __________  700 800 1.23 1.21 1.06 ___________ 
135 5 2 300 400 0.89 1.16 _______ ___________ ___________ 
136 5 2 400 500 0.91 1.15  ________ ___________ ___________  
137 5 _______ 2 500 600 0.79 1.10 ___________ ___________  
138 5 2 600 700 0.88 
________ 
1.01 _______ ___________ ___________ 
139 5 2 700 _____ 800 0.89 0.96 ___________ _______ 	- 
140 5 ________ 2 800 900 0.84 0.91 ______ 
141 5 2 900 1000 1.1 ________ 0.93 0.90 ______ 
42 5 3 100 200 1.44 0.99 ___________ _____ 
143 5 _________  3 200 . 	300 
________ 
1.05 1.00 -_________ 
44 5 3 300 400 _______ 
________ 
.31 ________ 1.01 ______ - 
.45 
146 
- 	5 
5 
3 
3 
400 500 .11 1.03 - 	 . ____ 
500 600 .41 _____ 1.08 __________ __________ 
147 5 3 600 700 .42 1.15 1.29 ___________ 
148 5 4 200 300 0.94 1.15 ___________ _________- 
149 _________ 5 4 300 - 400 - 0.86 1.15 ______- ___________ 
150 5 4 400 50 ________ 1.15 1.18 _________ 
_1! 5 4 500 6 1.23 1.19 ________ 
152 5 4 600 7 1.03 _______i.1i __________ __________ 
153 5 4 700 8 1.05 1.15 ___________ ___________ 
154 6 1 100 200 1.08 1.13 __________ ___________ 
55 6 __________ 200 300 0.97 1.11 _________ __________ 
56 6 1 300 4 ______ 0.78 ______ _________ ________ 
57 6 1 __________  400 5 ________  1.45 ________1 1.07 ___________ 
58 6 2 100 2 1.82 1.14 ____________ ___________  
59 6 2 200 300 0.97 ________i.i ___________ ___________ 
60 6 2 300 400 0.83 _______ ___________ __________ 
161 6 2 400 500 0.8 1.08 ___________ __________ 
162 6 2 500 600 0.96 1.07 ___________ __________ 
163 6 2 600 700 1.12 1.08 1.08 ___________ 
164 6 3 100 200 1.4 1.11 ___________ __________ 
165 6 3 200 300 0.87 1.10 ___________ ___________ 
166 6 3 300 400 0.95 1.12 ___________ ___________ 
167 6 3 400 500 0.8 1.05 ____________ ___________  
168 6 3 500 600 0.78 0.95 ___________ ___________ 
169 6 3 600 700 1.26 0.98 1.01 ___________ 
170 6 4 100 200 0.78 0.97 __________ Huom! osa ran 
171 6 4 200 300 1.02 0.99 0.90 paE7R5mu 
172 7 2 100 2 1.45 1.04 ____________ ___________  
173 7 2 200 3 1.39 1.07 ___________ ___________ 
174 7 2 300 4 1.19 1.05 1.34 ___________  
175 7 3 100 2 0 0.99 1.06 ___________ __________ 
176 7 3 200 300 0.89 1.06 ___________ ___________ 
177 7 3 300 4 0 0.75 1.05 ___________ ___________ 
178 7 3 400 5 0.68 1.04 ____________ ___________  
179 7 3 500 6 0.72 0.99 ___________ ___________ 
80 7 3 600 70 1.03 1.01 0,84 __________ 
81 7 5 100 2 0.6 0.97 ___________ ___________ 
.82 7 5 200 3 0 0.69 0.89 ____________ ___________  
183 7 5 300 4 0 0.84 0.84 ___________ ___________ 
184 7 5 400 500 0.83 0.80 ___________ ___________ 
185 7 5 500 600 0.79 0.78 ___________ ___________ 
186 7 5 600 700 1.01 0.79 ___________ ___________ 
187 7 5 700 800 1.98 0.92 ___________ ___________ 
188 7 5 800 900 1 0.95 0.97 ___________ 
______ ___________ ___________ ___________ ___________  1.18 1.18 ___________ ___________ 
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.,#YI'T  Y1-EDYSKUNTATEKNTIKKA Tie- ja geotekniikka Tutkimusselostus Nro YKI 1193/94 
28.11.1994 
LuTE 6. 
VTT:N TUTKIMUSSELOSTUS 
 NS. 0-MITTAUKSISTA 
Tielaitos 
Hämeen tiepiiri 
 DI  Jani Saarinen 
 P1 376 
33101 Tampere 
Viite: Tilauksenne 1738/94/04/H 
MITFAUKSET TAMPEREEN ITAISELLA OHIKULKUTIIELLA 
Tehtävä 	 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen  Tie- ja geotekniikka on tehnyt 
päällystemittauksia Tampereen ohikulkutiellä Vt  9 välillä Lakalaiva-
Alasjärvi. Mittaukset liittyvät betonipäällysteen seurantaohjelmaan. 
Mittauksilla seurataan päällysteen kulumista, kitkaa, melua ja 
valonheijastavuutta. 
Mittaukset 	 Profiilimittaukset on tehty Mapvsion profiilinmittausautolla. Mittaukset  
on tehty tilaajan osoittamilta osUuksilta. Proflilien sijainti  on esitetty 
liitteenä (1) olevassa kartassa. Mitatut kulumat ovat uudelle 
betonipäällysteelle ominaista epätasaisuutta. Mitattuja uria ei voida tulkita 
vielä liikenteen aiheuttamiksi. Tulokset  ja profiilikuvat ovat liitteissä 2-
19. 
Kitkamittaukset on tehty kitkamittausautolla molemmilta ajosuunnilta 
risteyksien välisiltä osuuksilta. Sivukitka on mitattu 500 m:n osuuksina ja 
lukkojarrutuksia on tehty 3kpl osuutta kohti. Sivukitka-arvot ovat 
keskimäärin betoniosuudella hieman SMA-osuuksia suuremmat. Mitatut 
kitka-arvot ovat liitteessä 20. 
Meluarvot on mitattu ulkomeluna veto päällä ja rullaten ja lisäksi on 
 mitattu sisämelu  veto päällä. Kaikki meluarvot on mitattu kolmella eri 
ajonopeudella 60, 80 ja 100 km/h. Ulkomelu on kaikilla ajonopeuksilla 
keskimäärin 2 dB suurempi betonilla kuin SMA:lla. Sisämeluna on betoni 
 keskimäärin  1.5 dB äänekkäämpää kuin vertailupäällyste. 
Yksittäistulokset ovat liitteissä 21-22. 
VTt' YJIDYSKUNTATEKNIIKKA 	 Lämpömichenkuja 2, Espoo 	 Puh.vaihde (90) 4561 
Tie-ja geotekniikka 	 PL 19031, 02044 VTT 	 Telekopio (90) 463 251 
2 
Valon paluuheijastuvuus  on mitattu vain kandelta osuudella ja 
vertailuosuudelta nastarengasliikenteen irroittaman  pölyn takia. Lisäksi on 
 mitattu reunaviivat vastaavilta kohdilta. Keskimääräinen paluu-
heijastuvuus on betonilla 18.3 mcd/m 2Ix ja SMA:lla 9.3 mcd/m2 lx. 
Reunaviivassa irronnut pöly ja kosteus aiheuttivat suurta hajontaa. 
YksitUiistulokset ovat liitteessä  23. 
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Tutkimusryhmän päällikkö 
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Erikoistutkija 	 Vesa Laitinen 
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Seppo Koivisto  
VT!' YIIDYSKtJNTAThKNLIKKA 	 Iiimpömiehcnkuja 2, Espoo 	 Puh.vaihde (90) 4561 
Tie- ja gcotckniikka 	 PI. 19031. 02044 VT!' 	 Telekopin (90) 463 251 
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Nimi :' BETONI 	3 1/10/94 _______ ________ I ______ ____ 
Tienumero: 00009 Tieosuus: 1 	Suunta: 1 ________ ________ _________________ - 
pro____ 2mku 2mru ______ yOu___ ______ A2mk 	A2mr ____ 
_______ mm mm ________  cm ________ cm2 	cm2 
1 1.8 1.6 ________  '132.0 ________ 12.6 	3.0 ________ 
2 Lo .0 _______ 128.0 _______ o.7 .0 _______ 
3 .0 2.2 ________  204.0 ________ .0 	9.8 ________ 
4 1.8 2.0 _______ 148.0 _______ 10.1 	10.0 _______ 
5 2.1 3.1 _______ 194.0 _______ 10.1 	18.6 _______ 
6 2.1 2.1 _______ 108.0 _______ 8.1 	11.5 _______ 
7 2.9 2.2 ________  198.0 ________ 13.3 	13.0 ________ 
1.8 	 , 
.9 
1.9 
.9 
avg _______ 158.9 _______ 8.7 	9.4 _______ 
dev _______ 39,1 _______  4.5 	6.2 _______ 
Nimi : BETONI -ALAS 	3 1/10/94 _______ _______ _______________ _______ 
Tienumero: 00009 Ileosuus: 2 	Suunta: 1 ________ ________ _________________  
pro 2mku 2mru _______ yOu _______ A2mk 	A2mr _______ 
_______ mm mm _______ cm _______ cm2 	cm2 _____ 
8 2.5 2.3 ________ 156.0 ________ 15.5 	10.3 ________ 
9 2.0 1.6 _______ 110.0 _______ 11.3 	2.4 _______ 
10 1.3 1.6 _______ 130.0 _______ 4.6 	4.0 _______ 
11 2.8 2.4 ________ 128.0 ________ 13.0 	11.3 ________ 
12 1.9 1.8 _______ 138.0 _______ 15.7 	5.6 _______ 
13 1.3 1.8 _______ 220.0 ________ 4.3 	5.2 _____ 
14' 2.0 2.7 _______ 136.0 _______ 12.5 	16.0 ______ 
2.0 
.5 - 
2.0 
.4 
_______- ________ 145A -_______ 11.07.9 _______ 
dev 35.6 ________ 4.74.8 ________ 
Nimi :_BETONI 3 1/10/94 ________ ________ ________ _________________ ________ 
Tienumero: 00009 Tieosuus: 3 Suunta: 1 ________ ________ ________________ ________ 
pro_____ 2mku 
mm 
2mru 
mm 
yOu _______ A2mk 	A2mr 
_______ cm _______ cm2cm2 _______ 
15 1.9 2.9 ____ 194.0 _______ 13.915.8 
16 1.6 - 1.3 - ____ 106.0 _______ 7,33.0 ____ 
17 2.6 2.3 110.0 
92.0 
_______ 
_______ 
16.211.5 
15.43.9 18 2.1 1.3 
19 2.2 2.2 98.0 
To.o 
_______ 
_______ 
	
14.4 	10.1 
12.8 	9.7 20 1.7 2.1 ____ 
21 1.3 1.3 136.0 11.8 	4.4 
1.9 
.4 
Liii 
1.9 
.6 	 [ -- 
_______ 
avg 128.3 
_____ 
13.18.4 _______ 	 - 
dev 36.6 _____ j3.0 	4.7 ________ - 
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Nimi : 	BETONI 	3 1/10/94 ________ ________ ____ ________ ________ 
Tienumero: 00009 Tieosuus: 4 	Suunta: 1 ________ _______ ________ ________ ____ 
pro 2mku 2mru _____ vöh ______ A2mk A2mr ________ 
_______ mm mm ____ cm ______ crn2 cm2 _______ 
22 1.7 1,7 _______ 74.0 _______ 5.7 9.1 _______ - 	23 2.2 1.8 _______ 78.0 _______ 6.8 7.0 _______ 
24 1.2 1.1 ________  172.0 ________  7.7 8.3 ________  
25 1.9 1.5 _______ 160.0 _______ 9.5 3.9 _______ 
26 3.3 2.8 ________  144.0 ________  23.3 19.2 ________  
27 1.4 1.o _______ 150.0 _______ 3.5 3.5 _______ 
28 3.1 1.4 _______ 210.0 _______ 23.9 9.9 _______ 
__ 
2:1 
.8 
1.7.. 
.5 
__ __ __ 1 __ 
avg _______ 141.1 _______ 11.5 8.7 _______ 
dev ________ 49.4 ________ 8.5 5.2 _______ 
Nimi :SMA 	31/10/94  ______ _______ _______ _______ _______ ______ 
Tienumero: 00009 Tieosuus: 5 	Suunta: 1 ________ ________ ________ ________ 
pro 2mku 2mru _______ väli _______ A2mk 	A2mr _______ 
_______ mm - mm -_____ cm _______ cm2 	cm2 _______ 
29 1.4 2.6 _______ 198.0 _______ 8.1 	4.4 _______ 
30 2.2 1.4 _______ 202.0 _______ 15.1 	3.9 _______ 
31 1.4 1.5 _______ 226.0 ________  10.7 	3.1 ________ 
32 1.8 1.4 _______ 86.0 _______ 4.1 	4.7 _______ 
33 2.3 1.4 _______ 202.0 ________  12.8 	4.7 ________ 
34 _____ 2.3 2.8 _______ 174.0 _______ 6.7 	6.9 _______ 
35 1.9 1.6 _______ 140.0 _______ 10.0 	5.8 ____ 
1.9 
.4 
1.8 
.6 
avg - 175.4 _______ 9.6 	4.8 _______ 
dev -- 47.8 ________ 
- 
3.7 	1.3 ________ 
Nimi : BETONI-YLOS 	31/10/94 ________ ________ _________________ ________ 
Tienumero: 00009 Tieosuus: 6 	Suunta: 1 ________ ________ _________________ ________ 
pro 2mku 2mru väli _______ A2mk 	A2mr _______ 
-_______ mm mm _______ cm _______ cm2 	cm2 _______ 
36 22 2.6 ____ 154.0 _______ 15.7 	7.2 _______ 
37 -- 2.1 1.6 - _____ 128.0 -______ 13.41.9 ________ 
38 2.3 1.3 130.0 ________  13.93.4 ________ 
39 
40 
2.4 
1.8 
1.7 
1.6 
102.0 
148.0 
18.1 	6.4 ____ 
1 	7.64.8 _______ 
41 2.5 2.0 156.0 _______ 19.912.0 _______ 
42 1.0 1.5 _______ 192.0 _______ 4.67.o _______ 
2.1 
_ 
1.7 -- avg 144.3 _____ 13.36.2  
dev 1 -r- 28.2 -._____ 55 	3.3 _____- 
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Nimi : 	BETONI -R 	31/10/94 ______ _______ _______ ______ 
Tienumero: 00000 Tieosuus: 7 	Suunta: 0 _____ ________ ________ ________ 
pro 2mku 2mru ________ väli ______- A2mk A2mr ________ 
_______ mm mm _______ cm ____ cm2 cm2 _______ 
43 2.2 1.6 _______ 128.0 _______ 13.7 4.4 _______ 
44 2.4 2.4 _______ 160.0 _______ 10.2 19.1 _______ 
45 1.9 1.7 ______ 110.0 ______ 17.0 3.2 ______ 
2.2 	:. 
.2 
1.9 
.5 
avg ______ 132.7 ______ 13.6 8.9 ______ 
dev _______ 25.3 ________ 3.4 8.8 _______- 
Nimi : VALUASFAL1TI -R 	31/10/94 _______ _______ _______ ________ _______ 
Tienumero: 00000 Ileosuus: 8 	Suunta: 0 ________ ________ ________ ________ ________ 
pro 2mku 2mru ______ väli ______ A2mk A2mr ______ 
_______ mm mm _______ cm _______ cm2 cm2 _______ 
46 2.2 1.4 _______ 108.0 _______ 13.1 4.4 _______ 
47 2.5 2.4 _______ 124.0 _______ 22.8 4.7 _______ 
48 6.4 2.1 _______ 88.0 _______ 48.7 5.6 _______ 
3.7 
2.4 
2.0, 
.5 
avg ________ 106.7 _______ 28.2 4.9 _______ 
dev _______ 18.0 _______ 18.4 .7 _______ 
Nimi :AB-R 	31/10/94 _______ _______ -_____ _______ _______ ______ 
Tienumero: 00000 Tieosuus: 9 	Suunta: 0 ________ ________ ________ ________ ________ 
pro 2mku 2mru _______ väli _______ A2mk 	A2mr _______ 
_______ mm mm _______ cm _______ cm2 	cm2 _______ 
49 2.0 1.6 _______ 124.0 _____ 7.0 	5.3 _______ 
50 1.6 38 -._____ 74.0 _______ 7.5 	22.8 _______- 
51 1.2 2.3 _______ 190.0 _______ 7.8 	5.1 _______ 
1.6 
.4 
2.5 
1.1 
vg _______ 129.3 _______ 7.5 	11.1 _______ 
dev _______ 58.2 -_____ .4 	10.1 _______ 
[ _ 
Nmi:BETONI -R 	31/10/94 ______ ____ ________- ______ 
Tienumero: 00000 Tieosuus: 10 Suunta: 0 _______ _______ ________________ ____ 
pro 2mku 2mru väli____ A2mk 	A2mr 
______ mm mm cm cm2 	cm2 ______ 
52 2.2 2.2 186.0 _______ 12.1 	16.6 	______ 
53 3.0 2.2 _____ 194.0 ______ 19.3 	18.1 I _____ 
54 2.9 2.4 142.0 19.8 	13.1 
2.7 
.4 
2.3 
.1 
avg _______ 174.0 17.1 	16.0 
dev _______ 28.0 _____ 4.3 	2.6 
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Nimi  :*BETONIP 	31/10/94 _______ _______ ____ _____ ____ 
Tienumero: 00000 Tieosuus: 1 1 Suunta: 0 ________ _____ ________ ________ 
pro 2mku 2mru _______ väli _______ A2mk A2mr ____ 
_______ mm mm _______ cm _______ cm2 cm2 _______ 
55 1,9 2.5 _______ 158.0 _______ 13.5 21.8 
56 2.0 2.1 _______  126.0 _______  11.1 17.2 ______ 
57 1.4 2.0 _______ 154.0 _______ 8.2 8.0 _______ 
.3 
'... 
.3 
avg _______  146.0 _______  10.9 15.7 
dev ________ 17.4 ________ 2.7 7.0 -_______ 
Urasyvyystukstuksessa käytetyt lyhenteef: _______ _______ _____ -_______ 
_____ 2mku = kanden metrin oikolaudalla laskennallisesti määriteify keskiuron  syvyys 
________ 2mru = kanden metrin oikolaudalla laskennallisesti määriteify reunauran syvyys 
________ väli = syvimpien urakohtien välinen etäisyys 	I 	I 	- ________ 
________ A2mk = oikolaudan ja profillin välinen pinta-ala keskiuran kohdaua 
________ A2mr = oikolaudan ja profillin välinen pinta-ala reunauran kohdalla  ________ 
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LuTE 20 
VT 9 TAMPEREEN OHIKULKU BET+SMA VERTAILU 
SIVUKITKA 
SUUNTA I 	 SUUNTA2 
OSUUS 1 0.915 OSUUS 1 0.847 	Ol-HTUSKAISTA  
OSUUS 2 0.874 OSUUS 2 0.85 1 	OHITUSKAISTA 
OSUUS 3 0.844 OSUUS 3 0.891 
OSUUS 4 0.886 OSUUS 4 0.927 
OSUUS 5 0.853 	SMA VERTAILU OSUUS 5 0.711 	SMA VERTAILU 
LUKKOJARRUTUS 3x30M 
SUUNTA 1 	 SUUNTA 2 
OSUUS 1 	0.441 	 OSUUS 1 	0.472 
OSUUS 2 
OSUUS 3 
OSUUS 4  
OSUUS 5 
0.407 
0.428 
KA 0.425 
0.413 OSUU, 
0.443 
0.429 
KA 0.428 
0.4 19 OSUU 
0.433 
0.427 
KA 0.426 
0.444 OSUU 
0.399 
0.426 
KA 0.434 
0.444 OSUU 
0.399 
0.462 
KA 0.435 SMA VERTAILU 
OSUUDET 1-4 BETONI 
OSUUS 5 SMA VERTAILU  
0.475 
0.425 
KA 0.457 OHITUSKAISTA 
0.434 
0.477 
0.453 
KA 0.454 OHITUSKAISTA 
0.427 
0.391 
0.455 
KA 0.424 
0.462 
0.455 
0.42 1 
KA 0.445 
0.269 
0.296 
0.404 
KA 0.323 SMA VERTAILU 
pvm 3.11.-94  _____ 
GOLF BJH-318 MXT 175/70R13 
 Ohitus:  etäisyy 7,5 m, korkeus 1,2 rn ______ 
teki TMU/AEL ____ ________________ ___-__ 	___ _____ 
___ 
dB (A) 	Lmax (Peak) 
v=veto päällä r=rullaten __ 
________ ____ 60 v 60 r 80 v 80 r 100 v iOOr 
BET I 	___ si 90,2 89,2 94,1 93,4 96,0 95,2 
204/2300-2800 ____ 90,4 89,9 95,9 95,7 96,6 95,6 
SMA s1 88,0 87,5 91,9 92,0 95,0 94,2 
205/4600-5100  
BET 1I s2 
____ 88,1 87,0 92,2 92,0 94,0 94,5 
95 , 2 1 89,2 88,5 94,5 92'96,8 
205/3600-4100 ____ 89,8 89,8 93,5 94,0 96,1 96,2 	I 
I. Try-ri-' -s-s 
BJH -318 MXT 175/70R13  
Tasainen veto (500 m) 	__ 	111 
dB (A) 	Leq (RMS) 	Pään korkeudea ___ 
pvm 3.1 1.-94  
teki TMU/AEL____ 
______ ___ 60 km/h 80_km/h lOOkm!h  
73 
_____________ 
73,0 
___ 	____ 
BET I 	si 
204/2300-2800 
BET II 	si 
205/3600-4100 
67,5 
_______________ 
67,8 
__________ 
69,1 
________________ 
____63 
____ 	____ 
SMA si - 663 6 	__ 	 __ 
__________ 
66,6 	71,0 
205/4600-5100 ________ 
67,3 SMA s2 
BET II s2 62____ 69,1 	73,4 
1LL  S2 7L 
69,7 	 73,0 BET I s3 67,3 
BET II s3 ___ 68,3 
65,5 	 - - 
64,9 
66,3 
[66,8  
70,0 	 __ 	73,3 
	
__ 67,5 	72,1 
66,4 70,7 
68,5 	72,5 
LIII  69,1 	 - 	72,7 
SMA s3 
SMA s4 
s4 BET II 
BET 
TAMPEREEN OHIKULKUTIE 	 LuTE 23 
PALUUHEIJASTUVUUS  
Pvm 31.10. ja 4.11.1994 
 Mittaaja TMU  
Mittari: LTL 800 Retrometer 
BETt 
to 204 (2300-2400) 
BET II 
to 205 (4400-4500) 
SMA 
to 205 (4500-4600) 
Keskiviiva  
Paluuheijastuvuus 	mcd/m 2 lx 
Tie Reunaviiva 
Vasen ura Unen väli 	Oikea ura 
94 19 	19 	13 32 
48 17 20 17 85 
58 16 	17 	18 160 
254 21 	20 	19 221 
125 19 20 18 137 
104 19 	19 	19 59 
161 8 	10 	8 43 
94 11 10 7 53 
114 11 	10 	9 55 
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